

第9回 浅川ダム施工技術委員会資料

平成 27 年 9 月 9 日

長野県長野建設事務所
浅川改良事務所

目 次

1. 第8回施工技術委員会 意見に対する対応	1
2. 進捗状況	2
2.1 工事の進捗状況	2
2.2 全体工程	3
2.3 現在の状況	4
3. 品質確保・工程管理	5
3.1 施工体制	5
3.2 施工体制品質確保・工程管理の実施状況	6
3.3 基礎掘削	9
3.4 本体コンクリートの打設	15
3.5 基礎処理工	61
3.6 CSG 地すべり対策工	92
3.7 閉塞工	108
4. 安全対策の実施状況	111
4.1 安全衛生対策の実施状況	111
4.2 交通安全対策の取り組み	119
4.3 法面観測の実施状況	120
5. 環境対策の実施状況	124
5.1 自然環境対策	124
5.2 工事による振動騒音対策	127
5.3 濁水処理	129
5.4 建設副産物処理の実施状況	130