

長野県信濃美術館整備検討委員会 検討スケジュール(案)

○整備検討委員会、作業部会

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
整備検討委員会	第1回		第2回			第3回		第4回		第5回
検討項目	基本構想 (イメージ)		基本構想 (中間取りまとめ案)			基本構想 (素案)		基本構想 (案)		基本構想 (決定)
コンセプト	事務局案を 基に検討	中間取りまとめ 案を基に検討・ まとめ		素案の検討			基本構想案の 決定		基本構想 決定	
役割と機能										
施設整備			部会検討事項の 整理			部会からの 報告・検討		案の検討・ 決定		
作業部会				第1回	第2回		(第3回)			
施設整備				施設の規模など 具体的事項の 検討	具体的事項の 検討・まとめ		(必要に応じて 開催)			

* 管理運営の方向性については、委員会での検討を踏まえて事務局で整理のうえ、第4回の基本構想案に提示予定。

○長野市との調整

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
信濃美術館及び 周辺検討プロジェ クトチーム(仮称)				美術館を含めた公園及び周辺の整備について、実務者で協議						

○意見聴取

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
意見交換会等		・信濃美術館協議 会	・専門家等との意見 交換会	・議員懇談会 ・タウンミーティング			・信濃美術館協議 会 ・議員懇談会		・議員懇談会	
		県民からの意見募集							パブリックコメント	