

(様式4) 継続評価シート

事業種類	補完的な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	-----------	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	小諸市	(一)かりやどこもろせん 借宿小諸線 ひとや 一ツ谷	道路拡幅工 L=670m W=6.0(9.75)m	400,000	56,000	125,401	H23 ~ H32	継続	
2	小諸市	(一)ませぐちこもろせん 馬瀬口小諸線 かしわざ 柏木	道路拡幅工 L=200m W=5.5(8.75)m	220,000	40,000	141,425	H29 ~ H32	継続	
3	小諸市	(主)こもろなかがみせん 小諸中込線 おとめ 乙女	道路改良工 L=560m W=6.0(10.0)m	300,000	5,000	287,560	H26 ~ H32	継続	
4	佐久市	(一)おきあきたざりせん 大木浅田切線 ちようじやほら 長者原	道路拡幅工 L=562m W=5.5(7.0)m	90,000	30,000	49,952	H28 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、L=62m増	継続
5	小海町	(国)299号 むぎくさとうげ 麦草峠	道路拡幅工 L=611m W=6.0(7.5)m	150,000	28,000	33,359	H24 ~ H31	継続	
6	小海町	(主)かわかみさくせん 川上佐久線 こうみ 小海	道路拡幅工 L=100m W=5.5(7.0)m	250,000	20,000	208,267	H25 ~ H32	継続	
7	立科町	(主)すわしらかばこも 諏訪白樺湖小 るせん 諸線 しらかばこうげん 白樺高原	道路拡幅工 L=1,918m W=5.5(9.0)m	496,625	50,000	0	H21 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、L=2,064m減、事業費4,362万円増	継続
8	立科町	(一)うしろくもちづきせん 牛鹿望月線 なかほら 中原	道路改良工 L=350m W=6.0(9.75)m	250,000	59,000	137,359	H26 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増	継続
9	南牧村	(主)あずさやまうみのくち 梓山海ノ口線 ひろせ 広瀬	道路改良工 L=150m W=4.0(6.0)m	97,229	13,000	0	H25 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費423万円増、工期1年増	継続
10	上田市	(主)こもろうえだせん 小諸上田線 まちよした～なかよした 町吉田～中吉田	道路築造工 L=1,600m W=6.0(7.5)m	450,000	9,000	414,462	H24 ~ H33	継続	
11	上田市	(主)べつしよまるこせん 別所丸子線 なんぼら 南原	道路拡幅工 L=700m W=6.0(14.0)m	400,000	50,000	163,126	H23 ~ H32	継続	

12	上田市	やぎわきなだせん (一)矢沢真田線 かみほら なかはら 上原～中原	道路拡幅改良工 L=700m W=4.0(7.5)m	250,000	40,000	103,265	H24 ~ H33		継続
13	上田市	うえだしおかせん (一)上田塩川線 すねがた 諏訪形	道路拡幅工 L=507m W=4.0(5.0)m	160,000	15,000	69,740	H25 ~ H32		継続
14	上田市	かみむろがはかき(てい)せ (一)上室賀坂城(俣)線 なかぐみ 中組	道路改良工 L=185m W=5.5(7.0)m	60,000	5,000	5,628	H26 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費200万円減、工期1年増	継続
15	上田市	まるこうぶ (主)丸子東部インター線 しねがせ 下長瀬	道路改良工 L=360m W=6.0(12.5)m	100,000	14,200	27,442	H26 ~ H32		継続
16	東御市	とうみつまごいせん (主)東御孺恋線 ほんかんのん 42番観音	道路築造工 L=400m W=6.0(7.5)m	140,000	10,000	90,686	H26 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年増	継続
17	東御市	とうぶもちつきせん (一)東部望月線 かざわ 加沢	道路改良工 L=400m W=6.5(14.0)m	150,000	33,000	109,508	H25 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、L=100m増、工期1年増	継続
18	長和町	(国)152号 いわい 岩井	道路拡幅工 L=320m W=6.0(9.75)m	160,000	20,000	66,597	H23 ~ H31		継続
19	長和町	うつくしがはらわだせ (一)美ヶ原和田線 ののり 野々入	道路築造工 L=1260m W=4.0(6.0)m	252,000	30,000	0	H21 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費3,200万円増	継続
20	長和町	(国)142号 おおいで 大出	道路拡幅工 L=630m W=6.5(10.25)m	200,000	20,000	91,377	H25 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、事業費1億2,000万円増、工期3年増	継続
21	青木村	まるこしんしゅうせん (主)丸子信州新線 かまふさ まめいしと 釜房～豆石峠	道路改築工 L=440m W=5.5(7.0)m	227,000	5,000	150,040	H23 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費2,300万円減、工期1年減	継続
22	諏訪市	すわみのわせん (一)諏訪箕輪線 あるがとうげ うしろやま 有賀峠～後山	道路拡幅工 L=1,279m W=5.5(7.0)m	400,000	30,000	135,878	H24 ~ H33		継続
23	茅野市	(国)152号 せりがさわ 芹ヶ沢	道路拡幅工 L=140m W=6.5(10.25)m	40,000	20,000	4,778	H28 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費1,000万円減、工期1年増	継続
24	茅野市	(国)299号 いとがや たてしな 糸萱～蓼科	道路拡幅工 L=410m W=6.0(9.75)m	167,000	4,000	0	H24 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増、工期1年増	継続
25	茅野市	かみつきのきやがさき (一)上槻木矢ヶ崎線 あわさわ 粟沢	道路拡幅工 L=250m W=6.0(9.75)m	375,000	94,900	21,000	H23 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費7,500万円増、工期2年増	継続

26	茅野市	ちの(てい)やしがみねこうえん (一)茅野(停)八子ヶ峰公園線 たてしな 麥科	道路拡幅工 L=564m W=5.5(7.0)m	200,000	5,000	36,169	H24 ~ H31		継続
27	茅野市	(主)しもすわたつせん 下諏訪辰野線 なかがわら 中河原	道路拡幅工 L=140m W=6.5(16.0)m	360,000	1,000	349,727	H28 ~ H32		継続
28	富士見町	(一)ふじみこうげせん 富士見高原線 しもつたき 下島木	待避所設置工 L=300m W=4.0(5.0)m	170,000	40,000	10,583	H25 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年増、L=150m増	継続
29	富士見町	ちのほくとにらさきせん (主)茅野北社垂崎線 たつざわ 立沢	道路築造工 L=170m W=6.0(8.5)m	60,000	15,000	29,621	H26 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、L=130m減	継続
30	伊那市	(一)さわんどたかとおせせん 沢渡高遠線 かいぬま 貝沼	道路拡幅工 L=460m W=6.0(11.0)m	350,000	107,900	44,371	H24 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年増	継続
31	伊那市	(一)みなみみのわさわんど 南箕輪沢渡線 こいでま 小出島	道路拡幅工 L=280m W=5.5(7.0)m	160,000	12,000	60,063	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費2,000万円増、工期1年増	継続
32	伊那市	(一)しびらたかとおせせん 芝平高遠線 つっぱりさわ 筒張沢	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m	84,000	12,000	26,173	H24 ~ H32		継続
33	駒ヶ根市	(主)こまがわけせせん 駒ヶ根長谷線 なかざわとうげ 中沢峠	待避所設置 L=450m W=4.0(5.0)m	130,000	28,404	29,043	H25 ~ H31		継続
34	辰野町	(一)かわかみからさざわ 川上唐木沢線 もんぜん 門前	道路拡幅工 L=75m W=4.0(5.0)m	50,000	1,000	46,341	H25 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期3年増	継続
35	箕輪町	(主)いなついでいせん 伊那辰野(停)線 みなみおごうち 南小河内	道路拡幅工 L=240m W=5.5(8.25)m	72,000	1,000	0	H23 ~ H30		継続
36	南箕輪村	(一)いなきたとのせん 伊那北殿線 きたどの 北殿	道路改築工 L=230m W=5.5(7.0)m	200,000	30,000	138,063	H26 ~ H32		継続
37	南箕輪村	(一)みなみみのわさわんど 南箕輪沢渡線 みこしば 神子柴	道路改築工 L=150m W=5.5(7.0)m	140,000	20,000	114,171	H29 ~ H32		継続
38	宮田村	(一)みやださわんどせん 宮田沢渡線 まちさんく 町三区	道路拡幅工 L=411m W=5.5(9.3)m	259,500	12,000	62,614	H23 ~ H32		継続
39	飯田市	(主)しもじょうよねかわいいた 下条米川飯田線 た よこね田んぼ	道路築造工 L=200m W=5.5(6.5)m	70,000	7,000	12,782	H24 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年増	継続

40	飯田市	(一)新井伊那八幡 ていせん (停)線 みさしろ 水城	道路改築工 L=200m W=6.0(7.5)m	310,000	6,000	61,961	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 1,000万円増	継続
41	飯田市	(一)米川駄科(停)線 おねかわだしなていせ たちから 田力	道路拡幅工 L=400m W=5.5(7.0)m	136,000	20,000	44,707	H24 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 2,000万円増、工期1年増	継続
42	飯田市	(一)市場桜町線 いちばさくらまちせん ぎこうじ 座光寺	道路拡幅工 L=330m W=5.5(7.0)m	300,000	70,126	178,064	H25 ~ H32		継続
43	飯田市	(一)親田中村線 おやだなかむらせん たていし 立石	道路築造工 L=300m W=4.0(5.0)m	80,000	12,000	49,038	H26 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 5,000万円増	継続
44	飯田市	(一)田中乱橋線 たなかみだればしせん はこがわ 箱川	道路築造工 L=250m W=5.5(7.0)m	80,000	13,000	55,556	H26 ~ H31		継続
45	飯田市	(国)152号 おおしまかわら 大島河原	道路築造工 L=110m W=5.5(7.0)m	47,000	1,000	41,901	H26 ~ H31		継続
46	飯田市	(一)米川飯田線 よねかわいだせん やすんど ほりまわし 安戸～堀廻	道路築造工 L=810m W=6.0(8.0)m	180,000	15,500	60,921	H27 ~ H34	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 6,000万円増、工期3年増	継続
47	飯田市	(一)時又中村線 ときまたなかむらせん なかむら 中村	道路築造工 L=500m W=6.0(9.25)m	300,000	5,000	282,735	H28 ~ H33		継続
48	飯田市～ 喬木村	(主)下条米川飯田線 しもじょうよねかわいだせん しもだいとみた 下平～富田	道路拡幅工 L=1650m W=5.5(9.25)m	490,000	52,077	225,689	H25 ~ H34		継続
49	松川町	(主)松川大鹿線 まつかわおおしかせん とうげ 峠しもくり	道路築造工 L=850m W=5.5(7.0)m	322,000	23,000	113,108	H24 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年 増	継続
50	阿智村	(一)田中乱橋線 たなかみだればしせん くらかけとうげ 鞍掛峠	道路築造工 L=340m W=5.5(6.5)m	185,000	10,000	40,060	H23 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 4,900万円増、工期2年増	継続
51	阿智村	(主)園原インターせん そのほら やしちほしか 弥七橋他	橋梁拡幅工 L=282m W=6.0(7.5)m	200,000	5,000	179,533	H25 ~ H34		継続
52	天龍村	(主)飯田富山佐久 いいたとみやまさく ません 間線 うれんざわ 宇連沢	道路築造工 L=200m W=6.0(7.5)m	80,000	12,000	40,274	H23 ~ H31		継続
53	泰阜村	(主)下条米川飯田 だせん 線 さんこうち	道路築造工 L=257m W=5.5(7.0)m	240,000	31,000	44,837	H23 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 3,000万円増、工期2年増	継続

54	喬木村	(主)伊那生田飯田 せん 線 いくま	道路拡幅工 L=420m W=6.0(9.25)m	510,000	24,000	45,362	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 3,000万円増	継続
55	喬木村	(一)大島阿島線 おおしまあじません とよづめ なかだいら 豊詰~中平	道路拡幅 L=700m W=4.0(5.0)m	235,000	6,000	94,209	H24 ~ H32		継続
56	豊丘村	(一)長沢田村線 ながさわたむらせん ヨキトギ	道路拡幅工 L=616m W=4.0(5.0)m	200,000	9,500	20,661	H24 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年 増	継続
57	大鹿村	(一)赤石岳公園線 あかしだけこうえん さわど わぞう 沢渡~上蔵	道路拡幅 L=571m W=4.0(5.0)m	100,000	1,000	70,053	H24 ~ H30		継続
58	上松町	(一)上松御岳線 あけまつおんたけせん たかくらはし やげざき 高倉橋~焼笹	道路拡幅工 L=740m W=5.5(7.0)m	420,104	70,000	0	H21 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 510万円増	継続
59	木曽町	(主)開田三岳福島 せん 線 とこなみ	道路拡幅工 L=500m W=6.0(8.0)m	170,000	3,000	154,611	H23 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年 増	継続
60	木曽町	(一)オコシ宮ノ越 みやごし ていせん (停)線 したじま 下島	道路拡幅工 L=900m W=5.5(7.0)m	350,000	5,000	207,992	H23 ~ H31		継続
61	木曽町	(一)オコシ宮ノ越線 みやごしせん ひよしおざわ もとほら 日義小沢~元原	道路拡幅工 L=370m W=5.5(7.0)m	150,000	29,000	46,510	H25 ~ H34		継続
62	木曽町	(主)開田三岳福島 せん 線 つめたがわはし	道路拡幅工 L=230m W=5.5(7.0)m	80,000	16,000	31,264	H29 ~ H31		継続
63	松本市	(主)奈川野麦高根線 ながわのむぎたかねせん かみやえ 神谷上	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m	275,000	19,000	15,623	H23 ~ H31		継続
64	松本市	(一)下奈良本豊科 なせん 線 あかぬた	道路拡幅工 L=480m W=6.0(10.0)m	200,000	6,000	143,807	H25 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期3年 増	継続
65	松本市	(一)惣社岡田線 そうざおかだせん げんこうじした 玄向寺下	道路拡幅工 L=450m W=6.0(10.0)m	400,000	18,300	54,900	H25 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期3年 増	継続
66	松本市	(主)松本和田線 まつもとわだせん とちのきばしうえ 栃ノ木橋上	道路改築工 L=338m W=5.5(7.0)m	150,000	1,000	88,960	H26 ~ H33	・H29変更 工事内容の精査により、L=18m 増、工期2年増	継続
67	松本市	(主)松本塩尻線 まつもとしおじりせん かんだ 神田	道路改築工 L=110m W=6.0(9.75)m	38,000	3,000	24,002	H26 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 870万円増、工期1年増	継続
68	松本市	(主)塩尻鍋割穂高線 しおじりなべわりほたか きたきたじょう 北々条	道路築造工 L=190m W=6.0(7.5)m	100,000	17,000	14,008	H26 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年 増	継続

69	松本市	まつもとわだせん (主)松本和田線 いりやまべ 入山辺	道路築造工 L=240m W=5.5(7.0)m	130,000	45,000	70,814	H26 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年増	継続
70	松本市	どあいまつもとせん (一)土合松本線 みなみこうち 南耕地	道路築造工 L=300m W=5.5(9.25)m	400,000	30,000	356,605	H27 ~ H32		継続
71	松本市	あいだにじよさいせん (一)会田西条(停)線 はらやま 原山	道路拡幅工 L=230m W=5.5(7.0)m	50,000	3,000	44,885	H29 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年増	継続
72	松本市	まちむらしらかわ (一)町村白川村井 むらいていせん (停)線 むらい 村井	道路築造工 L=150m W=6.0(15.5)m	94,000	12,000	71,440	H29 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期3年増	継続
73	塩尻市	(一)上今井洗馬(停) せん 線 せば	道路築造工 L=490m W=6.0(9.75)m	350,000	3,000	271,309	H26 ~ H35	・H29変更 事業内容の精査により、工期4年増	継続
74	筑北村	まるこしんしゅうせん (主)丸子信州新線 いかわ 入川	道路拡幅工 L=828m W=5.5(7.0)m	189,327	12,000	0	H22 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費1,122万円減	継続
75	筑北村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくません ター千曲線 あかまつ 赤松	道路築造工 L=140m W=5.5(7.0)m	120,000	1,000	105,550	H25 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年増	継続
76	筑北村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくません ター千曲線 まかいしょうがつまえ 坂井小学校前	道路築造工 L=170m W=5.5(9.25)m	80,000	4,700	58,288	H26 ~ H34	・H29変更 事業内容の精査により、工期4年増	継続
77	筑北村	まるこしんしゅうせん (主)丸子信州新線 くまかわ 熊の川	道路築造工 L=117m W=5.5(7.0)m	70,000	3,000	63,945	H26 ~ H32		継続
78	生坂村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくません ター千曲線 さいにぎ 才光寺	道路築造工 L=170m W=5.5(7.0)m	105,000	6,000	92,340	H26 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期3年増	継続
79	朝日村	おんまごえしおじ (一)御馬越塩尻 りていせん (停)線 ながみ 中組	道路築造工 L=800m W=6.0(9.75)m	480,000	160,000	6,480	H23 ~ H31		継続
80	安曇野市	あずみのほり (主)安曇野インター がねせん 堀金線 こせはば 小瀬幅	道路築造工 L=200m W=5.5(9.75)m	300,000	37,000	200,288	H29 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年増	継続

81	安曇野市	おおまちあかしなせ (主)大町明科線 どうきど 堂木戸	道路拡幅工 L=180m W=6.5(10.25)m	250,000	26,000	74,819	H25 ~ H34		継続
82	安曇野市	おぐらあずさかわて (一)小倉梓川(停)線 ひといちば 一日市場	道路拡幅工 L=170m W=5.5(8.5)m	200,000	31,800	86,665	H27 ~ H34		継続
83	安曇野市	(国)403号 しらかがち 白坂口	道路拡幅工 L=150m W=6.0(7.5)m	200,000	13,000	180,884	H28 ~ H35		継続
84	大町市	おおまちおみ ちく (主)大町麻績インター まき線 トンネル下	道路拡幅工 L=660m W=6.0(8.0)m	752,265	60,000	0	H21 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、L=210m増、事業費1億6,626万円増、工期1年増	継続
85	大町市	(主)大町麻績インター千曲 ません 線 あすかそうした	道路築造工 L=180m W=5.5(7.0)m	150,000	5,000	98,297	H25 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年増	継続
86	大町市	はくばだけおまちせ (一)白馬岳大町線 ばんゆう~にしはら 源波~西原	道路築造工 L=640m W=6.0(9.75)m 待避所設置12箇所	251,025	65,000	0	H26 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、L=120m増、事業費5,102万円増、工期2年減	継続
87	大町市	こしましのきざき (一)小島信濃木崎 ていせん (停)線 むかい 向	道路築造工 L=650m W=5.5(7.0)m	280,000	15,000	146,983	H26 ~ H35	・H29変更 事業内容の精査により、事業費8,000万円増、工期2年増	継続
88	池田町	うるがいでせん (一)宇留賀池田線 あめ みや 雨の宮	道路拡幅工 L=405m W=4.0(6.0)m	154,809	5,000	0	H21 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費4,520万円減	継続
89	池田町	かみいくさかしなのまつか (一)上生坂信濃松川 わていせん (停)線 あいどうじ 相道寺	道路拡幅工 L=600m W=5.5(9.25)m	150,000	5,000	132,052	H26 ~ H33		継続
90	生坂村~ 池田町	(一)上生坂信濃松川 かわていせん (停)線 そでやまひろつ	道路築造工 L=300m W=5.5(7.0)m	150,000	5,000	132,913	H26 ~ H34	・H29変更 事業内容の精査により、工期4年増	継続
91	松川村	ありあけおまちせん (一)有明大町線 かわにし 川西	道路拡幅工 L=110m W=6.0(7.5)m	49,242	1,000	0	H25 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費924万円増	継続
92	松川村	ありあけおまちせん (一)有明大町線 こうど 神戸	道路拡幅工 L=270m W=6.0(10.0)m	180,000	7,000	166,988	H29 ~ H36	・H29変更 事業内容の精査により、L=120m増	継続
93	小谷村	ちくにほくじょうせん (一)千国北城線 なかじま 中島	道路拡幅工 L=700m W=5.5(7.0)m	200,000	20,000	135,973	H25 ~ H31		継続
94	小谷村	ぶのうなかつていせ (一)奉納中土(停)線 ぶのう いぬかわ 奉納~犬川	道路拡幅工 L=200m W=5.5(7.0)m	56,000	5,000	40,932	H27 ~ H31		継続

95	千曲市	おばすていせん (一)姨捨(停)線 おおいけ 大池	道路改築工 L=293m W=6.0(8.0)m	129,463	22,000	26,938	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 1,746万円増、工期1年増	継続
96	千曲市	こみねいなりのせん (一)小峰稲荷山線 くわばら 桑原	道路拡幅工 L=950m W=5.5(7.0)m	340,000	28,000	311,948	H29 ~ H36		継続
97	千曲市	うちかわおばすていせん (一)内川姨捨(停)線 おばすて 姨捨	道路拡幅工 L=150m W=5.5(7.0)m	300,000	15,900	273,624	H29 ~ H36		継続
98	須坂市	(国)406号 にれ 仁礼	道路築造工 L=500m W=6.0(9.75)m	100,000	10,000	83,440	H29 ~ H32		継続
99	高山村	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 ぼくしよかきだけ 牧場～笠岳	道路改築工 L=1000m W=4.0(6.0)m	182,554	37,000	10,000	H23 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 3,555万円増	継続
100	高山村	おおまえすざかせん (一)大前須坂線 てんぼうひろばした 展望広場下	道路拡幅工 L=84m W=4.0(5.0)m	65,408	5,000	0	H27 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 291万円増	継続
101	高山村	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 おさくほ 萩久保	道路拡幅工 L=110m W=5.5(7.0)m	85,000	15,000	16,728	H28 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、L=10m 増、事業費1,500万円増、工期2年増	継続
102	高山村	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 やたきえ 八滝上	道路拡幅工 L=150m W=5.5(7.0)m	188,000	40,000	125,994	H28 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 800万円増	継続
103	長野市	やすにわしののいせん (一)安庭篠ノ井 せん 線	道路改築工 L=1075m W=4.0(6.0)m	217,855	12,000	0	H22 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 214万円減	継続
104	長野市	(一)川口田野口篠ノ井 せん 線 たかの はいばら	道路改築工 L=460m W=4.0(6.0)m	225,000	18,000	64,914	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 4,270万円増	継続
105	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 ゆやま なかお 湯山～中尾	道路改築工 L=962m W=4.0(6.0)m	350,000	20,000	162,288	H24 ~ H33		継続
106	長野市	ながのとがくしせん (主)長野戸隠線 もすげ ひろせ 茂菅～広瀬	道路改築工 L=930m W=4.0(6.0)m	333,000	10,000	172,393	H23 ~ H32		継続
107	長野市	とよのみなみしがこうえん (主)豊野南志賀公 園線 とよの 豊野	道路改築工 L=500m W=6.0(12.0)m	150,000	10,000	123,178	H23 ~ H32		継続
108	長野市	とがくしののいせん (主)戸隠篠ノ井線 あおいけかろたび 青池～上旅	道路改築工 L=410m W=4.0(6.0)m	76,000	6,000	6,260	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 500万円増、工期1年増	継続
109	長野市	こみねいなりのせん (一)小峰稲荷山線 おおけみ たさわ 大花見～田沢	道路改築工 L=900m W=4.0(6.0)m	145,414	41,000	29,000	H22 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 4,541万円増、工期1年増	継続

110	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 みやまさ うめき 御山里～梅木	道路改築工 L=486m W=4.0(6.0)m	200,000	10,000	29,512	H23 ~ H32		継続
111	長野市	ふるやききさいさわ (一)古屋敷境ノ沢線 ふるやき 古屋敷	道路拡幅工 L=200m W=4.0(6.0)m	100,000	5,000	22,900	H25 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年増	継続
112	長野市	しなのしんしゅうしん (主)信濃信州新線 にれま 粉の木	道路拡幅工 L=140m W=4.0(6.0)m	41,608	4,000	1,333	H25 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費1,028万円増、工期2年増	継続
113	長野市	しなのしんしゅうしん (主)信濃信州新線 きなき 鬼無里	道路拡幅工 L=790m W=5.5(7.0)m	467,000	42,500	202,412	H25 ~ H34		継続
114	長野市	かわぐちたのぐちしの (一)川口田野口篠ノ いせん 井線 にちあわせ 日合	道路拡幅工 L=360m W=5.5(7.0)m	203,000	5,000	167,561	H25 ~ H31		継続
115	長野市	むらやまわたちうてい (一)村山綿内(停)線 よしのまちみなみ 戸ノ町南	道路改築工 L=380m W=6.0(7.5)m	110,000	15,000	85,652	H26 ~ H33		継続
116	長野市	しんしゅうしんなかじょうせ (一)信州新中条線 もすげ 茂萱	道路改良工 L=200m W=4.0(6.0)m	43,504	15,000	1,111	H26 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費850万円増、工期1年増	継続
117	長野市	しなのしんしゅうし (主)信濃信州新 んせん 線	道路改築工 L=150m W=5.5(7.0)m	80,000	27,000	21,874	H26 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年増	継続
118	長野市	こみねいなりやませ (一)小峰稻荷山 ん 線	道路改築工 L=350m W=4.0(6.0)m	100,000	4,000	73,224	H26 ~ H31		継続
119	長野市	かわぐちおおまちせ (一)川口大町線 そううえ 左右上	道路拡幅工 L=300m W=4.0(6.0)m	60,000	17,000	35,910	H26 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年増	継続
120	長野市	しなのしんしゅうしんせ (主)信濃信州新線 なかく 中区	道路拡幅工 L=680m W=4.0(6.0)m	300,000	27,000	219,041	H25 ~ H31		継続
121	長野市	ながのしんしゅうしん (主)長野信州新線 たのぐち 田野口	道路拡幅工 L=550m W=5.5(9.25)m	350,000	13,000	280,576	H26 ~ H33		継続
122	長野市	ながのしんしゅうしん (主)長野信州新線 いまいずみ 今泉	道路拡幅工 L=420m W=5.5(7.0)m	250,000	7,000	233,448	H27 ~ H31		継続
123	飯綱町	のむらかみむれていせ (一)野村上牟礼(停)線 なかじゆく 中宿	道路拡幅工 L=420m W=5.5(7.0)m	200,000	9,000	159,517	H26 ~ H31		継続
124	信濃町	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 にのくら 仁之倉	道路改築工 L=220m W=6.0m(8.5)m	320,000	80,000	43,006	H26 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費9,000万円増	継続

125	信濃町	すきのざわくろ (一)杉野沢黒姫 ひめていせん (停)線 かみやまわ 上山桑	道路拡幅工 L=460m W=5.5(8.25)m	80,000	13,500	46,029	H25 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 3,500万円増	継続
126	飯綱町～ 信濃町	(一)栃原北郷信濃 のせん 線 れいせんじ とみがはら	道路改築工 L=610m W=5.5(7.0)m	270,000	6,000	213,096	H23 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期1年 増	継続
127	飯綱町	(一)牟礼永江線 むれながえせん やなぎさわ 柳沢	道路拡幅工 L=520m W=5.5(7.0)m	60,000	15,000	13,716	H25 ~ H32		継続
128	飯綱町	(主)長野荒瀬原 ながのあらせばら せん 線 ごしよのしり 御所之入	道路拡幅工 L=460m W=5.5(7.0)m	120,000	23,000	18,044	H25 ~ H31		継続
129	小川村	(一)おがわながのせん 小川長野線 あじまめ 味大豆	道路改築工 L=667m W=4.0(6.0)m	84,157	30,000	0	H21 ~ H30	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 416万円増	継続
130	中野市	(一)なかのおぶせせん 中野小布施線 えんとく 延徳	道路築造工 L=340m W=6.0(9.75)m	400,000	37,500	279,386	H23 ~ H32	・H29変更 事業内容の精査により、工期2年 増	継続
131	中野市	(一)さみずなかのせん 三水中野線 かみいまい 上今井	道路拡幅工 L=420m W=6.0(10.0)m	250,000	20,000	70,641	H27 ~ H32		継続
132	飯山市	(一)そねふじきせん 曾根藤ノ木線 とぎま 外様	道路拡幅工 L=1,100m L=5.5(10.25)m	460,000	40,000	32,170	H23 ~ H31		継続
133	飯山市	(一)みつくりいやませ 箕作飯山線 ふじさわ 藤沢	道路拡幅工 L=150m L=6.0(8.0)m	150,000	1,000	94,075	H26 ~ H32		継続
134	飯山市	(主)飯山斑尾新井 あらいせん 線 たて	道路拡幅工 L=363m L=5.5(9.0)m	250,000	50,000	110,976	H27 ~ H33	・H29変更 事業内容の精査により、L=20m 増、事業費3,000万円増、工期1年増	継続
135	飯山市	(主)じょうえついでい 上越飯山線 かみみずさわ 上水沢	道路築造工 L=258m W=6.0(7.5)m	100,000	20,000	35,525	H28 ~ H31		継続
136	木島平村	(一)ななまがりにしはら 七曲西原線 なかじま 中島	道路築造工 L=320m W=5.5(9.25)m	330,000	15,600	265,719	H23 ~ H31	・H29変更 事業内容の精査により、事業費 3,000万円増	継続
合計		136箇所							

【継続評価 判定基準】

- 継続:現在の事業内容により、工事を「継続」するもの
- 計画変更:事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)
- 休止:事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)
- 中止:事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)