

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和5年度 保安林総合改良事業 第5-2号 北安曇郡 白馬村 北内山						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		513,740		517,260			625,645	
共通仮設費		57,693		51,725			67,570	
純工事費		571,433		568,985			693,215	
現場管理費		262,459		221,904			295,521	
工事原価		833,892		790,889			988,736	
一般管理費等		196,108		134,451			241,552	
工事価格合計		1,030,000	10000円未満切捨	925,000	10000円未満切捨	1,230,000	1,230,000	10000円未満切捨
消費税		103,000		92,500		123,000	123,000	
工事費計		1,133,000		1,017,500		1,353,000	1,353,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度 保安林総合改良事業 第5-2号 北安曇郡 白馬村 北内山										
工種	入札時						工事完成時				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単価(a)	金額(A)	数量	単価(b)	金額(B)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本数調整伐(A地)	0.24ha	208,054	49,933	0.24ha	208,054	49,933		0.24ha	179,272	43,025	0.86	設計変更による
本数調整伐(B1地)	0.96ha	188,257	180,727	0.96ha	188,257	180,727		0.74ha	188,257	139,310	1.00	
本数調整伐(B2地)								0.22ha	219,372	48,262	0.00	設計変更による
チルホール伐倒								88本	574	50,512	0.00	設計変更による
倒木整理								1本	46,936	46,936	0.00	設計変更による
伐木筋工	200m	1,433	286,600	200m	1,433	286,600		200m	1,488	297,600	1.04	
直接工事費			513,740			517,260				625,645		
共通仮設費			57,693			51,725				67,570		
純工事費			571,433			568,985				693,215		
現場管理費			262,459			221,904				295,521		
工事原価			833,892			790,889				988,736		
一般管理費等			196,108			134,451				241,552		
工事価格計			1,030,000			925,000	1,230,000			1,230,000		
消費税			103,000			92,500	123,000			123,000		
工事費計			1,133,000			1,017,500	1,353,000			1,353,000		

工事調査表ー9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

令和5年度 保安林総合改良事業 第5-2号 北安曇郡 白馬村 北内山												
入札時						工事完成時(実績)						
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	備考
主任技術者 現場代理人	石川雄大	森林整備業務専門技術者	R5.1.30	R04-31	専任	主任技術者 現場代理人	石川雄大	森林整備業務専門技術者	R5.1.30	R04-31	専任	

- *「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
- * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
- * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	1,353,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	1,353,000
落札率(A/a)←調査表1	89.81%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	該当なし
-------	------