

### その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 県単道路橋梁維持（歩道リメイク）工事  
業者名： 有限会社 河野土木  
住所： 伊那市下新田3105番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>現在手持ちの工事は3年3月末日が工期であり、3月末旬には完成引き渡しの予定であります。以降の工事の予定は今の所なく、今回の工事の受注を考えました。 令和2年度 県単道路橋梁維持（歩道リメイク）工事を行っており、歩道リメイク工事は熟知しており今回積算時にも前回工事を考慮して積算しました。</p> <p>①設計図書を吟味して現場調査して自社保有の重機・ダンプ等にて施工可能である。 自社倉庫が現場と近く利用可能で経費節減と判断しました。</p> <p>②下請を舗装版切断工・区画線工・交通誘導員だけに予定、測量・他工種を自社施工、現場代理人も 実際の施工にも参加し労務費を圧縮する事が出来る。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>① 令和3年度 県単緊急農地防災事業 小屋敷上井地区 水路工事 工期 自) 令和3年10月28日 至) 令和4年 3月 7日 1月24日現在 90%以上完成</p> <p>② 令和3年度 県単治山事業 第1号工事 工期 自) 令和3年10月28日 至) 令和4年 3月25日 現在凍結等の為 工事中止 3月下旬完成予定</p>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	伊那建設事務所長	令和2年度 防災・安全交付金(街路)工事	(都)竜東線 伊那市 中央北	83	4,940,000	4,540,000	91.9	
2	伊那建設事務所長	令和2年度 県単道路橋梁維持(歩道リメイク)工事	伊那管内一円 管内一円((主)伊那箕輪線 上伊那郡南箕輪村大泉)	79	6,890,000	6,340,000	92.0	
3	上伊那地域振興局長	令和2年度 県単緊急農地防災事業 非持2地区 水路工事	伊那市長谷非持	-	3,540,000	3,200,000	90.4	低入札 価格調査
4	伊那建設事務所長	令和元年度防災・安全交付金 災害防除(緊急対策事業)工事	(国)152号ほか伊那市～飯田市 市野瀬～木沢(分杭峠下工区)	79	4,920,000	4,910,000	99.8	
5	伊那建設事務所長	令和元年度県単道路橋梁維持(兼用側溝整備)工事	(国)361号 伊那市 本町	-	2,840,000	2,680,000	94.4	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和 3年度 県単道路橋梁維持(歩道リメイク)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	4,372,167		3,925,742				
共通仮設費	円	697,000		625,590				
純工事費	円	5,069,167		4,551,332				
現場管理費	円	2,027,000		1,820,070				
工事原価	円	7,096,167		6,371,402				
一般管理費等	円	1,553,833		1,398,598				
工事価格合計	円	8,650,000		7,770,000				
消費税	円	865,000		777,000				
工事費計	円	9,515,000		8,547,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 県単道路橋梁維持(歩道リメイク)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路土工						480,140						
構造物撤去工						373,552						
排水構造物工						2,142,380						
舗装工						312,360						
区画線工						108,360						
仮設工						508,950						
直接工事費						3,925,742						
共通仮設費						625,590						
純工事費						4,551,332						
現場管理費						1,820,070						
工事原価						6,371,402						
一般管理費等						1,398,598						
工事価格計						7,770,000						
消費税						777,000						
工事費計						8,547,000						

















工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1		円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1		円
落札率(A/a)←調査表1		%
最終実績率(B/C)←調査表1		%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する		

赤字の理由	
-------	--