

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期地区 花岡工区 高圧受電設備更新工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		17,751,953	材料費含	17,719,100	材料費含		18,162,100	
共通仮設費		111,000		86,900			169,900	
純工事費		17,862,953	材料費含	17,806,000	材料費含		18,332,000	
現場管理費		3,125,000	機器管理費 含む	1,764,000	機器管理費 含む		1,974,000	
工事原価		20,987,953	材料費含	19,570,000	材料費含		20,306,000	
一般管理費等		862,047		400,000			564,000	
工事価格合計		21,850,000		19,970,000		20,870,000	20,870,000	
消費税		2,185,000		1,997,000		2,087,000	2,087,000	
工事費計		24,035,000		21,967,000		22,957,000	22,957,000	

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 令和3年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期地区 花岡工区 高圧受電設備更新工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
機器単体費	1	式	17,200,000	1	17,200,000	17,200,000		1	17,200,000	17,200,000	1	
電気通信設備(据付)	1	式	551,953	1	519,100	519,100		1	519,100	519,100	1	
増工費								1	443,000	443,000	-	
直接工事費	1	式	17,751,953	1	17,719,100	17,719,100		1	18,162,100	18,162,100	1.025	増工
共通仮設費	1	式	111,000	1	86,900	86,900		1	169,900	169,900	1.955	増工
純工事費	1	式	17,862,953	1	17,806,000	17,806,000		1	18,332,000	18,332,000	1.030	増工
現場管理費	1	式	3,125,000	1	1,764,000	1,764,000		1	1,974,000	1,974,000	1.119	増工
工事原価	1	式	20,987,953	1	19,570,000	19,570,000		1	20,306,000	20,306,000	1.038	増工
一般管理費等	1	式	862,047	1	400,000	400,000		1	564,000	564,000	1.410	増工
工事価格計	1	式	21,850,000	1	19,970,000	19,970,000		1	20,870,000	20,870,000	1.045	増工
消費税	1	式	2,185,000	1	1,997,000	1,997,000		1	2,087,000	2,087,000	1.045	増工
工事費計	1	式	24,035,000	1	21,967,000	21,967,000		1	22,957,000	22,957,000	1.045	増工

