


(様式第2号)

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

平成31年4月12日
長野地域振興局

提出区分	実績	整理番号	18	課題区分	C
実施機関	長野県千曲建設事務所			担当課	所属 長野県千曲建設事務所
事業名	自転車道を核とした賑わいのあるまちづくり事業			電話	026-273-5942
				E-mail	chikuken-seibi@pref.nagano.lg.jp
事業概要	目的 (目指す姿)	『さらしなの里、戸倉上山田温泉をめぐる賑わいのあるまちづくり～自転車道を核として～』をキャッチフレーズに、地域戦略推進型公共事業として『観光』、『健康』、『安心』の観点から、地元住民や千曲市の関係部局等からなる「科野さらしなの里サイクリング推進委員会」を中心に、長野地域振興局商工観光課、長野保健福祉事務所等と連携し、千曲市を中心とした千曲川サイクリングロードを活用することで戸倉上山田温泉等の沿線の魅力を最大限に引き出し、賑わいのあるまちづくりを創出することを目的とする。			
	現状と課題	さらしなの里の賑わいのため、既存の自転車道を活用したまちづくりを創出すること目的に、地元住民、千曲市の関係部署等からなる「科野さらしなの里サイクリング推進委員会」が設立(平成28年8月)され、平成29年度末までに計12回にわたり委員会を開催。平成29年度は、自転車道を中心とした千曲市内を巡るサイクリングコースを設定し、サイクリングマップ(日本語版・英語版を)を作成した。今後、インバウンド観光の推進に向けては、サイクリングマップの多言語表示化(台湾語等)や、核となる自転車道を利用する際に必要となる道標や案内標識が不十分である。			
	内容 (変更後の内容)	サイクリングマップ(台湾語版)を作成するとともに、自転車道を利用する際に必要となる道標を設置する。			
	事業期間	平成30年7月1日 ～ 平成31年1月31日			
	成果目標 (成果指標)	サイクリングマップ(台湾語版)を活用し、また、サイクリングコース内を整備(道標設置内に設置)し、インバウンド観光の推進に向けて、千曲川サイクリングロードと戸倉上山田温泉をPR。			
事業費等	(単位:円)				
	事業を構成する細事業名等	実施内容	計画(実績)額	備考	
	自転車道を核とした賑わいのあるまちづくり事業	サイクリングマップ(台湾語版)作成・印刷費	251,100		
	自転車道を核とした賑わいのあるまちづくり事業	道標設置費	549,000		
	合計		800,100		

	事業実績	事業の成果	評価
事業実績・成果	<p>千曲川サイクリングロードを中心とした千曲市内のサイクリングコースを紹介するサイクリングマップ(台湾語版)を作成するとともに、サイクリングコース内に道標を整備した。</p> <p>○サイクリングマップ(台湾語版)3,000部 ○道標3基</p> <p>サイクリングマップ(台湾語版)</p>   <p>道標設置状況</p>  	<p>インバウンド観光の推進に向けて、千曲川サイクリングロードと戸倉上山田温泉のPR</p>	<p><input type="radio"/> 期待以上</p> <p><input checked="" type="radio"/> 期待どおり</p> <p><input type="radio"/> やや下回る</p> <p><input type="radio"/> 期待以下</p>
今後の方向性	インバウンドの増加に向けて関係機関と連携し、広報活動を実施(イベントの開催等)。		