

第 2 回検討会以降の経過

6月14日	第2回長野県小水力活用検討会の開催 実証調査の実施箇所の決定 (木曾町万郡沢、野沢温泉村まくね川、栄村北野天満温泉湧水)
6月28日	事業の業務委託に係るプロポーザルを開始
7月8日	プロポーザル参加事業者向け説明会
7月16日	プロポーザル参加企業によるプレゼンテーション(審査会)
7月30日	業務委託の契約を締結(東京発電株式会社)
8月	導入可能性調査に係るアンケートの内容、送付先の検討
9月	実証調査に係る現地確認、内容の検討

今後の予定

12月上旬までに	野沢温泉村、栄村の小水力発電設備の竣工、発電開始
12月13日(月)	第4回長野県小水力活用検討回(調査の中間報告)
2月中旬	第5回長野県小水力活用検討回(調査の最終報告、まとめ)
3月中旬	地域研究会(シンポジウム)の開催