

平成26年度  
森林税活用事業  
の概要と進捗

～10月末現在～

# 長野県森林づくり県民税活用事業 (みんなで支える森林づくり事業)

## 平成26年度 事業進捗状況 (10月末)

資料 No.	事業名	H26予算額 [ 森林税基金分 ] (千円)	10月 末 進 捗 率 (%)	進捗に関するコメント
1-①	みんなで支える里山整備事業 【間伐支援】	733,590 [ 429,730 ]	22%	間伐適期の秋以降に事業が本格化しており、実施面積も計画を上回る見通しです。
1-②	地域で進める里山集約化事業	32,000 [ 32,000 ]	58%	順調に進捗しています。
1-③	森林づくり推進支援金	130,000 [ 130,000 ]	50%	順調に進捗しています。 (全ての市町村において事業交付決定され事業実行中)
1-④	【1-③ 森林づくり推進支援金のうち】 水源林公有林化支援事業	10,800 [ 10,800 ]	46%	今のところ順調ですが、今後の森林所有者との売買交渉が進捗に影響します。
2-①	みんなで支える里山整備事業 【搬出支援】	10,500 [ 10,500 ]	23%	目標を達成する材積量を各地域に配分しており、間伐に併せて計画的に実施する予定です。
2-②	信州の木活用モデル地域支援事業	12,500 [ 12,500 ]	50%	5地域を選定し7月上旬に内示。該当地方事務所において全て交付決定済みで現在事業実施中。
2-③	信州フォレストコンダクター育成事業	4,480 [ 4,480 ]	50%	順調に進捗しています。9事業体へ育成を委託、集合研修4回実施済。
3-①	みんなで支える森林づくり推進事業	9,308 [ 9,308 ]		
3-①-1	広報・普及啓発費	4,557 [ 4,557 ]	60%	順調に進捗しています。 (ラジオ放送、リーフレットの活用によるPR、各地域での広報を展開)
3-①-2	県民会議・地域会議開催費	4,751 [ 4,751 ]	52%	順調に進捗しています。 (県民・地域会議は計画どおり開催され事業検証を実施中)
3-②	森林(もり)の里親促進事業	1,240 [ 1,240 ]	80%	順調に進捗しています。 (契約目標8件に対して、13件成立)
3-③	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	417 [ 417 ]	22%	順調に進捗しており、現在は年度末の認証に向けた現地調査を実施しています。
3-④	地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	499 [ 499 ]	45%	順調に進捗しています(CO2固定量は目標値1000t-CO <sub>2</sub> に対し190t-CO <sub>2</sub> 認定予定)
3-⑤	木育推進事業	9,020 [ 9,020 ]	86%	順調に進捗しています(事業主体の約9割に対し、事業計画が適である旨、通知済み)
3-⑥	里山利用総合支援事業	3,000 [ 3,000 ]	60%	事業が順調に進捗しています。
計	13事業	946,554 [ 642,694 ]		

## 1-① みんなで支える里山整備事業(間伐支援)

## 1 事業の概要

## (1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山等の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
集落周辺の森林及び水源を保全するための森林等で、市町村が必要と認める森林において行う間伐	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	3,000ha	9/10以内	733,590千円 [429,730千円]

## 2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額	10月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		177,882千円	22%

※ 進捗率＝補助金確定額／配分済予算額

## 3 地方事務所別実施状況

区分	配分済(10月末)		10月末までの補助金確定分		備考
	面積(ha)	補助金額(円)	面積(ha)	補助金額(円)	
佐久	307	69,237,000	55	9,402,000	
上小	320	67,127,000	33	6,178,000	
諏訪	86	24,996,000	30	8,703,000	
上伊那	380	95,494,000	107	34,069,500	
下伊那	550	158,311,000	66	20,203,200	
木曾	496	105,183,000	127	46,877,400	
松本	407	119,853,000	107	29,233,100	
北安曇	80	37,918,000	0	0	
長野	403	121,211,000	80	24,215,400	
北信	47	8,930,000	0	0	
計	3,076	808,260,000	605	178,881,600	事後申請事業であり、第3回申請までの補助金確定分のみ計上。 第4回申請(現地完了)の交付決定未了分や現地着手済のものは含んでいない。

(注) 国庫補助活用事業を増額したため、予算額と配分済補助金額は一致しない。

# 取組状況写真



塩尻市 旧塩尻  
かみにしじょう  
上西条団地  
その1

間伐実施前



塩尻市 旧塩尻  
かみにしじょう  
上西条団地  
その2

間伐実施前



## 1-② 地域で進める里山集約化事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	2,000ha	15,000 ~30,000円 円/ha	32,000千円

\* 1ha当たりの施業同意人数  
5人未満: 15,000円/ha  
5人以上10人未満: 24,000円/ha  
10人以上: 30,000円/ha

## 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール													計画承認済面積	10月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
		内示				(内示)	(内示)						1,165.1 ha	58%

(集約化実施見込みベース)

## 3 地方事務所別実施状況

区分	要望 (4月時点)			内示 (10月末現在)		計画承認済		備考
	市町村数	団地数	集約化積面積 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久	5	5	79.0	149.0	2,235.0	60.0	900.0	
上小	4	12	150.0	150.0	2,250.0	150.0	2,250.0	
諏訪	5	6	113.0	113.0	1,695.0	98.0	1,470.0	
上伊那	5	10	172.5	284.8	4,326.0	249.0	3,789.0	
下伊那	6	12	217.4	229.0	3,435.0	229.0	3,435.0	
木曾	5	6	105.0	140.0	2,100.0	100.0	1,500.0	
松本	5	13	355.0	404.1	6,191.1	59.1	886.5	
北安曇	4	7	105.0	105.0	1,575.0	105.0	1,575.0	
長野	3	3	133.0	133.0	1,995.0	115.0	1,725.0	
北信								
計	42	74	1,429.9	1,707.9	25,802.1	1,165.1	17,531	

### 1-③ 森林づくり推進支援金

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

##### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応した森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に掲げる施策の趣旨に即した次の3つの柱の事業 (1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に資する事業 (2)「木を活かした力強い産業づくり」に資する事業 (3)「森林を支える豊かな地域づくり」に資する事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

※予算額の一部は、「水源林公有林化支援事業」に活用

#### 2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額 【予算配分額】	10月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	配分	←選定→											125,667千円 【125,667千円】	50%
←事前着手						事業実施					→			

#### 3 地方事務所別実施状況

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	みんなの暮らしを守る森林づくり	木を活かした力強い産業づくり	森林を支える豊かな地域づくり	計	備考
佐久	7,868	6,636	14,504	11,526	0	2,978	14,504	
上小	4,393	7,817	12,210	9,216	814	2,180	12,210	一部終了
諏訪	5,315	2,767	8,082	7,165	917	0	8,082	
上伊那	6,391	6,886	13,277	7,901	3,827	1,549	13,277	
下伊那	9,869	10,861	20,730	15,981	3,039	1,710	20,730	
木曾	3,763	4,355	8,118	2,190	3,070	2,858	8,118	一部終了
松本	9,117	8,300	17,417	14,477	1,240	1,700	17,417	
北安曇	3,628	3,148	6,776	4,667	500	1,609	6,776	
長野	10,499	6,224	16,723	7,318	3,435	5,970	16,723	
北信	4,157	3,673	7,830	3,372	1,262	3,196	7,830	
計	65,000	60,667	125,667	83,813	18,104	23,750	125,667	

## 1-④ 水源林公有林化支援事業 (森林づくり推進支援金)

### 1 事業の概要

#### (1) 目的

市町村が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、やむを得ず土地等(土地及び立木又は立木のみ)の取得が必要となった場合に支援し、水源林の保全を図る。

#### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
市町村が、水源林を公有林化するために取得する森林の土地代及び立木代に対して補助する。	市町村	1/3以内	10,800千円

### 2 スケジュール及び進捗状況


スケジュール												交付決定額	10月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
要望調査		木祖村事業実施						事業実施					2,000千円	46%

### 3 地方事務所別実施状況

区分	市町村名	要望			実施状況		
		面積(ha)	事業費(千円)	補助金額(千円)	面積(ha)	事業費(千円)	補助金額(千円)
佐久							
上小							
諏訪							
上伊那							
下伊那							
木曾	木祖村	1.4	6,000	2,000	1.4	6,000	2,000
松本	朝日村	0.4	4,000	1,333			
北安曇	大町市	1.2	3,000	1,000			
長野							
北信							
計		3.0	13,000	4,333	1.4	6,000	2,000

# 取組状況写真等

## 1 木祖村の公有林化を行う水源林



・位置図



・大平第1水源の取水地と周辺の森



・大平第2水源の上部の

## 2 木祖村の取組状況

### (1) 事業の地元説明会

平成26年10月実施 5名参加

### (2) 所有者への説明及び購入交渉

平成26年11月～



## 2-① みんなで支える里山整備事業(搬出支援)

## 1 事業の概要

## (1) 目的

これまで切り捨てられていた間伐材の利活用を進めるため、みんなで支える里山整備事業で保育間伐を実施した森林から間伐材を搬出する取組みを支援する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画材積	補助率	予算額
この事業で伐採した間伐材を山土場まで搬出集積する作業で、県内での加工又は消費が確実なもの	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	3,000m <sup>3</sup>	定額 [3,500円/m <sup>3</sup> ]	10,500千円


## 2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額	10月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請		第6回申請		2,464千円	23%

## 3 地方事務所別実施状況

区分	配分済(10月末)		10月末までの補助金確定分		備考
	材積(m <sup>3</sup> )	補助金額(円)	材積(m <sup>3</sup> )	補助金額(円)	
佐久	277	969,500	99	346,500	事後申請事業であり、第3回申請までの補助金確定分のみ計上。  第4回申請(現地完了)の交付決定未了分や現地着手済のものは含んでいない。
上小	393	1,375,500	20	70,000	
諏訪	127	444,500	0	0	
上伊那	360	1,260,000	73	255,500	
下伊那	300	1,050,000	141	493,500	
木曾	497	1,739,500	110	385,000	
松本	609	2,131,500	195	682,500	
北安曇	167	584,500	0	0	
長野	210	735,000	66	231,000	
北信	60	210,000	0	0	
計	3,000	10,500,000	704	2,464,000	

# 取組状況写真



佐久市 根岸  
たけぬかひ  
竹糠日団地

間伐実施前



間伐及び  
間伐材搬出  
実施後



近隣の搬出間伐施業地の機械  
を活用して搬出集積



市内の製材工場へ運搬し、土木  
用材(矢板等)として活用

## 2-② 信州の木活用モデル地域支援事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
「住民自主参加型」 地域分散型木質バイオマス等利用促進モデル	・需要者と供給者が一体となった組織の活動 ・薪ステーション等の設置 ・薪割機等の導入 ・薪材の売買に係る地域通貨活用システムの構築等	市町村、公共的 団体、林業関係 団体、NPO法 人等	10/10以内	12,500
「都市部活用型」 ・木の香り漂う街並みづくりモデル ・県産材・道の駅等販売促進モデル	・川上から川下までが一体となった組織の運営 ・木製ベンチや格子等の設置 ・案内板や道路標識等の木質化 ・DIYキットや木育用・生活用品等木工品の製作、販売施設の木質化等			

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末 進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
対象事業の公募		←→											50%
対象事業の審査・決定			←→										
事業の実施				←→→→→→→→→→→→→→→→→									

## 3 地方事務所別事業応募状況

区分	木質バイオマスモデル		街並みづくりモデル		道の駅等販売モデル		合計	
	件数	要望額(千円)	件数	要望額(千円)	件数	要望費(千円)	件数	要望額(千円)
佐久	1	2,340					1	2,340
上小			2	5,000			2	5,000
諏訪							0	0
上伊那			1	2,500			1	2,500
下伊那					2	4,600	2	4,600
木曾							0	0
松本	2	5,000					2	5,000
北安曇							0	0
長野			1	2,500	1	2,500	2	5,000
北信			1	2,500			1	2,500
計	3	7,340	5	12,500	3	7,100	11	26,940

【平成26年度実施内容】

事業主体	事業名	補助金額(千円)
長和町商工会(長和町)	森の暮らし夢工房 創造事業	2,500
伊那まちの再生やるじゃん会(伊那市)	伊那まち「商店街 木のショールーム」事業	2,500
根羽村(根羽村)	根羽スギ温泉施設等活用事業	2,500
塩尻市振興公社(塩尻市)	山のお宝ステーション事業	2,500
北信木青連(事務局:中野市)	木質化・木育地域貢献事業	2,500

## 取組状況写真

【塩尻市振興公社】



整備された薪ステーションに軽トラが集結



薪割機で薪の製造

【伊那まちの再生やるじゃん会】




木製の鉢カバーのデザイン発



木製の鉢カバー作成ワークショップ



椅子やテーブルも製作可能



塗装バージョン

## 2-③ 信州フォレストコンダクター育成事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

里山を活用した地域づくりから、森林管理、木材の出荷・利用等にわたり、経営感覚を持ちながら総合的な視野で指揮することのできる人材を育成する。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額(千円)
個別研修	県から育成を委託された事業体が、育成対象となるフォレストコンダクター候補生の個別の課題に合わせて実施する研修	県	3,300
集合研修	個別研修を実施するにあたって、課題意識の明確化や共通認識を持つための研修及び地域の課題解決の実効性を確認するための研修		974
フォレストコンダクター連携会議	登録されたフォレストコンダクターとの連携のための会議開催		206
計			4,480

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
個別研修	選考委員会		契約									完了		50%
集合研修		準備	開講式 11日										閉講式	60%
4回開催			○	○			○	○						
計														50%

## 3 現在の実施状況

## (1) 個別研修受託事業者募集、選考委員会の開催

- 4月18日 選考委員会を開催
- 受託候補事業者9者を選考
- 6月初旬 契約 着手
- 6月11日 開講式

## (2) 集合研修実施

- 6月11日 第1回集合研修
- 7月28日、29日 第2回集合研修
- 10月14日 第3回研修開催
- 11月17日、18日 第4回集合研修開催
- 3月に研修成果の報告及び閉講式(予定)

## (3) 連携会議

- 11月18日 信州フォレストコンダクター1期生参加

## 4 育成委託事業体

信州上小森林組合  
(有)中央緑化  
上伊那森林組合  
飯伊森林組合  
木曽森林組合

木曽南部森林組合  
松本広域森林組合  
大北森林組合  
北信木材生産センター協同組合

# 取組状況写真



開講式(H26.6.11)

候補生それぞれから自己紹介と決意表明がありました。



第1回集合研修(H26.6.11)

グループごとに、SWOT分析を用いて、長野県林業の次の一手を考える。  
(長野県の森林・林業にとって機会、脅威となるものは？ 強み、弱みになるものは？)



異業種の経営者からの問題提起

自社が存在する理由は？

自社の強み・弱み、存在価値を考える

自社・顧客の困りごとを明確化し解決方法を模索する。

### 3-①-1 広報・普及啓発費

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知を図るとともに、森林づくりに対する意識の醸成を図る。

##### (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
<ul style="list-style-type: none"> <li>・森林づくりレポートや各種広報活用による普及啓発</li> <li>・ラジオ番組、スポットCM等による普及啓発</li> <li>・シンポジウム及び「森林税の見える化！」の開催</li> </ul>	県	4,557千円

#### 2 スケジュール及び進捗状況


事業区分	スケジュール												10月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
森林づくりレポート等普及啓発			←————→										60%
シンポジウム							↔						10%
リーフレット	←————→										リーフレット作成	60%	
ラジオ番組、スポットCM等							↔						70%
森林税の見える化！			←————→										60%
各種イベント、巡回パネル展、市町村広報誌等でのPR	←————→												65%
計													60%

【森林づくりレポート】



長野県 林務部

【リーフレット】



森林税の見える化！

各地方事務所計画

延べ15回


ミニサイズのリーフレットを作成し、気軽に手にとってもらえるようにする。

県内コンビニエンスストア  
424+165=589店舗

8,520+3,240=11,760部設置

森林税は  
どのように

ラジオ番組とCMを組み合わせて普及啓発



## 3-①-2 県民会議・地域会議開催費

## 1 事業の概要

## (1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

## (2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,751千円

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
県民会議			●					●				●	66%
地域会議			← 2~3回開催 →										50%
計													52%

## 3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)											開催状況 (回)			次回開催予定
	学識経験	市町村	経済団体等	消費者団体等	林業関係団体等	NPOボランティア等	公募	森林所有者	設計士 木材利用等	その他	計	開催計画数	実施済回数	残計画	
県民会議	3	2	1	1	1	2	2				12	3	2	1	3月
地域 会議	佐久	1	1	1	1	1		1	1	1	8	2	1	1	2月
	上小		1	1	1	1		1	1	1	8	2	1	1	3月
	諏訪	1	1			1		1	2	1	7	<del>2</del> 3	1	<del>1</del> 2	3月
	上伊那	1	1		1	1		2	1	3	10	3	2	1	2月
	南信州		1	1	1	1			1	1	8	3	1	2	12月
	木曾		1		1	1	1		2	1	8	2	1	1	3月
	松本		1	1	1	2	1			1	8	2	1	1	3月
	大北		1	1	1	1	1			1	7	2	1	1	2月
	長野		1	1	1	1	2		1	2	9	2	1	1	2月
	北信		1			2	1		1		8	2	1	1	2月
計	5	12	7	9	13	10	4	9	13	11	93	<del>2</del> 26	13	<del>1</del> 13	



### 3-② 森林(もりの)里親促進事業

#### 1 事業の概要

##### (1) 目的

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活

##### (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
普及啓発活動	企業や地域への個別訪問及びPR活動 パンフレットの作成	県	762千円
	事業に協力頂ける地域向けのシンポジウムの開催		478千円
計			1,240千円

#### 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
パンフレット作成		←→								←→			80 %  (契約件数は163%)
研修会等の開催		● PR 東京	● PR 東京			● PR 塩尻		● PR 東京	● PR 東京	● 県内			
個別訪問等	←											→	

#### 3 森林の里親契約実績

(平成26年10末日現在)

年度	年間契約数	契約者		支援金額 (千円/年)	森林整備面積 (ha/年)
		企業等	地域		
15年度	1	ダイドードリンコ(株)	朝日村	500	20
16年度	9	イオン環境財団ほか7者	上田市ほか7地域	10,000	99
17年度	5	サントリー(株)ほか4者	塩尻市ほか4地域	18,000	108
18年度	5	タカシマヤほか4者	茅野市ほか4地域	13,150	102
19年度	6	(株)バンダイほか5者	山ノ内町ほか4地域	16,100	50
20年度	12	長野朝日放送(株)ほか11者	佐久市ほか11地域	23,440	336
21年度	13	長野滋賀県人会ほか10者	岡谷市ほか10地域	51,966	427
22年度	11	相互印刷工業(株)ほか9者	池田町ほか10地域	40,227	391
23年度	13	KDDI(株)ほか12者	長野市ほか12地域	56,142	506
24年度	12	(株)損害保険ジャパンほか11者	筑北村ほか11地域	54,873	371
25年度	9	日信工業(株)ほか8者	松川村ほか8地域	49,264	326
小計	96	81者	48市町村	333,663	2,866
26年度	13	長野朝日放送(株)	南箕輪村	300	—
		諏訪信用金庫	北真志野生産森林組合	300	—
		オリンパス(株)	辰野町、門前山林組合	不定額	—
		八十二銀行	本郷財産区	200	—
		(株)3Top	和合会	不定額	—
		中央アルプス観光(株)	駒ヶ根市	不定額	—
		アルプス中央信用金庫	駒ヶ根市	不定額	—
		塚田理研工業(株)	駒ヶ根市	不定額	—
		(株)ヤマウラ	駒ヶ根市	不定額	—
		ミサワホーム	駒ヶ根市	500	—
		玉村町	山ノ内町	不定額	—
		生活協同組合コープながの	NPO法人森倶楽部21	不定額	—
新光電気労働組合	飯綱町	500	—		
計	109	92者	48市町村		

# 取組状況写真



契約記念式典  
【長野朝日放送と南箕輪村】  
(平成26年4月実施)



行員による森林整備  
【八十二銀行と本郷財産区】  
(平成26年5月実施)



社員及び家族による植樹作業  
【東海ゴムと池田町】  
(平成26年5月実施)



契約記念モニュメントの除幕  
【ミサワホームと松本市】  
(平成26年7月実施)



社員による森林歩道の整備作業  
【東京海上日動火災保険と一期会】  
(平成26年10月実施)



丸太切り体験  
【オリンパスと辰野町、門前山林組合】  
(平成26年9月実施)

## 3-③ 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のCO<sub>2</sub>吸収量を長野県が評価することにより、企業等による森林整備を促進する。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
森林CO <sub>2</sub> 吸収量の評価・認証	森林(もり)の里親企業等の支援により実施した間伐等の森林整備によるCO <sub>2</sub> の評価・認証を行う	県	417千円

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
認証申請							申請期間				申請期間			
評価・認証	前年度申請分													22%
審査委員会				第1回						第2回			第3回	

(執行額ベース)

## 3 現在の実施状況

- 平成26年 1月～ 2月 平成25年度第2回の受付期間で4件の申請を受理  
 平成26年 3月～ 6月 指定調査機関により申請箇所の現地調査や認証量の算定を実施  
 平成26年 7月 4日 平成26年度第1回の審査委員会を長野市で開催し、4件の申請について審査  
 平成26年 7月17日 森林CO<sub>2</sub>吸収量認証式を長野市で開催し、4件の申請に係る認証を発行  
 平成26年 9月～10月 平成26年度第1回の受付期間で8件の申請を受理  
 平成26年11月27～28日 平成26年度第2回の審査委員会を佐久地域で開催し、現地調査を実施予定

4 森林CO<sub>2</sub>吸収量の評価・認証状況について

発行予定年月日	認証対象者(森林の里親企業等)	評価対象森林所在市町村名	CO <sub>2</sub> 吸収量(t-CO <sub>2</sub> /年)	評価対象面積(ha)
26年7月17日	東海ゴム工業株式会社	池田町	349.9	88.63
	GE富士電機メーター株式会社	安曇野市	36.4	21.75
	LVJグループ株式会社及び一般社団法人more trees	小諸市	33.6	20.91
	郵船ロジスティクス株式会社	立科町	41.4	6.56
計	4件(5者)		461.3	137.85

※森林(もり)の里親促進事業の契約順。

# 取組状況写真



第1回 審査委員会  
(26年7月4日開催)



森林CO2吸収量  
認証式  
(26年7月17日開催)



認証式後の懇談  
(全国植樹祭等を里親  
企業の皆様へPR)



## 3-⑤ 木育推進事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

## (2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	県内小中学生を対象とした手作り木育コンテストの開催支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育推進活動の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	7,500
木育推進員の派遣	各地域での木育推進活動へ指導員を派遣	県(地方事務所)	—	310
その他	木育推進員の育成等	県	—	510
計				9,020

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援			←										→	86%
木育地域活動支援	←												→	
木育推進員の派遣	←												→	
その他				←									→ ●	

## 3 地方事務所別実施状況(木育活動支援分)

地事名	計画承認額		地事名	計画承認額		地事名	計画承認額	
	件数	必要金額(千円)		件数	必要金額(千円)		件数	必要金額(千円)
佐久	1	200	下伊那	9	1,500	長野		
上小	5	1,326	木曾			北信	2	670
諏訪	1	500	松本					
上伊那	6	1,803	北安曇	1	500	計	25	6,499

# 取組状況写真

## 【伊那市 事業主体:伊那市】

地元の保育園児とその親を対象に地元の木を活用した木工教室を開催



講師は地元の木工職人



親子での体験風景



高遠城址の桜の剪定枝や間伐材の端材を活用



参加者が作製した作品

## 【木島平村 事業主体:NPO北信州の森林と家をつなぐ会】

地元の山の木の伐採、搬出、製材、そして加工までの体験や見学を実施



森林の機能についての勉強会



伐採体験



搬出体験



製材工場の見学

## 3-⑥ 里山利用総合支援事業

## 1 事業の概要

## (1) 目的

地域の里山には、多様な資源が多いが、知識や技術、資金の面での不足からその活用が十分に図られていない。そこで、山菜やきのこ栽培など里山の資源を自発的に管理・活用するモデル的な取組を支援するとともに、その成果を各地に波及させることにより、地域全体の活性化を図る。

## (2) 内容及び予算額

事業の種類	活動の内容	事業主体	交付率	予算額
森林づくり	地域独自の森林づくりをすすめるための活動	区、集落等	10/10以内 (1箇所30万円を上限)	3,000千円
里山資源の活用	地域の里山で山菜等の栽培や薪などの生産に関する活動			
地域づくり	地域の里山保全活動や、山村の活性化につながる活動			

## 2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												10月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事業の実施	募集	←計画承認					事業実施					完了		60%

## 3 平成25年度事業実施箇所

地域	市町村	地区	事業主体	事業内容
佐久	御代田町	面替	御代田町面替地区森林整備協議会	薪づくりを中心とした里山の森林整備
上小	上田市	東内	東内財産区	里山整備による山菜きのこづくり
諏訪	茅野市	八子ヶ峰	白樺湖自治会九組	植樹祭実施地及び周辺の景観整備
上伊那	伊那市	長谷	溝口里山創り隊	切り捨て間伐木の有効利用
下伊那	喬木村	小川	小川区	多様なきのこが発生するための森林整備
木曾	木曾町	新開	西洞メンズクラブ	炭焼き技術の伝承
松本	朝日村	西洗馬	朝日森林のクラブ	地域住民が山作業を行うモデル林
北安曇	大町市	八坂	城山製炭の会	炭焼きを実施し、製品を道の駅等で販売
長野	千曲市	八幡	大池フォレストサポートクラブ	遊歩道整備や未利用材の利用
北信	栄村	小滝	小滝復興プロジェクトチーム	古道の整備と周辺森林の整備



## 取組状況写真



きのこの出る森づくりに向けた  
アカマツ枯損木の除去  
【上田市 東内財産区】



切り捨て間伐木を有効利用するための  
間伐木の搬出  
【伊那市 溝口里山創り隊】



地域住民向けの山作業モデル林づくりの  
ための子供たちへの植樹指導  
【朝日村 朝日森林のクラブ】



地区の森林資源を活用するための  
なめこの植菌作業  
【栄村 小滝復興プロジェクトチーム】