

事業番号	15 03 14	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高等学校再編施設整備事業費			担当課	部局	教育委員会事務局	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	高校教育課	
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実 4 安全・安心・信頼の学校づくり			E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H18(H15) ~		

1 事業の概要

目指す姿	高校再編に伴う学級規模の増加や教育課程の変更に対応した施設整備を行い、教育環境の向上を図る。					
現状 (予算編成時)	・第1期長野県高等学校再編計画に基づき、飯山2次統合校、須坂創成高等学校、佐久平総合技術高等学校、大町岳陽高等学校の施設整備を実施					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 第1期長野県高等学校再編計画 (H15～高等学校改革プランの検討を含む。)				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)					
	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度に開校した飯山2次統合校の施設整備を進める。 平成27年度に開校する須坂創成高等学校及び佐久平総合技術高等学校の施設整備を進める。 平成28年度に開校する大町岳陽高等学校の施設整備を進める。 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H27事業実績	H27		H28
				(当初)	(決算)	(当初)
	再編統合校施設整備	直接	・飯山2次統合校校舎建築等工事 ・須坂創成高等学校校舎建築等工事 ・佐久平総合技術高等学校校舎建築等工事 ・大町岳陽高校校舎建築等工事	1,825,849	1,688,103	1,491,576
	合計			1,825,849	1,688,103	1,491,576

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度	成果目標の達成状況					
	前年度繰越	95,347	180,779	58,531	306,183	項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
	当初予算	2,535,181	2,524,149	1,825,849	1,491,576			目標	成果	達成状況	
	補正予算	-206,695	-32,752	146,793		高校再編計画完全完了校数	5校	5校	5校	達成	6校
	合計(A)	2,423,833	2,672,176	2,031,173	1,797,759	高校再編施設整備	—	—	—	—	4校
	一般財源	1,667,354	1,888,514	2,031,173	549,759						
	県債	465,000	501,000	0	1,248,000						
	国庫支出金	291,479	282,662								
	その他	0	0	0	0						
	決算額(B)	2,238,377	2,610,307	1,688,103							
概算人件費	職員数(人)	6.00	6.00	6.00	7.00						
	概算人件費(C)	49,548	49,548	49,656	57,932						
概算事業費(B(A)+C)		2,287,925	2,659,855	1,737,759	57,932						

目標に対する成果の状況	飯山2次統合校校舎建築工事及び須坂創成、佐久平総合技術に係る建築等工事については、予定通り着手し、概ねスケジュールどおり工事を進めた。大町岳陽高校に係る建築等工事については、埋蔵文化財の調査で工期に支障が出たが、概ね予定する工事が完了した。
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 事業のニーズ、県民の関心ともに高いため、長野県教育委員会が主体となり、魅力づくりやスケールメリットを活かした再編を実施していく。
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------