

| | | | |
|------|--------|-----|--------|
| 事業種類 | 地すべり対策 | 事業名 | 地すべり対策 |
|------|--------|-----|--------|

農政部 農地整備課

| | |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな 箇所名 | 事業内容 | | | 工期 | 特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果) |
|----|------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| | | | 全体概要 (主要事業内容) | 事業費(千円) | | | |
| | | | | 全体 | H26年度 | | |
| 1 | 飯田市 | いいだりゆうさい 飯田竜西 | 横孔ボーリング工 L=2,125m | 176,000 | 12,000 | 24,000 | H21 ~ H27 H25総事業費改訂(事業量変更)横孔ボーリング工 742m増 により全体事業費3,600千円増 工期2年の延長 |
| 2 | 泰阜村 | おおばた 大畑 | アンカー工 N=44本 法枠工A=1,453m ² | 168,600 | 25,000 | 16,600 | H22 ~ H26 H25総事業費改訂(工法変更)により全体事業費 6,600千円増 |
| 3 | 安曇野市 | とう ほん 塔の原 | 横孔ボーリング工 L=2,020m 集水井工 N=2基 | 145,000 | 10,000 | 66,000 | H23 ~ H27 H25総事業費改訂(事業量変更)横孔ボーリング工 637m増 により全体事業費15,000千円増 |
| 4 | 大町市 | やさか 八坂 | 横孔ボーリング工 L=8,735m 堰堤工N=4基 | 452,200 | 40,000 | 202,200 | H23 ~ H29 H25総事業費改訂(事業量変更)横孔ボーリング工 125m増および(工法変更) により全体事業費 249,200千円増 |
| 5 | 小谷村 | みやもと 宮本 | 杭打工 N=172本 横孔ボーリング工 L=1,530m | 693,000 | 58,000 | 417,000 | H24 ~ H30 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費31,000 千円増 |
| 6 | 長野市 | まつば 松葉 | アンカー工 N=56本 法面保護工 A=2,000m ² | 190,000 | 1,000 | 5,000 | H21 ~ H26 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,000千 円増 工期1年の延長 ※国の割当て内示状況により残事業費が発生 |
| 7 | 長野市 | ながいわ 長岩 | 杭打工 N=20本 アンカー工 N=26本 | 145,000 | 5,000 | 12,700 | H22 ~ H26 H25総事業費改訂(事業量変更)アンカー工 8本増 全体事業費は変更なし |
| 8 | 長野市 | てんま あしざわ 天間芦沢 | 横孔ボーリング工 L=1,765m 床固工N=3基 | 144,600 | 10,000 | 70,600 | H23 ~ H27 H25総事業費改訂(自然増分) 全体事業費4,600千 円増 |
| 9 | 長野市 | かみかわ 上河 | 排水路工L=385m 横孔ボーリング工 L=2,105m | 150,000 | 15,000 | 125,000 | H25 ~ H29 |
| 10 | 長野市 | しおもと 塩本 | アンカー工 N=125本 横孔ボーリング工 L=1,570m | 200,000 | 40,000 | 145,000 | H25 ~ H29 |

| | | | |
|------|--------|-----|--------|
| 事業種類 | 地すべり対策 | 事業名 | 地すべり対策 |
|------|--------|-----|--------|

農政部 農地整備課

| | |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな 箇所名 | 事業内容 | | | 工期 | 特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果) |
|----|------|-------------|--|---------|--------|--------|---|
| | | | 全体概要 (主要事業内容) | 事業費(千円) | | | |
| | | | | 全体 | H26年度 | | |
| 11 | 中野市 | なしくぼ 梨久保 | アンカー工 L=109本 横孔ボーリング工 L=790m | 350,000 | 10,000 | 62,500 | H20 ~ H28 H25総事業費改訂(事業量変更)アンカー工 15本減 により全体事業費14,000千円減 工期2年の延長 |
| 12 | 飯山市 | かみぎかい 上境 | 横孔ボーリング工 L=2,410m 法面工A=900m ² | 200,000 | 15,000 | 35,000 | H21 ~ H27 H25総事業費改訂(事業量変更)横孔ボーリング工 270m増 全体事業費は変更なし |
| 13 | 中野市 | ななせ 七瀬 | 横孔ボーリング工 L=2,554m 排水路工 L=951m | 120,000 | 13,000 | 43,500 | H23 ~ H27 H25総事業費改訂(事業量変更)横孔ボーリング工 2,254m減 全体事業費は変更なし |
| 14 | 中野市 | とよた 豊田 | 横孔ボーリング工 L=3,710m 排水路工 L=1,802m | 150,000 | 20,000 | 69,300 | H23 ~ H27 |
| 合計 | | 14箇所 | | | | | |