

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	小諸市	かりやどこもろせん (一)借宿小諸線 ひとや 一ツ谷	道路拡幅工 L=670m	300,000	4,000	232,067	H23 ~ H27 ・H24変更 L=40m増、事業費1億円増
2	小諸市	こもろうえだせん (主)小諸上田線 いちまち 市町	道路拡幅工 L=90m	310,000	1,000	268,000	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億100万円増
3	佐久市	こもろなかごみせん (一)小諸中込線 おおつか 大塚	道路拡幅工 L=220m	300,000	0	0	H23 ~ H26 ・H24変更 橋梁工L=20m増、事業費2億円増、事業期間1年増 ・H26変更 交付金へ移行
4	佐久市	しもにたあさしなせん (主)下仁田浅科線 さくだいらえきみなみ 佐久平駅南	道路拡幅工 L=430m	290,000	3,000	170,594	H22 ~ H27 ・H24変更 L=130m増、事業費1億2,000万円増、事業期間2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増
5	佐久市	ももぎわうすだせん (一)百沢臼田線 なかい 中居	道路拡幅工 L=80m	53,000	25,500	22,612	H25 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費300万円増、事業期間1年増
6	小海町	(国)299号 むぎぐさとうげ 麦草峠	道路拡幅工 L=400m W=6.0(7.5)m	40,000	4,950	19,726	H24 ~ H27
7	小海町	かわかみさくせん (主)川上佐久線 ほんむら 本村	道路拡幅工 L=120m	59,000	16,100	31,159	H25 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,400万円増
8	小海町	かわかみさくせん (主)川上佐久線 こうみ 小海	道路拡幅工 L=220m	113,000	6,000	105,733	H25 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費2,300万円増、L=60m増
9	川上村	かわかみさくせん (主)川上佐久線 まごえ 馬越	道路拡幅工 L=500m	90,000	8,900	35,651	H20 ~ H27 ・H25変更 工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費2,000万円増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
10	南相木村	(一) 栗尾見上線 栗生川	道路拡幅工 L=170m W=5.5(7.0)m	87,000	5,000	35,712	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費200万円増
11	軽井沢町	(一) 借宿小諸線 追分東	道路拡幅工 L=260m W=6.0(9.75)m	157,000	40,000	31,747	H23 ~ H27 ・H24変更 L=70m増、事業費2,000万円増、工期4年減 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,700万円増、事業期間1年増
12	御代田町	(一) 御代田(停)線 八ヶ倉	道路拡幅工 L=360m	260,000	2,300	144,296	H20 ~ H28 ・H24変更 事業費1億1000万円減
13	立科町	(主) 諏訪白樺湖小諸線 白樺高原	道路拡幅工 L=1,982m	450,000	47,000	182,952	H21 ~ H29 ・H23変更 道路拡幅工500m増、事業費1億6000万円増、工期2年増 ・H25変更 L=182m増、工期2年増
14	上田市	(国)143号 吉田	道路拡幅工 L=200m	200,000	5,000	179,100	H24 ~ H28
15	上田市	(主) 小諸上田線 町吉田～中吉田	道路築造工 L=1600m	450,000	10,000	426,600	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、L=400m増
16	上田市	(主) 別所丸子線 南原	道路拡幅工 L=700m	200,000	30,000	94,400	H23 ~ H28
17	上田市	(一) 傍陽菅平線 菅平高原	道路拡幅改良工 L=600m	80,000	10,000	58,800	H23 ~ H28 ・H25変更 工期2年延長 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費5,000万円減
18	上田市	(一) 矢沢真田線 上原～中原	道路拡幅改良工 L=700m	200,000	10,000	176,800	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、L=100m増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
19	上田市	かけゆべっしょうえだせん (一)鹿教湯別所上田線の のくら 野倉	道路拡幅改良工 L=636m	167,000	16,000	0	H19 ~ H26 ・H25変更 延長の減および事業費5,000万円増、工期1年増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増、事業費4,589万円増
20	上田市	うえだしおかわせん (一)上田塩川線 いくた 生田	道路拡幅改良工 L=340m	200,000	20,000	160,631	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、L=190m減
21	上田市	おおや(てい)たざわ (一)大屋(停)田沢線 かのうふみきり 和踏切	道路改築工 L=60m	110,000	3,000	100,600	H22 ~ H27 ・H24変更 工期2年延長 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増
22	上田市	しおだにこたせん (一)塩田仁古田線 ごか 五加	道路拡幅工 L=110m	300,000	10,000	285,000	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=150m減
23	上田市	うえだしおかわせん (一)上田塩川線 すわがた 諏訪形	道路拡幅工 L=380m	50,000	10,000	35,000	H25 ~ H27
24	東御市	たてしなこもろせん (一)立科小諸線 みまきはらなんぶ 御牧原南部	道路縦断線形改良工 L=280m	100,000	30,000	40,080	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費2,000万円増、事業期間1年増
25	長和町	(国)152号 いわい 岩井	道路拡幅工 L=320m	100,000	30,000	53,400	H23 ~ H27 ・H25変更 L=120m増
26	長和町	うつくしがはらわだせん (一)美ヶ原和田線 ののいり 野々入	道路築造工 L=1260m	180,000	20,000	61,700	H21 ~ H30 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費9,000万円増、事業期間4年増
27	長和町	(国)142号 おおいで 大出	道路拡幅工 L=630m	80,000	10,000	62,054	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間2年増
28	青木村	まるこしんしゅうしんせん (主)丸子信州新線 かまふさ~まめいしとうげ 釜房~豆石峠	道路改築工 L=440m	140,000	15,000	49,000	H23 ~ H27 ・H25変更 事業費60,000千円の増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
29	諏訪市	すわみのわせん (一)諏訪箕輪線 あるがとうげ～うしろやま 有賀峠～後山	道路拡幅工 L=1,279m	400,000	34,000	236,233	H24 ~ H33	・H26変更 事業内容の精査により、L=188m減
30	茅野市	(国)299号 いとこや～たてしな 糸萱～蓼科	道路拡幅工 L=260m	84,000	31,000	8,800	H24 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,400万円増、事業期間1年増
31	茅野市	かみつきのきやがさきせん (一)上槻木矢ヶ崎線 あわさわ 粟沢	道路拡幅工 L=250m	300,000	40,000	138,159	H23 ~ H28	・H25変更 事業内容の精査により、工期1年増 残事業費・工期見直し ・H26変更 事業内容の精査により、事業期間1年増
32	茅野市	ちの(てい)やしがみねこうえんせん (一)茅野(停)八ヶ峰公園線 たてしな 蓼科	道路拡幅工 L=360m	120,000	25,000	50,453	H24 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、事業費5,000万円増、事業期間1年増
33	富士見町	おつとふじみせん (一)乙事富士見線 しんでん 新田	道路拡幅工 L=237m	130,000	30,000	63,464	H23 ~ H27	・H25変更 事業内容の精査により、工期1年増 事業費見直し ・H26変更 事業内容の精査により、事業費5000万円増、事業期間1年増
34	富士見町	ふじみこうげんせん (一)富士見高原線 しもつたき 下葛木	待避所設置工 L=150m	40,000	10,000	27,000	H25 ~ H27	
35	原村	かみのはらあおやぎ(てい)せん (一)神ノ原青柳(停)線 はらざわ 払沢	道路拡幅工 L=79m	40,000	25,000	0	H25 ~ H26	・H26変更 事業内容の精査により、L=1m減、事業費2,000万円増、工期1年減
36	伊那市	(国)152号 みどうがいと 御堂垣外	道路拡幅工 L=250m	86,000	9,900	0	H22 ~ H26	・H24変更 事業費18,000千円の増 ・H25変更 工期2年増、事業費12百万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,300万円増
37	伊那市	さわんどたかとおせん (一)沢渡高遠線 かいぬま 貝沼	道路拡幅工 L=250m	250,000	10,000	236,000	H24 ~ H28	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
38	伊那市	みなみみのわさわんごせん (一)南箕輪沢渡線 こいでしま 小出島	道路拡幅工 L=280m	100,000	7,300	54,921	H22 ~ H27	・H25変更 延長L=120m減、工期1年増、事業費31百万円の増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,100万円の減
39	伊那市	しびらたかとおせん (一)芝平高遠線 つっぱりさわ 筒張沢	道路拡幅工 L=240m	80,000	20,000	52,000	H24 ~ H28	・H25変更 L=140mの増事業費・工期見直し ・H26変更 事業内容の精査により、L=10m減、事業費4,000万円増、工期2年増
40	伊那市	しびらたかとおせん (一)芝平高遠線 みよし 三義	道路拡幅工 L=500m	50,000	3,000	42,000	H24 ~ H27	
41	伊那市	くるまやおおくぼせん (一)車屋大久保線 ひがしはるちか 東春近	道路拡幅工 L=340m	233,000	37,000	124,327	H22 ~ H27	・H24年 工期1年増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,300万円増
42	駒ヶ根市	こまがねはせせん (主)駒ヶ根長谷線 なかざわ 中沢	道路拡幅工 L=730m	500,000	71,000	191,463	H22 ~ H28	・H24変更 事業費2億円の増
43	駒ヶ根市	こまがねはせせん (主)駒ヶ根長谷線 なかざわとうげ 中沢峠	待避所設置 N=5箇所 L= 500m	100,000	6,000	91,878	H25 ~ H28	
44	駒ヶ根市	にしいなせん (一)西伊那線 おおそぐら 大曾倉	道路拡幅工 L=115m	40,000	5,900	11,035	H25 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,500万円増、工期1年増
45	箕輪町	いなたつの(てい)せん (主)伊那辰野(停)線 はんのき 判の木	道路拡幅工 L=285m	150,000	30,000	100,000	H24 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、事業費5000万円増
46	箕輪町	いなたつの(てい)せん (主)伊那辰野(停)線 みなみおごうち 南小河内	道路拡幅工 L=240m	72,000	6,000	51,733	H23 ~ H27	・H25変更 保育園予定地の変更に伴い、計画を見直したため、L=140m増、事業費32,000千円増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期2年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
47	南箕輪村	(一)吹上北殿線 保育所下	道路拡幅工 L=130m	187,000	20,000	0	H22 ~ H26 ・H24変更 工期1年延長 ・H25変更 補償費が確定したため、事業費13百万円減 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年減
48	中川村	(一)北林飯島線 ながい坂	道路拡幅工 L=443mW=6.0(10.0)m	277,000	10,000	12,602	H20 ~ H27 ・H22変更 延長L=84m増、事業費52,000千円増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=224m増、事業費8,500万円増、事業期間2年増
49	宮田村	(一)宮田沢渡線 町三区	道路拡幅工 L=398m	230,000	36,000	125,294	H23 ~ H28 ・H24変更 延長L=502m減 ・H25変更 事業費70,000千円減 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
50	辰野町	(一)川上唐木沢線 門前	道路拡幅工 L=100m	50,000	10,000	38,324	H25 ~ H29
51	飯田市	(主)下条米川飯田線 よこねたんぼ	道路築造工 L=200m	40,000	4,500	22,723	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,000万円増、工期1年増
52	飯田市	(一)新井伊那八幡(停)線 水城	道路改築工 L=200m	300,000	25,000	165,820	H22 ~ H29 ・H24変更 事業内容精査により、工期1年増、事業費1億円増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期3年増
53	飯田市	(一)米川飯田線 尾林上～堀廻	道路拡幅工 L=1,400m	650,000	43,000	97,460	H18 ~ H27 ・H25変更 L=720m増、事業費200百万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億円増、工期1年増
54	飯田市	(一)米川駄科線 田力	道路拡幅工 L=400m	130,000	14,000	99,099	H24 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査(河川の付替)により、L=60m増、事業費7000万円増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
55	飯田市	よねかわだしなていせん (一)米川駄科(停)線 ちくかいどうふみきり 知久街道踏切	道路拡幅工 L=120m	200,000	3,000	192,845	H20 ~ H29	・H25変更 工期2年延長 ・H26変更 事業内容の精査(踏切拡幅の増)により、事業費1億5,000万円増、工期2年増
56	飯田市	てんりゆうきょう(てい)しもだいらせん (一)天竜峡(停)下平線 まら 雲母	道路拡幅工 L=700m	70,000	9,000	48,521	H20 ~ H29	・H24変更 工期1年延長 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費3,000万円増、工期3年増
57	飯田市	いちばさくらまちせん (一)市場桜町線 ざこうじ 座光寺	道路拡幅工 L=330m	300,000	8,000	139,000	H25 ~ H29	
58	飯田市～ 喬木村	しもじょうよねかわいだせん (主)下条米川飯田線 しもだいら とみた 下平～富田	道路拡幅工 L=1650m	490,000	40,000	436,752	H25 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、L=850m増、事業費1億9000万円増
59	松川町	まつかわおおしかせん (主)松川大鹿線 とうげ 峠しもくり	道路築造工 L=500m	150,000	49,000	34,287	H24 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、工期1年減
60	阿智村	てんりゆうこうえんあちせん (主)天竜公園阿智線 こまば 駒場	道路築造工 L=600m	500,000	1,000	485,000	H23 ~ H27	・H24変更 事業費1億円増
61	阿智村	たなかみだればしせん (一)田中乱橋線 くらかけとうげ 鞍掛峠	道路築造工 L=340m	120,000	4,000	37,144	H23 ~ H28	・H24変更 L=240m増、工期4年増、事業費220百万円増 ・H25変更 事業費150百万円減 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費2000万円増
62	阿智村	そのはら せん (主)園原インター線 やしちはしほか 弥七橋他	橋梁拡幅工 L=120m	200,000	8,000	139,000	H25 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、L=20m増、事業費9000万円増
63	根羽村	あなんねばねせん (主)阿南根羽線 ちやうすやま 茶臼山	道路拡幅工 L=894m	286,000	10,000	50,000	H22 ~ H30	・H23変更 L=147m増、事業費60百万円増 ・H24変更 L=413m増、事業費1億1,300万円増 ・H25変更 事業費53百万円増、工期1年増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=194m増、事業費3300万円増、工期3年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
64	根羽村	(主)設楽根羽線 なかひばら 中松原	道路拡幅工 L=500m	300,000	10,000	285,000	H25 ~ H29	
65	天龍村	(主)飯田富山佐久間線 うれんざわ 宇連沢	道路築造工 L=200m	80,000	5,000	60,784	H23 ~ H27	
66	泰阜村	(主)下条米川飯田線 さんこうち 三耕地	道路築造工 L=350m	200,000	15,200	151,609	H23 ~ H28	・H24変更 L=200m減 ・H25変更 工期3年増、事業費50百万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億円増、工期1年増
67	泰阜村	(主)天竜公園阿智線 からかさ 唐笠	道路拡幅工 L=100m	100,000	10,000	40,000	H25 ~ H27	
68	喬木村	(主)伊那生田飯田線 いくま 伊久間	道路拡幅工 L=420m	557,000	72,000	156,374	H22 ~ H28	・H24変更 工期2年延長 ・H26変更 事業内容の精査により、L=200m増、事業費1億5,700万円増、工期1年増
69	喬木村	(一)大島阿島線 とよづめ なかだいら 豊詰～中平	道路拡幅 L=700m	235,000	42,000	168,544	H24 ~ H30	
70	喬木村	(主)伊那生田飯田線 おがどはし 小川渡橋	道路拡幅工 L=50m	200,000	8,000	189,000	H25 ~ H29	
71	豊丘村	(一)長沢田村線 ヨキトギ	道路拡幅工 L=616m	16,900	21,500	66,969	H24 ~ H27	・H25変更 工期1年増、事業費の30百万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=16mの増、事業費6,900万円の増
72	大鹿村	(一)赤石岳公園線 さわど わぞう 沢戸～上蔵	道路拡幅 L=456m	81,700	5,600	52,372	H24 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、L=56mの増、事業費1,170万円の増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
73	上松町	あげまつおんたけせん (一)上松御岳線 たかくらはし やげざさ 高倉橋～焼笹	道路拡幅工 L=1700m	400,000	57,000	266,966	H21 ~ H29 ・H24変更 L=700m増、事業費6,400万円増 ・H25変更 工期4年延長 ・H26変更 事業内容の精査により、L=500mの減、 事業費4億5,000万円の減
74	南木曽町	なかつがわただちせん (主)中津川田立線 ただち 田立	道路築造工 L=690m	300,000	7,000	281,262	H25 ~ H30
75	木曽町	かいだみたけふくしません (主)開田三岳福島線 とこなみ 床並	道路拡幅工 L=500m	250,000	1,000	236,610	H23 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
76	木曽町	みやこしいていせん (一)オコシ宮ノ越(停)線 したじま 下島	道路拡幅工 L=900m	350,000	7,000	240,496	H23 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、工期2年増
77	木曽町	あげまつおんたけせん (一)上松御岳線 たるさわ 樽沢	道路拡幅工 L=738m	120,000	16,000	35,939	H22 ~ H27
78	木曽町	(一)オコシ宮ノ越線 ひよしおざわ もとほら 日義小沢～元原	道路拡幅工 L=190m	80,000	1,000	75,128	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
79	木曽町	かいだみたけふくしません (主)開田三岳福島線 こし 越	道路拡幅工 L=70m	25,763	25,000	0	H25 ~ H26 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費98万円 増
80	松本市	はたきたおおつまとよしなせん (一)波田北大妻豊科線 さみぞしんでん 三溝新田	道路拡幅工 L=630m	644,000	37,800	355,886	H21 ~ H29 ・H24変更 工期1年延長 ・H25変更 工期3年増、事業費198,000千円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億4,600 万円増、工期1年増
81	松本市	まちむらしらかわむらいていせん (一)町村白川村井(停)線 ことぶき 寿	道路築造工 L=308m	147,000	11,000	79,500	H22 ~ H28 ・H25変更 事業費47,000千円増。 ・H26変更 事業内容の精査により、工期2年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
82	松本市	(一) 惣社岡田線 おおむら 大村	道路拡幅工 L=140m	79,000	25,700	34,258	H20 ~ H28	・H24変更 L=26m減、事業費60,000千円増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=164mの減、 事業費1億3,300万円の減、工期3年増
83	松本市	(主) 乗鞍岳線 すずらん 鈴蘭	道路拡幅工 L=1,000m	720,947	45,000	0	H17 ~ H26	・H24変更 事業内容の精査により、工期1年増、事業費1億5,000万円増 ・H26変更 最終年度事業再精査により、事業費1億2,095万円増 (既設構造物撤去工、仮設法面吹付工等の増による)
84	松本市	(主) 奈川野麦高根線 かみやうえ 神谷上	道路拡幅工 L=240m	180,000	27,000	129,390	H23 ~ H27	・H24変更 事業費100,000千円増
85	松本市	(一) 下奈良本豊科線 あかめた 赤怒田	道路拡幅工 L=480m	200,000	5,000	195,000	H25 ~ H30	・H26変更 事業内容の精査により、L=250mの増、 工期2年増
86	松本市	(一) 惣社岡田線 あらい 新井	道路拡幅工 L=140m	14,935	10,000	0	H25 ~ H26	・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億1,494 万円減、工期1年減
87	松本市	(一) 惣社岡田線 げんこうじした 玄向寺下	道路拡幅工 L=450m	400,000	6,000	394,000	H25 ~ H30	
88	塩尻市	(一) 原洗馬(停)線 ごうばらみなみ 郷原南	道路拡幅工 L=510m	320,864	30,000	0	H17 ~ H26	・H24変更 工期1年増、事業費3,600万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,486.4 万円増
89	塩尻市	(一) 檜川岡谷線 きたおの 北小野	道路築造工 L=1000m	324,492	58,000	0	H19 ~ H26	・H26変更 最終年度事業再精査により、事業費 2,449千円増
90	筑北村	(主) 丸子信州新線 いりかわ 入川	道路拡幅工 L=828m	100,000	39,500	0	H22 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、L=628mの増、 工期1年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
91	麻績村	(国)403号 いちのさか 市野坂	道路拡幅工 L=305m	130,000	27,000	57,358	H24 ~ H28	・H25変更 L=135m増、事業費10,000千円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費8,000万円増、工期2年増
92	生坂村	うるがいけだせん (一)宇留賀池田線 くりもと 栗本	待避所設置 3箇所 L=327m	53,687	2,200	0	H24 ~ H26	・H26変更 最終年度事業再精査により、事業費1,869万円増
93	朝日村	おんまごえしおじりていせん (一)御馬越塩尻(停)線 なかぐみ 中組	道路築造工 L=800m	350,000	17,000	317,272	H23 ~ H31	・H25変更 設計の見直しにより、延長L=130m増、事業費5,000万円の増とする。 ・H26訂正 着手年度を23年度に訂正(H22まで県単調査) ・H26変更 用地費精査及び埋蔵文化財調査により、事業費1億円増、工期2年増
94	安曇野市	ありあけおおまちせん (一)有明大町線 みやしろ 宮城	道路拡幅工 L=740m	400,000	600,000	17,237	H20 ~ H28	
95	安曇野市	おくらあずさばしていせん (一)小倉梓橋(停)線 しもながお 下長尾	道路拡幅工 L=480m	300,000	2,000	187,844	H19 ~ H27	・H24変更 工期2年延長、事業費6,000万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
96	安曇野市	(国)403号 さんちゅう 山中	道路築造工 L=320m	110,000	19,700	36,966	H22 ~ H27	・H24変更 工期2年延長、事業費2,000万円増
97	安曇野市	あずみのほりがねせん (主)安曇野インター堀金線 おおぐちさわ 大口沢	道路築造工 L=330m	400,000	1,000	313,900	H23 ~ H28	・H24変更 工期1年延長、事業費1億円増 ・H25変更 事業調整により工期2年増
98	安曇野市	おおまちあかしなせん (主)大町明科線 どうきど 堂木戸	道路拡幅工 L=180m	250,000	4,000	242,278	H25 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、L=270m減、W=0.5m増、事業費1億5,000万円減
99	大町市	おおまちおみちくません (主)大町麻績インター千曲線 した トンネル下	道路拡幅工 L=660m	500,000	22,000	73,800	H21 ~ H30	・H25変更 工期1年増 ・H26変更 全体計画の見直しにより、L=360m増、事業費1億円増、工期4年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
100	大町市	みあきやさかせん (一)美麻八坂線 ふたえ 二重	道路拡幅工 L=580m	100,000	12,200	42,549	H21 ~ H27 ・H25変更 工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
101	大町市	おおまちおみ ちくません (主)大町麻績インター千曲線 あす か そうした 明日香荘下	道路築造工 L=260m	100,000	9,100	89,841	H25 ~ H28
102	池田町	うるが い け だ せん (一)宇留賀池田線 あめ みや 雨の宮	道路拡幅工 L=270m	142,048	25,500	4,942	H21 ~ H27 ・H24変更 5,500万円減 ・H25変更 2,500万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,205万円増、工期1年増
103	池田町	かみいさかしのまつかわ (てい) (一)上生坂信濃松川(停)線 なかやまおんせん 中山温泉	道路拡幅工 L=550m	250,000	45,500	87,207	H20 ~ H27 ・H24変更 工期2年延長
104	松川村	ありあけおおまちせん (一)有明大町線 かわにし 川西	道路拡幅工 L=250m	80,000	0	0	H25 ~ H28 ・H26変更 他事業へ移行
105	小谷村	ぶのうなかつちいせん (一)奉納中土(停)線 いしはら そだ 石原～曾田	道路築造工 L=620m	188,000	12,200	0	H17 ~ H26 ・H24変更 L=300m増、工期3年延長、事業費7,270万円増 ・H25変更 3,900万円増 ・H26変更 最終年度事業再精査により、事業費3,200万円減、L=20mの増
106	千曲市	ながのうえだせん (主)長野上田線 さんぼんぎ 三本木	橋梁整備工 L=10m	90,000	22,000	64,100	H22 ~ H26 ・H24変更 事業費250万円増 ・H25変更 事業費350万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=3m減
107	千曲市	こみわいなりやません (一)小峰稻荷山線 おおたわら 大田原	道路改築工 L=400m	280,000	45,000	35,000	H22 ~ H27 ・H25変更 事業費680万円の増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=170m減、5,200万円増、工期1年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
108	千曲市	おばすていせん (一)姨捨(停)線 おおいけ 大池	道路改築工 L=293m	112,000	5,000	90,882	H22 ~ H28	・H26変更 保安林解除に時間を要するため工期2年増、 事業内容の精査により、改築工L=123m増、事業費2,200万円増、工期2年増
109	千曲市	うちかわおばすていせん (一)内川姨捨(停)線 いっぽんまつふみきり 一本松踏切	道路改築工 L=150m	100,000	4,000	86,870	H24 ~ H28	
110	千曲市	もりしののいせん (一)森篠ノ井線 あめのみや 雨宮	道路改築工 L=280m	280,000	2,000	274,273	H24 ~ H30	
111	千曲市	ながのうだせん (主)長野上田線 わかみや 若宮	道路拡幅工 L=300m	300,000	3,000	295,460	H25 ~ H32	
112	高山村	すざかなかのせん (主)須坂中野線 あらいはら 荒井原	道路拡幅改良工 L=131m	49,717	25,000	0	H24 ~ H26	・H26変更 全体計画の見直しにより、L=29m減、事業費3,528万円減、工期1年減
113	須坂市	あいのしまたかやません (一)相之島高山線 むしおくり 虫送	道路改良工 L=300m	95,000	19,000	66,887	H24 ~ H28	・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
114	高山村	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 ぼくじょう かきだけ 牧場～笠岳	道路改良工 L=1000m	80,000	21,500	8,969	H23 ~ H27	・H24変更 工期1年延長、事業費1,000万円増 ・H25変更 L=400m増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,000万円増、工期1年増
115	長野市	やすにわしののいせん (一)安庭篠ノ井線 やすにわ じゅうに 安庭～十二	道路改築工 L=1075m	219,688	7,000	36,493	H18 ~ H28	・H24変更 L=100m増、工期1年増 ・H25変更 工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=190m増、3,240万円増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
116	長野市	かわぐちたのぐちしのいせん (一)川口田野口篠ノ井線 たかの はいばら 高野～灰原	道路改築工 L=460m	140,000	23,000	91,195	H22 ～ H28 ・H24変更 工期1年増 ・H25変更 工期1年増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
117	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 ゆやま なかお 湯山～中尾	道路改築工 L=1000m	350,000	39,000	225,823	H24 ～ H33
118	長野市	ながのとがくしせん (主)長野戸隠線 もすげ ひろせ 茂官～広瀬	道路改築工 L=930m	300,000	28,000	200,227	H23 ～ H32 ・H25変更 L=230m増
119	長野市	とがくししのいせん (主)戸隠篠ノ井線 ふせごみょう 布施五明	道路改築工 L=200m	142,000	30,000	48,124	H24 ～ H27 ・H25変更 工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、3,200万円増
120	長野市	しなのしんしゅうせん (主)信濃信州新線 あさひまち 旭町	道路改築工 L=220m	120,000	24,000	37,491	H24 ～ H28
121	長野市	ながのとよのせん (一)長野豊野線 かにさわ 蟹沢	道路改築工 L=150m	47,283	14,500	0	H24 ～ H26 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1,728.3万円増、工期1年増
122	長野市	ながのしなのせん (主)長野信濃線 ふくおか 福岡	道路改築工 L=300m	80,000	14,000	44,311	H24 ～ H28 ・H25変更 工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、L=40m減
123	長野市	まるこしんしゅうせん (主)丸子信州新線 まきのしま 牧野島	道路改築工 L=363m	78,631	19,000	34,878	H22 ～ H27 ・H25変更 工期1年延長 ・H26変更 事業内容の精査により、L=63m増
124	長野市	とよのみなみしがこうえんせん (主)豊野南志賀公園線 とよの 豊野	道路改築工 L=400m	87,500	1,000	84,450	H23 ～ H27 ・H25変更 工期2年増
125	長野市	とがくししのいせん (主)戸隠篠ノ井線 あおいけ かみうたび 青池～上有旅	道路改築工 L=410m	71,000	18,000	36,718	H22 ～ H28 ・H25変更 L=110m増、工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
126	長野市	こみねいなりやません (一)小峰稲荷山線 おおけみ たざわ 大花見～田沢	道路改築工 L=500m	100,000	7,000	62,132	H20 ~ H28 ・H25変更 工期1年増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
127	長野市	いりやまこいちせん (一)入山小市線 かみふかさわ 上深沢	道路改築工 L=640m	250,000	20,000	152,164	H21 ~ H28 ・H24変更 L=40m増、工期1年増 ・H25変更 工期2年増 ・H26変更 事業内容の精査により、工期2年増
128	長野市	とちはらきたごうしのせん (一)栲原北郷信濃線 しがき 志垣	道路改築工 L=300m	120,000	16,000	39,778	H24 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、L=400m減
129	長野市	おがわながのせん (一)小川長野線 みやまさ うめき 御山里～梅木	道路改築工 L=600m	200,000	6,000	172,650	H23 ~ H32 H25変更 L=100m減
130	長野市	ふるやしきさいさわせん (一)古屋敷境ノ沢線 ふるやしき 古屋敷	道路拡幅工 L=200m	60,000	3,000	56,484	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、工期1年増
131	飯綱町	ながのあらせばらせん (主)長野荒瀬原線 ごしよのいり 御所之入	道路拡幅工 L=300m	120,000	4,000	133,994	H25 ~ H28 ・H26変更 事業内容の精査により、2,100万円増
132	長野市	かわぐちたのぐちしのいせん (一)川口田野口籾ノ井線 きたこまつ お 北小松尾	道路拡幅工 L=176m	90,000	18,000	31,154	H25 ~ H27 ・H26変更 事業内容の精査により、L=88m増、工期1年増
133	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 にれ き 粉の木	道路拡幅工 L=100m	30,000	20,000	8,000	H25 ~ H27
134	長野市	しなのしんしゅうしんせん (主)信濃信州新線 きな き 鬼無里	道路拡幅工 L=905m	490,000	15,000	424,054	H25 ~ H34 ・H26変更 事業内容の精査により、L=205m増、W=1m減
135	長野市	かわぐちたのぐちしのいせん (主)川口田野口籾ノ井線 にちあわせ 日合	道路拡幅工 L=400m	150,000	3,000	145,164	H25 ~ H29 ・H26変更 事業内容の精査により、L=100m減

事業種類	主要な道路の整備	事業名	県単道路改築
------	----------	-----	--------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
136	信濃町	すぎのざわくろひめ(てい)せん (一)杉野沢黒姫(停)線 かみやまわ 上山桑	道路拡幅工 L=300m	45,000	4,000	38,679	H25 ~ H28	
137	飯綱～ 信濃町	とちはらきたごうしなのせん (一)栢原北郷信濃線 れいせんじ とみがはら 霊仙寺～冨ヶ原	道路改築工 L=500m	270,000	7,000	244,575	H23 ~ H27	・H25変更 L=200m増、事業費220百万円増、工期1年増
138	飯綱町	むれながえせん (一)牟礼永江線 やなぎさわ 柳沢	道路拡幅工 L=1.160m	411,000	1,000	106,000	H25 ~ H27	・H26変更 事業内容の精査により、L=1,040m増、1億3,100万円増
139	小川村	おがわながのせん (一)小川長野線 あじまめ 味大豆	道路改築工 L=290m	80,000	8,000	37,679	H21 ~ H30	・H24変更 工期2年増 ・H25変更 事業費4,900万円減 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費4,900万円増、工期5年増
140	中野市	さみずなかのせん (一)三水中野線 かみいまい くりばやし 上今井～栗林	道路築造工 L=420m	660,000	34,000	106,000	H17 ~ H30	・H25変更 工期4年増、事業費1億1,000万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費8,900万円増
141	中野市	いいやまみょうこうげんせん (一)飯山妙高高原線 おやかわ 親川	道路築造工 L=570m	205,000	35,000	90,188	H21 ~ H28	・H25変更 L=120m増、工期2年増、事業費2,100万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億1,900万円増、工期2年増
142	中野市	なかのおぶせせん (一)中野小布施線 えんたく 延徳	道路築造工 L=320m	300,000	5,000	274,079	H23 ~ H30	・H26変更 事業内容の精査により、工期3年増
143	飯山市	そねふじ きせん (一)菅根藤ノ木線 とぎま 外様	道路拡幅工 L=1,100m	440,000	70,000	279,209	H23 ~ H30	・H25変更 L=150m増、工期3年増、事業費5,000万円増 ・H26変更 事業内容の精査により、事業費1億4,000万円増
144	木島平村	ななまがりにしはらせん (一)七曲西原線 なかじま 中島	道路築造工 L=320m	300,000	6,000	286,866	H23 ~ H29	・H26変更 事業内容の精査により、工期2年増
合計		144箇所						