(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野 林道の整備 事業番号 37 事業名 県営林道開設

林務部 信州の木振興課

番号	シリがな 箇所名	事業内容					項目	毎の評価	<u> </u>			意見(取組方針が「継続」以外)		
	(市町村名)	全体概要 (事業費単位:千円)	H24年度	事業費(千円) H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度	特記事項	担当部	行政改革課	取組方針
1	たぐちじゅっこくとうげ 田口十石峠 〔佐久市・佐久穂町〕	林道開設 L=28,460m 3,045,000千円 [工期:H3~H30]	150,000	140,000	258,983	(変更) H24	Α	Α	Α	Α	H24全体計画変更:線形検討 工期延長5年 H20年度再評価: 工法見直し 1500万円縮減 H15年度の再評価で休止となった区間につい て、地元と調整の上検討を進める必要がある。			継続
2	はせたからなる長谷高遠	林道開設 L=27,500m 5,700,000千円 [工期: S55~H28]	48,800	70,000	371,731	(変更) H22	А	Α	В	В	H22年度全体計画変更:線形見直し 2億円 1,700万円減 延長1,700m減 H20年度再評価: 工法見直し 1億1100万円縮 減 工期延長8年			継続
3	^{ゆみ} また 弓の又 [阿智村]	林道開設 L=12,295m 4,700,000千円 [工期:H元~H26]	83,550	100,000	94,497	(変更) H20	А	Α	Α	Α	H20年度再評価:継続			継続
4	大島氏乗	林道開設 L=8,200m 2,735,000千円 [工期:H6~H28]	60,000	60,000	622,700	(変更) H21	А	Α	Α		H21年度再評価: 工法見直し 700万円減 エ 期延長6年			継続
5	高森山 [大鹿村]	林道開設 L=17,831m 3,300,000千円 [工期: S58~H28]	30,000	30,000	437,100	(変更) H20	В	Α	В	Α	H20年度再評価:工法見直し 2000万円減			継続
6	* 全球 千遠 〔飯田市〕	林道開設 L=26,818m 5,570,000千円 [工期:S37~H28]	76,450	80,000	322,637	(変更) H20	А	Α	С	С	H20年度再評価: 工法見直し 2000万円減 工 期延長8年 希少鳥類であるクマタカに配慮しながら工事を 進める必要がある。			継続
7	はくばおたりひがしやま 白馬小谷東山	林道開設 L=11,700m 2,414,000千円 [工期: S48~H29]	46,200	90,000	551,648	(変更) H20	А	В	В		H20年度再評価: 工法見直し 600万円減 エ 期減11年			継続
8	とやされ 戸谷沢 [須坂市]	林道開設 L=7,672m 950,000千円 [工期:H4~H25]	62,165	55,000	-	(変更) H21	В	В	Α	Α	H21年度全体計画変更:工法変更 1億円増延長66m増 H20年度再評価: 工法見直し 2100万円減 エ 期延長2年			継続
合計	8箇所		557,165	625,000	2,659,296	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								