

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	土地改良総合整備	事業番号、事業名	52 経営体育成基盤整備(畑地帯整備)				補助・単独別	補助	農政部農地整備課		
番号	ふりがな 箇所名 〔市町村名〕	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		本年度末進捗率	進捗状況			
1	こもろみまきはら 小諸御牧原 〔小諸市、 佐久市〕	区画整理 A=43ha 調整池 1ヶ所 畑地かんがい A=31ha 農道L=2,880m 〔工期:H10~H25〕	調整池 1ヶ所	農道L=2,880m	区画整理A=(43)ha 農道L=2,880m	必要性 A	90.1%	H13に調整池を中断したが、地質調査や説明会を実施し、H20から調整池工事を再開。現在は地元と管理協定等について協議中。H23から農道工事を実施する。	県内有数の干ばつ地帯であり、営農条件の改善のための区画整理、調整池、畑地かんがい施設整備を継続し、事業の早期完了を図る。	重要性が高く、必要性、緊急性も認められる。	「継続」
						重要性 A	特記事項 H19計画変更 事業費6億2200万円の増、工期4年増 (区画整理 … 石礫除去の増 調整池 … 余水排水路及び張ブロックの増)				
						効率性 B	B/C(費用対効果)=1.10				
			21億4100万円	2億2000万円	8000万円	1億3300万円	緊急性 A	住民参加状況等 維持管理については、周辺地域を含めた検討会において、維持管理の体制を検討している。			
2	いわだはら 岩垂原 〔松本市、塩 尻市、朝日 村〕	畑地かんがい A=440ha 農道 L=28,150m 客土 A=100ha 〔工期:H13~H24〕	農道 L=5,940m	農道 L=3,600m 客土 A=20ha	農道 L=10,311m 客土 A=20ha	必要性 A	77.4%	計画どおり進んでいる。畑かんは完了し、客土もH23に完了する。今後は農道工を計画的に進め早期完了を目指す。	県内有数の野菜生産団地であり、営農条件の改善のための老朽化した畑地かんがい施設の更新、農道整備、排水路整備の必要性は大きい。	重要性が高く、必要性、緊急性も認められる。	「継続」
						重要性 A	特記事項 特になし				
						効率性 A	B/C(費用対効果)=1.54				
			39億6000万円	3億1000万円	1億6000万円	7億3536万円	緊急性 A	住民参加状況等 排水施設の維持管理は地域住民が参加している。			
合計	2箇所	61億100万円	5億3000万円	2億4000万円	8億6836万円			A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満			

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	土地改良総合整備		事業番号、事業名	52 経営体育成基盤整備(ほ場整備)		補助・単独別	補助	農政部 農地整備課			
番号	ふりがな 箇所名 〔市町村名〕	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度末進捗率	進捗状況			
1	からすがわ 烏川 〔安曇野市〕	区画整理工 161ha 用水路工 L=6,740m 〔工期:H21~H26〕 27億3900万円	用水路工 L=570m 1億円	区画整理工14ha	区画整理工147ha 用水路工 L=6,170m 23億3900万円	必要性 B	7.3%	計画どおり進んでいる。 H23は区画整理工事を実施する。	小区画ほ場や水路の 老朽化により、担い手 への農地集積の支障 となっており、区画整 理及び用水路工を实 施する。	重要性、緊急性が高 い。	「継続」
					重要性 A	特記事項 特になし					
					効率性 B	B/C(費用対効果)=1.09					
					緊急性 A	住民参加状況等 水路の草刈りを周辺住民が実施している。					
合計	1箇所	27億3900万円	1億円	2億円	23億3900万円			A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満			