

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	佐久市	みぶんなかごみ (一)三分中込線 ひらが 平賀	歩道設置工 L=250m W=2.5m	50,000	7,000	24,171	H24 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより工期3年延長
2	小諸市	ませぐちこもろ (一)馬瀬口小諸線 なかむら 中村	歩道設置工 L=135m W=2m	32,334	4,000	14,225	H17 ~ H28	・H26 変更 計画の見直しにより工期1年延長
3	小諸市	みねのちややくもろ (一)峰の茶屋小諸線 こもろこうえ 小諸高校上	歩道設置工 L=280m W=3.0m	40,000	7,000	28,759	H25 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより延長、幅員変更 工期2年延長
4	軽井沢町	ほうしようもさわなかからいざわていせん (一)豊昇茂沢中軽井沢(停)線 かまがふち 釜ヶ淵	歩道設置工 L=400m W=2.5m	60,000	4,000	46,616	H24 ~ H30	
5	上田市	ながのすがだいら (主)長野菅平線 すがだいらしょうちゅうがっこう 菅平小中学校	歩道設置工 L=200m W=2.5m	70,000	3,000	61,272	H25 ~ H29	
6	岡谷市	おかやかの (主)岡谷茅野線 ほんまち 本町	歩道設置工 L=430m W=2.5m	85,229	0	82,000	H24 ~ H28	
7	富士見町	ちのほくとにらさき (主)茅野北杜韮崎線 ほんごうしょうした 本郷小下	歩道設置工 L=100m W=2.5m	30,000	2,000	26,562	H26 ~ H29	・H26 補正
8	原村	ちのほくとにらさき (主)茅野北杜韮崎線 なかしんでん 中新田	歩道設置工 L=333m W=1.5m	150,000	8,000	102,924	H24 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより全体事業費50,000千円減 工期3年延長
9	伊那市	よちたつのせん (一)与地辰野線 ほいくえんきた 保育園北	歩道設置工 L=410m W=1.5m	50,000	5,100	34,916	H25 ~ H29	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
10	駒ヶ根市	(主)伊那生田飯田線 伊那耕地	歩道設置工 L=200m W=2m	100,000	3,600	80,787	H24 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより工期2年延長
11	辰野町	(主)伊那辰野(停)線 樋口矢の坂	歩道設置工 L=300m W=2.5m	40,000	2,000	12,694	H24 ~ H29	・H26 変更 事業費の見直しにより全体事業費10,000千円増 計画の見直しにより工期1年延長
12	箕輪町	(主)伊那辰野(停)線 お樹いと大垣外	歩道設置工 L=270m W=2.5m	45,000	6,300	19,019	H26 ~ H30	・H26 補正
13	箕輪町	(一)与地辰野線 しもふるた下古田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	50,000	2,000	43,286	H26 ~ H31	・H26 補正
14	飯田市	(国)151号 ひがしちゅうおうどおり 東中央通り	歩道設置工 L=60m W=3.5m	50,000	0	39,993	H24 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより工期2年延長 残分は単年度で全額必要のため、国交付金の補正活用
15	南木曾町	(国)256号 あずま吾妻	歩道設置工 L=660m W=1.5m	100,000	5,000	79,666	H22 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより工期3年延長
16	安曇野市	(主)塩尻鍋割穂高線 ひがしこくら東小倉	歩道設置工 L=140m W=2.5m	36,268	7,000	10,000	H25 ~ H28	
17	大町市	(一)大平大峰香掛線 くつかけ香掛	歩道設置工 L=160m W=2.5m	40,000	7,000	7,614	H22 ~ H28	・H26 変更 事業費の見直しにより全体事業費増とする 事業費4,900千円の増 工期1年延長
18	松川村	(一)明科大町線 こうどみなみ神戸南	歩道設置工 L=350m W=2.0m	100,000	7,000	51,405	H22 ~ H29	

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
19	高山村	(主) すぎかなかの 須坂中野線 せんぼんまつ 千本松	歩道設置工 L=320m W=2.5m	70,000	7,000	20,913	H24 ~ H30	・H26 変更 計画の見直しにより工期3年延長 延長30m減
20	高山村	(主) すぎかなかの 須坂中野線 やくばした 役場下	歩道設置工 L=200m W=2.0m	24,000	7,000	10,143	H26 ~ H28	
21	長野市	かわいかわなかじません (一) 川合川中島線 ましましやうがつかえ 真島小学校前	歩道設置工 L=200m W=2.5m	60,000	4,000	50,086	H25 ~ H31	
22	長野市	またながのていなかまた (一) 北長野(停)中俣線 こじま 小島	歩道設置工 L=240m W=1.5m	73,474	3,000	1,000	H21 ~ H27	・H26 変更 計画の見直しにより工期1年延長
23	長野市	しんしゅうしんちゅうじょう (一) 信州新中条線 なかじょうみやいせきまえ 中条宮遺跡前	歩道設置工 L=400m W=1.5m	100,000	2,000	94,135	H25 ~ H31	・H26 変更 計画の見直しにより工期3年延長 事業費59,330千円の減
24	中野市	すぎかなかのせん (主) 須坂中野線 おだなか 小田中	歩道設置工 L=440m W=2.5m	100,000	5,000	64,622	H24 ~ H30	
合計		24箇所		1,556,305	108,000	1,006,808		