

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	岡谷市	よこかわざん 横川山	谷止工 N=4個	420,000	80,000	124,500	H24 ~ H28 ○H26変更 事業費増 316,760千円→420,000千円(103,240千円)
2	諏訪市	にしやま 西山	谷止工 N=19個	403,432	22,000	31,000	H19 ~ H27 ○H26変更 工期 2年増 事業費増 328,432千円→403,432千円(75,000千円) 谷止工 12個→19個
3	伊那市	お ぼら 小原	床固工 N=8個	242,000	40,000	110,881	H23 ~ H27
4	伊那市	りゅうとう 竜東	谷止工 N=6個 アンカー工 N=125本	457,008	86,000	211,120	H22 ~ H27 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 227,087千円→457,008千円(229,921千円) アンカー工 125本追加
5	伊那市	すわ がた 諏訪形	谷止工 N=14個	270,000	0	50,000	H19 ~ H27 ○H26変更 谷止工 10個→14個 ○国内示状況による
6	辰野町	こまざわ 駒沢	谷止工 N=9個	92,970	17,000	34,500	H24 ~ H27 ○H26変更 事業費増 78,000千円→92,970千円(14,970千円) 谷止工 8個→9個
7	松川町	かみわたぎり 上片桐	谷止工 N=5個	200,000	0	120,000	H25 ~ H29 ○H25追加対応箇所 ○国内示状況による
8	阿智村	せいなじ 清内路	谷止工 N=8個	295,000	0	200,000	H25 ~ H29 ○H25追加対応箇所 ○国内示状況による
9	箕輪町	ひがしみのわ 東箕輪	谷止工 N=11個	175,000	37,000	104,607	H24 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 90,000千円→175,000千円(85,000千円) 谷止工 3個→11個
10	南木曾町	かきぞれ 柿其	法枠工 A=1,200㎡ 落石予防工 A=1,430㎡	284,500	84,000		H19 ~ H26 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 198,700千円→284,500千円(85,800千円) 落石予防工 1,430㎡追加

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
11	松本市	ながわ 奈川	谷止工 N=6個	258,247	0	189,700	H23 ~ H27	○H26変更 工期3年増 事業費増 72,000千円→258,247千円(186,247千円) 谷止工2個→6個 ○国内示状況による
12	安曇野市	みさと 三郷	谷止工 N=6個	129,900	19,300	60,900	H24 ~ H27	○H26変更 事業費増 100,000千円→129,900千円(29,900千円) 谷止工4個→6個
13	朝日村	のまたさわ 野俣沢	谷止工 N=4個	311,526	29,000	179,000	H23 ~ H28	○H26変更 工期1年増 事業費増 258,580千円→311,526千円(52,946千円)
14	大町市	しおざわがわ 塩沢川	実播工 A=1,900㎡ 補強土工 N=361本	280,500	40,000	21,000	H21 ~ H27	○H26変更 工期2年増 事業費増 176,074千円→280,500千円(104,426千円) 補強土工 361本追加
15	長野市	くすかわ 楠川	谷止工 N=10個	125,790	20,000		H23 ~ H26	○H26変更 事業費減 126,500千円→125,790千円(△710千円) 谷止工8個→10個
16	栄村	さかい 塚	実播工 A=6,920㎡	200,000	10,000	70,000	H25 ~ H28	○H26変更 実播工 7,400㎡→6,920㎡
17	栄村	やしき 屋敷	谷止工 N=3個	230,000	10,000	65,591	H23 ~ H27	○H26変更 谷止工2個→3個
合計		17箇所		4,375,873	494,300	1,572,799		