

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	佐久市	(一)みぶんなかごみ三分中込線 ひらが平貫	歩道設置工 L=250m W=2.5m	72,000	11,000	40,525	H24 ~ H30	・H27 変更 事業費22,000千円の増
2	小諸市	(一)ませぐちこもろ馬瀬口小諸線 なかむら中村	歩道設置工 L=135m W=2m	40,000	5,000	16,496	H23 ~ H30	・H27 変更 事業費7,666千円の増 計画の見直しにより工期2年延長
3	小諸市	(一)みねのちややくもろ峰の茶屋小諸線 こもろこううえ小諸高校上	歩道設置工 L=280m W=3.0m	40,000	6,000	21,100	H25 ~ H30	
4	上田市	(主)ながのすがだいら長野菅平線 すがだいらしょうちゅうがっこう菅平小中学校	歩道設置工 L=200m W=2.5m	70,000	7,000	50,252	H25 ~ H30	・H27 変更 計画の見直しにより工期1年延長
5	原村	(主)ちのぼくとにらさき茅野北杜韮崎線 なかしんでん中新田	歩道設置工 L=333m W=1.5m	150,000	8,000	112,006	H24 ~ H30	
6	伊那市	(一)よちたつのせん与地辰野線 ほいくえんきた保育園北	歩道設置工 L=410m W=1.5m	54,000	6,000	27,470	H25 ~ H29	・H27 変更 事業費4,000千円の増
7	駒ヶ根市	(主)いないたいでい伊那生田飯田線 いなこうち伊那耕地	歩道設置工 L=200m W=2m	100,000	3,000	83,413	H24 ~ H30	
8	辰野町	(主)いなたつのてい伊那辰野(停)線 ひぐちやのさか樋口矢の坂	歩道設置工 L=300m W=2.5m	60,000	0	31,039	H24 ~ H32	・H27 変更 計画の見直しにより工期3年延長 事業費20,000千円の増
9	箕輪町	(主)いなたつのてい伊那辰野(停)線 おぼいと大垣外	歩道設置工 L=270m W=2.5m	74,600	2,000	44,068	H26 ~ H30	・H27 変更 事業費29,600千円の増

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
10	箕輪町	(一) 与地辰野線 しもふるた 下古田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	50,000	2,000	41,338	H26 ~ H32 ・H27 変更 計画の見直しにより工期1年延長
11	飯田市	(国)151号 ひがしちゅうおうどおり 東中央通り	歩道設置工 L=60m W=3.5m	50,000	0	39,993	H24 ~ H30
12	南木曾町	(国)256号 あずま 吾妻	歩道設置工 L=660m W=1.5m	100,000	5,000	74,668	H22 ~ H30
13	安曇野市	(主) 塩尻銅割穂高線 ひがしこくら 東小倉	歩道設置工 L=140m W=2.5m	36,268	6,500	3,500	H25 ~ H29 ・H27 変更 計画の見直しにより工期1年延長
14	大町市	(一) 大平大峰香掛線 くつかけ 香掛	歩道設置工 L=160m W=2.5m	40,000	0	7,614	H22 ~ H29 ・H27 変更 計画の見直しにより工期1年延長
15	松川村	(一) 明科大町線 ごうどみなみ 神戸南	歩道設置工 L=350m W=2.0m	73,000	2,000	23,000	H22 ~ H29 ・H27 変更 事業費27,000千円の減
16	高山村	(主) 須坡中野線 せんほんまつ 千本松	歩道設置工 L=320m W=2.5m	80,000	11,000	16,014	H24 ~ H30 ・H27 変更 事業費10,000千円の増
17	長野市	(一) 川合川中島線 ましましよがっこま 真島小学校前	歩道設置工 L=200m W=2.5m	95,000	13,000	72,586	H25 ~ H31 ・H27 変更 事業費35,000千円の増
18	長野市	(一) 北長野(停)中俣線 こじま 小島	歩道設置工 L=240m W=1.5m	103,621	0	5,000	H21 ~ H29 ・H27 変更 計画の見直しにより工期2年延長 事業費30,147千円の増

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
19	長野市	しんしゅうしんちゅうじょう (一)信州新中条線 なかじょうみやいせきまえ 中条宮遺跡前	歩道設置工 L=400m W=1.5m	100,000	4,000	89,384	H25 ~ H31	
20	中野市	すざかなかのせん (主)須坂中野線 おだなか 小田中	歩道設置工 L=440m W=2.5m	100,000	10,000	54,622	H24 ~ H30	
合計		20箇所		1,488,489	101,500	854,088		