

八島ヶ原湿原への防鹿柵設置について（案）

- 1 設置時期 平成 23 年 6 月中～下旬
- 2 設置位置 別紙のとおり
- 3 作業日数 7 日間
- 4 設置距離 約 1. 8 k m
- 5 設置作業
 - (1) 作業従事者確保
協議会構成団体に参加を依頼するとともに、一般からもボランティアを募る。
 - (2) 作業リーダー
昨年作業リーダーになった者（南信森林管理署、地方事務所、市町の行政職員）を中心にリーダーをつとめることとする。
- 6 必要手続 文化庁協議 下打ち合わせ中
道路占有（市道） 4 月以降
// （ビーナスライン） //
保安林内作業許可 //
- 7 効果・影響の検証方法
 - (1) 湿原の植生調査
23, 24 年度の 2 カ年にわたって湿原内の植生調査を実施し、設置前後の植生を比較することにより、設置効果を検証する。
 - (2) ニホンジカの行動調査
22 年度より、信州大学農学部 泉山教授に依頼して行動調査を実施中。
- 8 その他
本年度の設置作業にボランティアで参加された方から、作業に参加した証明を出してもらえれば励みになるとの要望があったため、本年度は従事者証明書の発行を検討したい。