

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 県単道路橋梁維持(沿道美化) 工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	994,000		994,000			1,231,720	
共通仮設費	式	180,311		100,311			138,900	
純工事費	式	1,174,311		1,094,311			1,370,620	
現場管理費	式	467,258		367,258			459,989	
工事原価	式	1,641,569		1,461,569			1,830,609	
一般管理費等	式	236,057		134,431			159,391	
工事価格合計	式	1,870,000		1,596,000			1,990,000	
消費税	式	93,500		79,800			99,500	
工事費計	式	1,963,500		1,675,800			2,089,500	

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成23年度 県単道路橋梁維持(沿道美化) 工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
除草工			994,000			994,000							
機械除草	28,400	m2	994,000	28,400	35	994,000		35,192	35	1231720			
直接工事費			994,000			994,000							
共通仮設費			180,311			100,311					138900		
純工事費			1,174,311			1,094,311					1370620		
現場管理費			467,258			367,258					459989		
工事原価			1,641,569			1,461,569					1,830,609		
一般管理費等			236,057			134,431					159,391		
工事価格計			1,870,000			1,596,000					1,990,000		
消費税			93,500			79,800					99,500		
工事費計			1,963,500			1,675,800					2,089,500		















確認様式ー2(赤字となった場合) 赤字となった原因(しゅん工届提出時に提出)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	2,089,500円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	2,100,000円
落札率(A/a)←比較表1	85.35%
最終実績率(B/C)←比較表1	99.50%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--