

契約後確認調査の概要

件 名： 平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事 (国)152号 茅野市 白樺湖～あけぼの隧道1工区
 業者名： 興和工業株式会社
 住 所： 岡谷市田中町1ー5ー5

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1. 手持ち工事が少なく、経験豊富な技術者及び、実績と信頼のできる協力業者を配置できるため 2. 長野県建設部「積算基準および標準歩掛」、「建設工事等設計単価表」等により妥当性のある積算を行い直接工事費を算出し、計上した 3. 当社の経験と実績において十分施工可能である、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を計上した 以上の理由により、当該価格にて応札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	平成23年度 山地災害総合減災対策治山事業第1号工事 諏訪地方事務所発注 平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 赤砂2工区 諏訪建設事務所発注
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙ー1のとおり

3 過去10年間に施工した主な公共工事20力所の業務名、発注者、工事成績評点

件 名: 平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事 (国)152号 茅野市 白樺湖～あけぼの隧道1工区
 業者名: 興和工業株式会社
 住 所: 岡谷市田中町1-5-5

	業務名 路線河川名	発注者名	予定価格(税抜き)	落札率	工事成績点	備考
1	平成16年度 県営ため池等整備事業 菖蒲沢地区ため池等工事	長野県諏訪地方事務所長	¥38,040,000	59.8%	82	
2	平成16,17年度 県単道路改築工事 (一)諏訪茅野線 茅野市北大塩	長野県諏訪建設事務所長	¥39,590,000	75.2%	81	
3	平成17年度 県単道路改築工事 (一)富士見原茅野線 茅野市農場	長野県諏訪建設事務所長	¥34,170,000	75.3%	76	
4	平成17年度 県単道路改築工事 (一)諏訪茅野線 茅野市北大塩3工区	長野県諏訪建設事務所長	¥23,180,000	75.6%	77	
5	平成18年度 国補急傾斜地崩壊対策工事 星が丘 下諏訪町星が丘	長野県諏訪建設事務所長	¥37,000,000	75.3%	80	
6	平成17年度 ほ場整備事業 豊平地区第6-3-2工区 区画整理その2工事	長野県諏訪地方事務所長	¥36,370,000	75.7%	75	
7	平成17年度 国補通常砂防工事 権現沢川 諏訪市大熊(2)	長野県諏訪建設事務所長	¥30,870,000	75.7%	80	
8	平成17年度 国補地方道路交付金(舗装修繕)工事 (主)下諏訪辰野線 岡谷市川岸～駒沢(駒沢工区)	長野県諏訪建設事務所長	¥14,550,000	75.8%	79	
9	平成20年度 国補地方道路交付金(舗装修繕)工事 (主)下諏訪辰野線 岡谷市川岸～駒沢	長野県諏訪建設事務所長	¥31,760,000	81.1%	74	
10	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 本沢川 岡谷市川岸鮎沢支川工区	長野県諏訪建設事務所長	¥47,590,000	81.2%	86	
11	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 小田井沢川 岡谷市湊3丁目3工区	長野県諏訪建設事務所長	¥73,860,000	81.2%	81	
12	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 志平川 岡谷市川岸橋原3工区	長野県諏訪建設事務所長	¥65,450,000	81.8%	83	
13	平成19年度・平成20年度国補総合流域防災工事 (一)大川 岡谷市塚間町一丁目	長野県諏訪建設事務所長	¥42,230,000	81.9%	73	
14	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 小田井沢川 岡谷市湊3丁目4工区	長野県諏訪建設事務所長	¥89,940,000	84.7%	81	
15	平成17年度 限界状態設計法等実証事業 第1号工事 下諏訪町字雁沢入	長野県諏訪地方事務所長	¥37,800,000	87.4%	78	
16	平成22年度 県単道路改築工事 (主)茅野北杜葦崎線 諏訪郡富士見町 乙事	長野県諏訪建設事務所長	¥29,190,000	87.6%	82	
17	平成21年度 国補河川災害復旧助成工事(H18災) (一)天竜川 辰野町下辰野地区から岡谷市湊(釜口水門)1工区	長野県諏訪建設事務所長	¥110,340,000	87.7%	85	
18	平成21年度 県単河川改修工事 (一)舟渡川 諏訪市 洪崎～杉菜池1工区	長野県諏訪建設事務所長	¥93,720,000	88.4%	91	
19	平成21年度 地域活力基盤創造交付金・地域自立活性化交付金事業合併工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南34工区	長野県諏訪建設事務所長	¥59,000,000	89.6%	81	
20	平成21年度 国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 (砂)横河川左支川 岡谷市 上の原	長野県諏訪建設事務所長	¥154,400,000	89.8%	85	

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事 (国)152号 茅野市 白樺湖～あけぼの隧道1工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		17,109,999		17,021,691				
共通仮設費		3,506,470		2,870,000				
純工事費		20,616,469		19,891,691				
現場管理費		6,197,604		4,600,000				
工事原価		26,814,073		24,491,691				
一般管理費等		3,305,927		1,258,309				
工事価格合計		30,120,000		25,750,000				
消費税		1,506,000		1,287,500				
工事費計		31,626,000		27,037,500				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事 (国)152号 茅野市 白樺湖～あけぼの隧道1工区												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
舗装修繕工			17,109,999			17,021,691						
舗装打換え工			16,530,579			16,532,001						
舗装版切断工	720	m	370,080	720	515	370,800						
直接掘削積込	2,340	m2	1,209,780	2,340	517	1,209,780						
ダンプトラック運搬	351	m3	810,459	351	2,311	811,161						
不陸整正	2,340	m2	517,140	2,340	221	517,140						
舗装の敷均し転圧	2,340	m2	8,613,540	2,340	3,681	8,613,540						
表層工	2,340	m2	4,041,180	2,340	1,727	4,041,180						
アスファルト処分費	807	t	968,400	807	1,200	968,400						
区画線工			579,420			489,690						
ペイント式実線15cm	720	m	87,840	720	111	79,920						
溶融式実線30cm	360	m	186,480	360	432	155,520						
溶融式実線45cm	450	m	305,100	450	565	254,250						
直接工事費			17,109,999			17,021,691						
共通仮設費			3,506,470			2,870,000						
安全費			870,000			870,000						
交通誘導員A	25	人・日	322,500	25	12,900	322,500						
交通誘導員B	50	人・日	547,500	50	10,950	547,500						
率分	1	式	2,636,470			2,000,000						
純工事費	1	式	20,616,469			19,891,691						
現場管理費	1	式	6,197,604			4,600,000						
工事原価	1	式	26,814,073			24,491,691						
一般管理費等	1	式	3,305,927			1,258,309						
工事価格計	1	式	30,120,000			25,750,000						
消費税	5	%	1,506,000			1,287,500						
工事費計	1	式	31,626,000			27,037,500						

比較表-3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表―6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事 (国)152号 茅野市 白樺湖～あけぼの隧道1工区							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
舗装修繕工 舗装打換え工									
舗装版切断工	普通作業員(夜)	19,800	3.2	東海カッター興業(株) 協力会社(30年以上)					
	特殊作業員(夜)	22,650	3.2	東海カッター興業(株) 協力会社(30年以上)					
直接掘削積込	土木一般世話役(夜)	27,000	4.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	普通作業員(夜)	19,800	15.4	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊作業員(夜)	22,650	11.7	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊運転手(夜)	22,200	11.7	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
ダンプトラック運搬	一般運転手(夜)	19,650	16.4	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
不陸整正	土木一般世話役(夜)	27,000	0.9	(株)アストル 協力会社(4年)					
	普通作業員(夜)	19,800	4.0	(株)アストル 協力会社(4年)					
	特殊作業員(夜)	22,650	2.8	(株)アストル 協力会社(4年)					
	特殊運転手(夜)	22,200	8.1	(株)アストル 協力会社(4年)					
舗装の敷均し転圧	土木一般世話役(夜)	27,000	1.9	(株)アストル 協力会社(4年)					
	普通作業員(夜)	19,800	7.7	(株)アストル 協力会社(4年)					
	特殊作業員(夜)	22,650	5.9	(株)アストル 協力会社(4年)					
	特殊運転手(夜)	22,200	16.1	(株)アストル 協力会社(4年)					
表層工	土木一般世話役(夜)	27,000	0.9	(株)アストル 協力会社(4年)					
	普通作業員(夜)	19,800	6.1	(株)アストル 協力会社(4年)					
	特殊作業員(夜)	22,650	3.0	(株)アストル 協力会社(4年)					

比較表一7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]