

確認様式－1 契約後確認調査の概要(契約締結後10日以内に提出)

契約後確認調査の概要

件 名 : 平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事
業 者 名 : 株式会社 鹿 熊 組
住 所 : 長野市大字鶴賀緑町1631－3

項 目	内 容					
1 その価格により入札した理由	本工事の工事内容である推進工事については、過去に数多くの実績があり、得意とする分野で、その技術をいかし、品質、施工、安全管理の徹底を保證できると考えています。 工事費の設定については、直接工事費は良質な品質確保の為低減していません。共通仮設費、現場管理費については、過去の豊富な同種工事の施工実績により、経費縮減が可能です。 一般管理費は、必要最低限の金額を計上しています。 以上の理由により、施工可能な予算を検討した結果、この価格を持って応札致しました。					
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	現在、ありません。					
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点(同種工事)	発 注 者	工 事 名	予定価格(当初)	入札価格(入札時)	落札率	工事成績
	千曲川流域下水道建設事務所	平成13年度国補千曲川流域下水道(上流処理区)管路布設工事千曲川流域更埴幹線		89,100,000		85
	千曲川流域下水道建設事務所	平成17年度国補千曲川流域下水道(上流処理区)管路施設工事 更埴幹線20－2(2)工区	126,850,000	95,892,000	75.59	80
	千曲川流域下水道建設事務所	平成17年度国補千曲川流域下水道(下流処理区)管路施設工事 須坂幹線8－16工区	132,120,000	99,522,000	75.33	86
	千曲川流域下水道建設事務所	平成20年度国補千曲川流域下水道管路施設工事 須坂幹線8－18工区	146,870,000	118,480,000	80.67	89

比較表一1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	79,413,847		81,068,126				
共通仮設費	式	11,641,160		9,311,800				
純工事費	式	91,055,007		90,379,926				
現場管理費	式	26,507,318		14,589,847				
工事原価	式	117,562,325		104,969,773				
一般管理費等	式	12,787,675		7,030,227				
工事価格合計	式	130,350,000		112,000,000				
消費税	式	6,517,500		5,600,000				
工事費計	式	136,867,500		117,600,000				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表														
工事名	平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事													
工種	入札時						工事完成時				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入		
	予定価格			当初入札額			最終契約額 金額(C)	最終実績額						
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		数量	単価(b)	金額(B)				
管路	1	式	79,413,847	1		81,068,126								
管渠工(中大口径推進)	1	式	65,779,197	1		67,232,946								
中大口径推進工	1	式	7,276,000	1		7,276,000								
管材料	1	式	7,276,000	1	7,276,000	7,276,000								
泥濃式推進工	1	式	47,817,867	1	49,360,938	49,360,938								
仮設備工	1	式	10,467,675	1	10,378,271	10,378,271								
管清掃工	1	式	217,655	1	217,737	217,737								
地盤改良工(任意工法)	1	式	7,112,463	1		6,837,872								
設置据付工	1	式	810,885	1	798,317	798,317								
薬液注入工(No.3-5-	1	式	6,245,198	1	5,968,065	5,968,065								
発生土処分工	1	式	56,380	1	71,490	71,490								
立坑工	1	式	6,452,227	1		6,845,354								
No.3-4-1発信立坑	1	式	4,094,849	1		4,780,699								
掘削土留工(任意仮	1	式	1,675,785	1	1,756,594	1,756,594								
鋼材質料等(〃)	1	式	1,309,448	1	1,309,448	1,309,448								
支保工	1	式	821,347	1	1,392,162	1,392,162								
グラウト工(〃)	1	式	216,494	1	250,718	250,718								
立坑基礎工(〃)	1	式	71,775	1	71,777	71,777								
No.3-5-1到達立坑	1	式	2,357,378	1		2,064,655								
掘削土留工(任意仮	1	式	853,251	1	853,168	853,168								
鋼材質料等(〃)	1	式	475,910	1	475,910	475,910								
グラウト工(〃)	1	式	95,892	1	111,051	111,051								
立坑基礎工(〃)	1	式	27,666	1	27,667	27,667								
覆工板設置工(〃)	1	式	904,659	1	596,859	596,859								
構造物取壊工(任意仮	1	式	69,960	1	151,954	151,954								
仮設水路工(任意仮	1	式	17,697	1	54,196	54,196								
直接工事費	1	式	79,413,847	1		81,068,126								
共通仮設費	1	式	11,641,160	1		9,311,800								
運搬費	1	式	741	1	741	741								
技術管理費	1	式	208,890	1		236,819								
水質調査	30	回	17,250	30	1,500	45,000								
機械ホーリングφ86	1	本	191,640	1	191,819	191,819								
安全費	1	式	3,180,000	1		4,600,000								
交通誘導員A	200	人	1,720,000	200	12,500	2,500,000								
交通誘導員B	200	人	1,460,000	200	10,500	2,100,000								
共通仮設費率	1	式	8,251,529	1		4,474,240								
純工事費	1	式	91,055,007	1		90,379,926								

比較表ー6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事							(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (※下請けへのしわ寄せと判断された場合は、 工事成績が原点されます。)		
工種	職種	入札時			工事完成時(実績)							
		単価(A)	員数	下請会社名下請会社との関係等	単価(B)	員数	下請会社名下請会社との関係等					
管路												
管渠工(中大口径推進)	土木一般世話役	18,000	18	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	普通作業員	13,200	108	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	特殊作業員	15,100	101	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	一般運転手	13,100	12	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	特殊運転手	14,800	64	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	型枠工	15,000	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	溶接工	17,500	7	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	とび工	15,900	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	配管工	16,000	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	電工	16,300	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	トンネル世話役	20,500	73	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	トンネル特殊工	20,100	149	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	トンネル作業員	15,400	231	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
地盤改良工(任意工法)	土木一般世話役	18,000	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	普通作業員	13,200	59	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	特殊作業員	15,100	37	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	一般運転手	13,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								
	特殊運転手	14,800	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)								

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金 流域下水道工事							
工種	職種	入札時			工事完成時(実績)			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (※下請けへのしわ寄せと判断された場合は、 工事成績が原点されます。)
		単価(A)	員数	下請会社名下請会社との関係等	単価(B)	員数	下請会社名下請会社との関係等		
立坑工	土木一般世話役	18,000	17	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	普通作業員	13,200	20	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	特殊作業員	15,100	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	一般運転手	13,100	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	特殊運転手	14,800	15	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	溶接工	17,500	2	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	とび工	15,900	4	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	トンネル特殊工	20,100	52	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
構造物取壊工(任意仮)	土木一般世話役	18,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	普通作業員	13,200	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	特殊作業員	15,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	一般運転手	13,100	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	特殊運転手	14,800	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					
	配管工	16,000	1	太洋基礎工業㈱ 継続取引会社(11年)					

