長野圏域河川整備計画（目標スケジュール）

【浅川】
長野市・小布施町

【長野圏域に含まれる他河川】

治水対策の検討

H17年

11月22日

治水・利水対策推進本部
「浅川の河川整備計画に関する基本的な考え方」を決定
（ため池＋（仮称）檀田・田子遊水地＋河川改修350m^3/s＋内水対策）

関東地方整備局との協議

住民および市町への説明・意見聴取

11月下旬

- 第12回流域協議会
- 浅川総合治水対策連絡協議会
- 浅河原土地改良区
- 流域を中心とした浅川に関係する住民へ説明・意見聴取（県が主催で開催）
- 長野市・小布施町と打合せ

H18年

概ね4ヶ月

長野圏域河川整備計画（原案）

概ね2ヶ月

- 公聴会の開催等関係住民の意見聴取（河川法第16条の2）
- 学識経験者の意見聴取（河川法第16条の2）
- 他機関協議
  - ・農林水産担当部局
  - ・環境部局
  - ・水道担当部局

↔ 他省庁協議
- ・農林水産省
- ・環境省

長野圏域河川整備計画（案）

概ね2ヶ月

- 地方公共団体の長による意見（河川法第16条の2）
- 国の経済産業局調整

申　請　（知事→関東地方整備局長）

概ね2ヶ月

- 他省庁協議
  - ・農林水産省
  - ・環境省

認　可　（関東地方整備局長→知事）