信州保健医療総合計画（長野県がん対策推進画）策定スケジュール（予定含む）

資料1-2

計画名	会議名	平成28年度					平成29年度											
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
がん対策推進計画（保健医療総合計画包含）	がん対策推進協議会		12/22 第1回協議会 ・計画策定スキームの確認 ・現計画進捗状況の確認 ・国基本計画の動向報告							・現計画数値目標達成度評価 ・計画骨子案検討 ・国次期基本計画（案）の確認	8/18 第1回協議会		10/20 第2回協議会 ・計画素案検討					
信州保健医療総合計画	医療審議会	11/4 第3回審議会			2/10 第4回審議会 ・7次計画策定諮問					第1回審議会	第2回審議会						第3回審議会 ・7次計画案答申	
	策定委員会	11/4 第1回委員会			2/10 第2回委員会 ・6次計画の進捗状況評価 ・県の現状 ・医療の目指すべき方向性				・構成案、医療圏の設定 ・主な論点整理 ・医療計画作成指針	7/21 第3回委員会				11/17 第4回委員会 ・計画素案決定			第5回委員会 ・計画案の決定	
	ワーキンググループ		12月 第1回WG					5月 第2回WG ・分野別の現状(成果)と課題 ・論点提示 ・医療計画作成指針 ・6次計画の進捗状況評価			8/28 第3回WG ・分野別たたき台検討 ・目指すべき方向性 施策・指標の検討		10/23 第4回WG ・分野別素案検討 （WG案決定）					
健康増進計画（保健医療総合計画包含） ※がん予防（栄養・食生活 身体運動・運動習慣 アルコール たばこ）	健康づくり推進県民会議				2/6 会議 ・部会設置案 ・現行計画の進捗状況評価 ・課題整理					7/12 第1回会議 ・現行計画の最終評価 ・重点課題整理	9/6 第1回部会 ・現行計画の最終評価 ・分野別現状把握と		第2回部会 ・分野別課題の整理と計画素案の検討		第3回部会 ・計画素案決定		第2回会議 ・計画案の決定	

パブコメ・意見聴取

計画公表