資　料　5

第8次長野県保健医療計画策定スケジュール案（R4・R5予定）

医療政策課

	令和4年度								令和5年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
医療審議会		9/16 第1回審議会 ・8次計画の策定について			12/20 第2回審議会 ・策定委員指名		2/3 第3回審議会 ・8次計画策定諮問				第1回審議会				第2回審議会 ・8次計画の策定状況 ・7次計画の進捗評価				第3回審議会 ・8次計画案答申	
策定委員会			委員検討、選任手続		12/20 第1回委員会 ・委員長の選任 ・WGの設置 ・国の検討状況		2/3 第2回委員会 ・国の検討状況 ・県の現状、目指すべき方向性 ・第7次計画進捗			第3回委員会 ・国の作成指針 ・二次医療圏の設定 ・レセデータ分析報告 ・県民意識調査報告				第4回委員会 ・計画の骨子案 ・基準病床数		第5回委員会 ・計画素案			第6回委員会 ・計画案の決定	
ワーキンググループ			構成員検討			構成員選任手続	第1回WG ・座長選任 ・分野別現状と課題 ・7次計画進捗評価			第2回WG ・国の作成指針 ・分野別計画の方向性の検討 ・レセデータ分析報告 ・県民意識調査報告		第3回WG ・分野別計画案の検討 ・施策、数値目標の検討			第4回WG ・分野別計画案の検討・決定					
既存会議体							第1回がん対協 第1回循環器病対策協議会 第1回精神保健福祉審議会作業部会 第1回地対協			第1回がん作業部会 第1回循環器病作業部会 第1回精神保健福祉審議会作業部会 第1回地対協		第2回がん作業部会 第2回循環器病作業部会 第2回精神保健福祉審議会作業部会 第2回地対協			第1回がん対協 第1回循環器病対策協議会 第1回精神保健福祉審議会 第3回地対協			第4回地対協		第5回地対協
圏域連携会議（調整会議）＜10圏域＞	8/20～9/30 第1回調整会議						第2回調整会議						第1回圏域連携会議（調整会議） ・8次計画策定状況の確認、意見聴取				第2回圏域連携会議（調整会議） ・素案への意見聴取		第3回調整会議	