工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		7,359,938		7,359,938			7,359,938	
共通仮設費		628,000		483,560			483,560	
純工事費		7,987,938		7,843,498			7,843,498	
現場管理費		3,117,000		2,400,090			2,400,090	
工事原価		11,104,938		10,243,588			10,243,588	
一般管理費等		2,455,062		1,896,412			1,896,412	
工事価格合計		13,560,000		12,140,000		12,140,000	12,140,000	
消費税		1,356,000		1,214,000		1,214,000	1,214,000	
工事費計		14,916,000		13,354,000		13,354,000	13,354,000	

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
直接工事費			7,359,938			7359938				7359938	1	
共通仮設費			628,000			483,560				483,560	1.000	
純工事費			7,987,938			7,843,498				7,843,498	1	
現場管理費			3,117,000			2,400,090				2,400,090	1	
工事原価			11,104,938			10,243,588				10,243,588	1	
一般管理費等			2,455,062			1,896,412				1,896,412	1	
工事価格計			13,560,000			12,140,000				12,140,000	1	
消費税			1,356,000			1,214,000				1,214,000	1	
工事費計			14,916,000			13,354,000				13,354,000	1	

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
巻き枯らし工	生分解オイル	L	5.4	470	ヤマショー	上田市	取引16年	5.4	470	ヤマショー	上田市	取引16年	

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
チェーンソー	4300　H27年式	台	2	140000	ゼノア	可	4	140000	ゼノア	
チェーンソー	550XP R3年式	台	2	142400	ハスク	可	4	142400	ハスク	

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
萌芽除去工	普通作業員	21,420	290	下請けなし	21,420	290	下請けなし	1.000	
巻き枯らし工	特殊作業員	24,990	40	下請けなし	24,990	40	下請けなし	1	
	普通作業員	21,420	1	下請けなし	21,420	1	下請けなし	1	

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事														
工　種	種別	入札時						工事完成時						(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		配置予定人数					計 (A)	配置予定人数					計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員				世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
萌芽除去工			290				290		290				290	1.000	
巻き枯らし工			1	40			41		1	40			41	1.000	

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
該当なし											

工事調査表－9　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和3年度　交付金通常砂防（加速化）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
現場代理人	白石朋之	林業作業士	R1年12月26日	第10935号	専任	現場代理人	白石朋之	林業作業士	R1年12月26日	第10935号	専任	

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	13354000円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	13354000円
落札率（A/a）←調査表1	89.50%
最終実績率（B/C）←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	