資料7

今後の予定

令和8年10月27日
矢出沢川流域水害対策協議会及び同幹事会

流域水害対策計画策定までの流れ（案）

治水 ONE NAGANO
～みんなでとりくむ『流域治水』～

～令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度～

R7.9 特定都市河川等 指定
・雨水浸透阻害行為許可 開始

R8.1.30 特定都市河川等 指定公示
・県施工条例 制定
・基準降雨 公示

本日 第1回 流域水害対策協議会（幹事会）

幹事会（複数回実施）
◆検討・調整等

住民意見交換会

R9.3頃 第2回 流域水害対策協議会
◆計画（素案）の協議

流域水害対策計画（素案）策定

幹事会（複数回実施）
◆国意見の反映等

第3回 流域水害対策協議会
◆計画（案）の協議

流域水害対策計画（案）策定

R10.3頃 流域水害対策計画 策定

各対策実施

流域水害対策協議会（適宜開催）
◆計画の進捗管理
◆計画の変更