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基礎岩盤の岩級区分

浅川

基礎岩盤の岩級区分図（粗掘削終了時）
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基礎岩盤の状況



基礎岩盤の状況
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堤敷内の湧水処理

Ｆ－Ｖ断層
上盤からの 湧水

F-V
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基礎岩盤の性状について

掘 削 前（粗掘削後） 仕 上 げ 掘 削 後（清掃前）

仕 上 げ 掘 削 後（清掃後）
岩盤面 メクタイト

仕 上 げ 掘 削 後（清掃後）
岩盤面のスメクタイト



基礎掘削の施工方法

河床部施
施工範囲図（縦断図）

最河床部施工フロー

 
 
 
 

粗掘削（リッパ付きブルドーザ32t 級
・大型ブレーカー・火薬） 

仕上げ掘削用残 厚(70 80 )

粗 掘 削

上流 下流

施工範囲図（縦断図）

 

 
仕上げ掘削用残し厚(70cm～80cm) 

1次掘削（0.25m3ツインヘッダー） 
掘削厚（60cm～70cm）

1 次仕上げ掘削

岩盤検査（粗掘削時） 
 全体の岩盤の性状を把握する。

 基礎掘削の妥当性を確認する。

 
2 次仕上げ掘削（ イ ダ ）

掘削厚（60cm 70cm） 

1
0
日
以
内
 

2 次仕上げ掘削

岩盤検査 
 最終的な打設面の検査 

 （河川法上の岩盤検査） 

左岸 右岸流

施工範囲図（横断図）

2 次仕上げ掘削（ツインヘッダー）
掘削厚(10cm) 

バックホウによる集積・高圧水による清掃

仕上げ掘削後：高圧水による水洗い清掃 

シート養生 

4
時

間
以
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仕上げ掘削深

打設前清掃：高圧水による水洗い清掃 2
4

打設前検査 

劣化部除去
設計掘削線

浅川
コンクリート打設 

打設完了

劣化部除去 

c
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ダム岩盤清掃状況

岩盤清掃状況 職員による打設直前の検査状況

二次仕上げ掘削（法面部）
岩盤清掃前のスメクタイトの状況 岩盤清掃後のスメクタイトの状況



Ｆ－Ｖ断層処理方法

F-V断層が分布する範囲は、所定の安全率を満足しているが、F-V断層部は断層処理として断層処理
断 す 掘削 保護 施 後 鉄筋 補強工断面図に示すように掘削し保護コンクリート施工後に鉄筋で補強

断層処理工

本体コンクリート

J6

本体打設リフト

保護コンクリート

鉄筋

20cm

断層処理工標準断面図

断層処理施工範囲

粗掘削後 掘削面平面図


