
                 平成 27 年３月 

長 野 県  

 

 

建設業の週休２日普及に向けた取組として、週休２日を確保するモデル工

事を実施する。 

１ 対象工事 

 

２ モデル工事の概要 

 

 

３ モデル工事の流れ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 実施時期 

 
 

５ 実施による効果と今後の方策 

  

◆建設工事のうち発注機関が選定し、あらかじめ入札公告で示した工事 

週休週休週休週休 2222 日を確保するモデル工事日を確保するモデル工事日を確保するモデル工事日を確保するモデル工事④④④④    

◆企業や入職予定者を含む労働者において、労働環境改善の取組に対する

意識を促進させる。 

◆労働条件実態調査（産業労働部実施）で、取組の実効性を確認。 

◆モデル工事実施で得られた効果や課題を整理することにより、週休２日

の普及に当たっての新たな支援策を検討する。 

◆平成 27 年４月以降の公告案件で実施 

契 約 

 ↓ 

施工協議  ・受注者は週休 2 日を確保した工程を立て、発注者に協議 

 ↓    ・必要により工期変更 

 

現場着手  ・工事現場にモデル工事であることを記載した掲示板を設置 

↓    ・発注者は、工程調整への協力やワンデーレスポンスを徹底 

 

しゅん工  ・出勤簿等の提示により出勤状況を確認 

・モデル工事実施で発生した効果・課題を受発注者にアンケ

ート調査 

◆「週休２日を確保するモデル工事」として公告し、現場施工に着手した日

からしゅん工日までの期間は週休２日として、工事現場を休工とする。 

◆取組に対して、工事成績（創意工夫等）で加点評価する。 


