
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 45,091,574 45,466,741 48,700,409

共通仮設費 6,785,196 6,316,412 8,751,979

純工事費 51,876,770 51,783,153 57,452,388

現場管理費 16,963,703 13,567,298 12,479,531

工事原価 68,840,473 65,350,451 69,931,919

一般管理費等 12,349,527 9,319,549 11,078,081

工事価格合計 81,190,000 74,670,000 81,010,000 81,010,000

消費税 8,119,000 7,467,000 8,101,000 8,101,000

工事費計 89,309,000 82,137,000 89,111,000 89,111,000

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書

最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)
＊＊本工事費＊＊

山腹工事

45,466,741 48,700,409
集水井
　　　　RCセグメント（径3.5ｍ、H=34.0m）

43,876,471 47,062,299
土工

282,562 830,182
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.8m3［平積0.6m3］
地山の掘削・積込  制限なし  普通
発進工床掘

ｍ３

50 663 33,150 0 663 0 1.00
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.45m3［平積0.35m3］
地山の掘削・積込  制限あり  普通
発進工床掘

ｍ３

50 850 42,500
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.45m3［平積0.35m3］
地山の掘削・積込  制限あり  普通
基面整備掘削

ｍ３

100 850 85,000
基面整正

発進工基面整正
ｍ２

24 487.2 11,692 24 487 11,692 1.00
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.8m3［平積0.6m3］
ル－ズな状態の積込  制限なし  普通
井内掘削土砂

ｍ３

420 566 237,720 0 566 0

工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.45m3［平積0.35m3］
ル－ズな状態の積込  制限あり  普通
井内掘削土砂

ｍ３

140 759 106,260
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
破砕岩  中硬岩以上 山積0.45m3［平積0.35］
ル－ズな状態の積込  制限あり  普通
井内掘削土砂

ｍ３

390 1,402 546,780
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.45m3［平積0.35m3］
ル－ズな状態の積込  制限あり  普通
基面整備掘削

ｍ３

50 759 37,950
            残土処理工

291,320 884,780
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.8m3［平積0.6m3］
ル－ズな状態の積込  制限なし  普通
盛土2段ばね

ｍ３

430 566 243,380 0 566 0
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
粘性土・礫質土  山積0.45m3［平積0.35m3］
ル－ズな状態の積込  制限あり  普通
盛土2段ばね

ｍ３

180 759 136,620
土工;機械BH山地治山工(B) 山腹工
破砕岩　中硬岩以上  山積0.45m3［平積0.35m3］
ル－ズな状態の積込  制限あり  普通
盛土2段ばね

ｍ３

350 1,402 490,700
締固め工  （路体工）
   ブルドーザ普通15ｔ級

盛土締固め
ｍ３

340 141 47,940 0 141 0
締固め  （振動ローラ）
   ハンドガイド式　質量０．８～１．１ｔ

ｍ３

420 613 257,460
発進工

4,643,273 4,643,433



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

刃口金物据付

基

1 320,125 320,125 1 320,125 320,125 1.00
鋼製刃口
内径3840厚さ12

基

1 2,020,000 2,020,000 1 2,020,000 2,020,000 1.00
発進工土留材組立(3リング)

式

1 144,878 144,878 1 144,878 144,878 1.00
集水井用RCセグメント
内径3500（外形3800）幅900厚150
6分割品 リング

3 458,000 1,374,000 3 458,000 1,374,000 1.00
コンクリート  無筋･鉄筋構造物
一般養生
反力吊固定コンクリート
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

ｍ３

16 37,160 594,560 16 37,170 594,720 1.00
鉄筋加工・組立
異形ＳＤ３４５  Ｄ１３
加工・組立，クレ－ン車不要 ｋｇ

77 330 25,410 77 330 25,410 1.00
鉄筋加工・組立
異形ＳＤ３４５  Ｄ３２
加工・組立，クレ－ン車不要 ｋｇ

187 201 37,587 187 201 37,587 1.00
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：鋼材・その他
片道運搬距離０．７２５㎞
集水井用RCセグメント運搬

ｔ

11.61 2,367 27,480 11.61 2,367 27,480 1.00
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：鋼材・その他
片道運搬距離０．７２５㎞
鋼製刃口、鉄筋運搬

ｔ

3.529 2,367 8,353 3.529 2,367 8,353 1.00
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：コンクリート
片道運搬距離０．７２５㎞ ｍ３

16 5,680 90,880 16 5,680 90,880 1.00



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

本体工

31,589,191 33,585,616
掘削土留工

式

1 15,276,035 15,276,035 1 16,612,824 16,612,824 1.09
鋼製刃口切下げ

ｍ

30.1 14,276 429,707 30.1 14,276 429,707 1.00
集水井用RCセグメント
内径3500（外形3800）幅900厚150
6分割品 リング

34.0 458,000 15,572,000 34.0 458,000 15,572,000 1.00
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：鋼材・その他
  片道運搬距離０．７２５㎞
34リング×3.87ｔ/リング＝131.58ｔ

ｔ

131.58 2,367 311,449 131.58 2,367 311,449 1.00
セグメント搬入運搬

式

1 659,636 659,636
昇降用設備設置工

2,804,846 2,795,625
昇降用設備設置

ｍ

32.4 9,537 308,998 32.4 9,537 308,998 1.00
らせんタラップA型

基

28 59,800 1,674,400 29 59,800 1,734,200 1.00
らせんタラップB型

基

7 107,000 749,000 7 107,000 749,000 1.00



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

らせんタラップC型

基

1 69,000 69,000 0 69,000 0
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：鋼材・その他
片道運搬距離０．７２５㎞
らせんタラップ運搬

ｔ

1.457 2,367 3,448 1.448 2,367 3,427 1.00
井戸蓋工

571,955 636,426
井戸蓋工

基

1 36,706 36,706 1 36,706 36,706 1.00
鉄筋コンクリート製天蓋
外径3800  厚さ150～180（2分割品）

基

1 525,000 525,000 0 525,000 0
鉄筋コンクリート製天蓋
外径3800  厚さ150～180（2分割品）
手摺改良型 基

1 555,000 555,000
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：鋼材・その他
片道運搬距離０．７２５㎞
鉄筋コンクリート製天蓋

ｔ

4.33 2,367 10,249 4.36 2,367 10,320 1.00
堰名板
30×40ｃｍ厚1㎜アルミ製

枚

1 34,400 34,400
底部工

547,328 244,777
コンクリート  無筋･鉄筋構造物
一般養生
夜間割増なし  豪雪割増  工種条件と同じ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

ｍ３

11 37,160 408,760 5.5 37,170 204,435 1.00



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物 ｍ２

8 9,511 76,088 0 9,511 0
運搬  不整地運搬車  ６ｔ
材料：コンクリート
片道運搬距離０．７２５㎞ ｍ３

11 5,680 62,480 5.5 5,680 31,240 1.00
H鋼
150×150L=400

セグメント支保
本

6 1,517 9,102
集排水ボーリング工

3,145,996 3,441,460
集水井井戸蓋撤去

№1集水井
基

1 18,352 18,352 1 18,352 18,352 1.00
ボーリング
集水井内
軟岩
排水ボーリング

ｍ

60 28,440 1,706,400 9 28,440 255,960 1.00
ボーリング
集水井内
岩塊・玉石
排水ボーリング

ｍ

50 35,040 1,752,000
保孔管
集水井内
SGP ｍ

60 6,096 365,760 59 6,096 359,664 1.00
ボーリング仮設機材
集水井内

№2集水井№1集水井内
回

2 517,700 1,035,400 2 517,700 1,035,400 1.00
運搬 不整地運搬車  ６ｔ
材料：鋼材・その他
片道運搬距離０．７２５㎞ ｔ

0.732 2,367 1,732 0.732 2,367 1,732 1.00



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

集水井井戸蓋再設置

№1集水井
基

1 18,352 18,352 1 18,352 18,352 1.00
仮設工（指定仮設）

1,590,270 1,228,153
作業ヤード整備工

1,590,270 1,228,153
敷鉄板設置・撤去

設置日数（供用日）＝１５４日 ｍ２

790 2,013 1,590,270 0 2,013 0
敷鉄板設置・撤去

設置日数（供用日）＝88日 ｍ２

9 1,401 12,609
敷鉄板設置・撤去

設置日数（供用日）＝88日 ｍ２

892 1,354 1,207,768
敷鉄板設置・撤去

設置日数（供用日）＝9日 ｍ２

9 864 7,776
仮設工（任意仮設）

392,178
工事用道路工

392,178
不陸整正
補足材料なし

ｍ２

930 127 118,482



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

渡河施設設置

式

1 273,696 273,696
処理費

式

17,779
処理費

式

17,779
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4‾4.5t級､吊能力2.9t
DID区間なし ｔ

0.25 16,340 4,085
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4‾4.5t級､吊能力2.9t

ｔ

0.25 9,776 2,444
＊処分費等＊

11,250
ポリエチレン管産廃費

ｔ

0.25 45,000 11,250
＊＊直接工事費＊＊

45,466,741 48,700,409
準備費

89,464
伐倒（同時選木含む）
難易度区分 中
平均胸高直径１０ｃｍ未満 本

12 126 1,512



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

伐倒（同時選木含む）
難易度区分 中
平均胸高直径１０ｃｍ以上１６ｃｍ未満 本

2 175 350
伐倒（同時選木含む）
難易度区分 中
平均胸高直径１6ｃｍ以上22ｃｍ未満 本

3 230 690
伐倒（同時選木含む）
難易度区分 中
平均胸高直径22ｃｍ以上28ｃｍ未満 本

3 285 855
伐倒（同時選木含む）
難易度区分 中
平均胸高直径28ｃｍ以上 本

13 346 4,498
整理　難易度区分 中
平均胸高直径１０ｃｍ未満

本

12 73 876
整理　難易度区分 中
平均胸高直径１０ｃｍ以上１６ｃｍ未満

本

2 95 190
整理　難易度区分 中
平均胸高直径１６ｃｍ以上２２ｃｍ未満

本

3 125 375
整理　難易度区分 中
平均胸高直径２２ｃｍ以上２８ｃｍ未満

本

3 152 456
整理　難易度区分 中
平均胸高直径２８ｃｍ以上

本

13 174 2,262
チェンソー伐開
　チェンソー鋸長　５００㎜
生分解性チェーンオイル ｍ２

600 129 77,400



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

営繕費

135,000
快適トイレ

基・月

3 45,000 135,000
運搬費

1,591,200 1,934,240
仮設材等の運搬
製品長１２ｍ以内  冬期０km
運搬距離８．９ｋｍ（×往復）
敷鉄板

ｔ

136 8,700 1,183,200 0 8,700 0
仮設材等の運搬
製品長１２ｍ以内  冬期０km
運搬距離１２．６ｋｍ（×往復）
敷鉄板

ｔ

157 9,320 1,463,240
仮設材等の積込み・取卸し費
積込み及び取卸し（往復分）

ｔ

136 3,000 408,000 157 3,000 471,000
技術管理費

353,065
集水井内水位計撤去再設置

№1集水井内
孔

1 244,390 244,390
実態調査費

式

1 45,675 45,675
間接工事費調査費用

式

1 63000 63,000



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

    ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

518,000 554,000
＊＊共通仮設費率分＊＊

4,207,212 5,686,210
＊＊共通仮設費計＊＊

6,316,412 8,751,979
＊＊純工事費＊＊

51,783,153 57,452,388
＊現場管理費＊

13,567,298 12,479,531
＊＊工事原価＊＊

65,350,451 69,931,919
＊一般管理費等＊

9,319,549 11,078,081
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

3,046,536 2,579,696
＊＊工事価格計＊＊

74,670,000 81,010,000
＊＊消費税等相当額計＊＊

7,467,000 8,101,000



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

入札時 工事完成時
(b)/(a)

(b)/(a)が0.95～1.05
を外れる場合その

理由を記入
予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

＊＊工事費計＊＊

82,137,000 89,111,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

敷鉄板 5×10 枚 仮設工 30 7,392 16 - 30 7,392 4 -
敷鉄板 5×20 枚 仮設工 154 14,784 77 - 154 14,784 96 -

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者

との関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

山腹工
集水井

底部工 生コン18-8-40BB m3 11 21,300 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(42年) 5.5 21,300 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(42年)

発進工 鋼製刃口　内径3840厚さ12 基 1 2,020,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 1 2,020,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

集水井用RCセグメント
内径3500（外形3800）幅
900厚150　6分割品

リング 3 458,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 3 458,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

本体工 集水井用RCセグメント
内径3500（外形3800）幅
900厚150　6分割品

リング 34 458,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 34 458,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

昇降用設備設置工 らせんタラップA型 基 28 59,800 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 29 59,800 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

らせんタラップB型 基 7 107,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 7 107,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

らせんタラップC型 基 1 69,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 0 69,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

井戸蓋工
鉄筋コンクリート製天蓋
外径3800  厚さ150～180
（2分割品）

基 1 525,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年) 0 525,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

井戸蓋工
鉄筋コンクリート製天蓋
外径3800  厚さ150～180
（2分割品）

基 1 555,000 株式会社ニッソー 長野市若里2-15-57 協力会社(9年)

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

セルフローダ 11.4t積、FW1EHG 台 1 24,884 日野 会社倉庫にて待機中 1 24,884 日野 長野100か6194

バックホウ 山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 8,007 キャタピラー会社倉庫にて待機中 0 BH703

バックホウ 山積0.45m3級、315GC-07 台 1 9,772 キャタピラー BH413

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

備考



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

山腹工事

集水井

土工

普通作業員 24,360 0.5 株式会社日さく 24,360 0.5 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 3.6 株式会社日さく 27,090 11.9 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） (20,500) (2.2)

 残土処理工

特殊作業員 (20,500) (8.4)

運転手（特殊） (20,500) (3.9) (20,500) (10.7)

発進工

普通作業員 24,360 6.0 株式会社日さく 24,360 6.0 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

特殊作業員 27,510 4.5 株式会社日さく 27,510 4.5 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

土木一般世話役 30,450 3.2 株式会社日さく 30,450 3.2 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 3.8 株式会社日さく 27,090 4.8 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

鉄筋工 27,930 0.5 株式会社日さく 27,930 0.5 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

溶接工 30,975 4.6 株式会社日さく 30,975 4.6 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

本体工

普通作業員 24,360 53.8 株式会社日さく 24,360 65.9 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事名 令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

特殊作業員 27,510 57.7 株式会社日さく 27,510 62.0 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

土木一般世話役 30,450 53.8 株式会社日さく 30,450 58.1 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 51.0 株式会社日さく 27,090 68.3 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

トンネル特殊工 40,320 149.6 株式会社日さく 40,320 162.7 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

昇降用設備設置工

普通作業員 24,360 1.8 株式会社日さく 24,360 1.8 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

特殊作業員 27,510 3.6 株式会社日さく 27,510 3.6 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

土木一般世話役 30,450 1.8 株式会社日さく 30,450 1.8 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 1.8 株式会社日さく 27,090 2.0 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

井戸蓋工

普通作業員 24,360 0.2 株式会社日さく 24,360 0.2 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

特殊作業員 27,510 0.4 株式会社日さく 27,510 0.4 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

土木一般世話役 30,450 0.2 株式会社日さく 30,450 0.2 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 0.3 株式会社日さく 27,090 0.3 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

底部工

普通作業員 24,360 2.6 株式会社日さく 24,360 0.8 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

特殊作業員 27,510 1.5 株式会社日さく 27,510 0.8 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

土木一般世話役 30,450 1.3 株式会社日さく 30,450 0.5 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 1.2 株式会社日さく 27,090 0.8 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

型枠工 27,720 1.5 株式会社日さく 27,720 0.0 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）



工事名 令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

集排水ボーリング工

普通作業員 24,360 26.2 株式会社日さく 24,360 27.4 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

特殊作業員 27,510 12.8 株式会社日さく 27,510 13.4 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

土木一般世話役 30,450 13.4 株式会社日さく 30,450 14.0 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

運転手（特殊） 27,090 6.1 株式会社日さく 27,090 6.2 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

配管工 26,145 3.3 株式会社日さく 26,145 3.3 株式会社日さく 1
協力会社（31年） 協力会社（31年）

仮設工（指定仮設）

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

普通作業員 (20,500) (2.4) (20,500) (2.7) 1

土木一般世話役 (20,500) (2.4) (20,500) (2.7) 1

運転手（特殊） (20,500) (2.4) (20,500) (2.7) 1

とび工 (20,500) (2.4) (20,500) (2.7) 1

仮設工（任意仮設）

工事用道路工

普通作業員 (20,500) (3.5)

特殊作業員 (20,500) (0.6)

土木一般世話役 (20,500) (0.1)

運転手（特殊） (20,500) (5.7)

処理費

処理費



工事名 令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

特殊作業員 (20,500) (0.1)

運転手（特殊） (20,500) (0.1)

準備費

普通作業員 (20,500) (2.7)

特殊作業員 (20,500) (0.7)

土木一般世話役 (20,500) (0.1)

運搬費

特殊作業員 (20,500) (5.0) (20,500) (5.7) 1

運転手（特殊） (20,500) (5.0) (20,500) (5.7) 1

運転手（一般） (20,500) (20.2) (20,500) (25.0) 1

技術管理費

土木一般世話役 (20,500) (1.5)

地質調査技師 53,200 0.6 国土防災技術(株)
協力会社（0年）

主任地質調査員 41,500 0.7 国土防災技術(株)
協力会社（0年）

地質調査員 31,400 5.1 国土防災技術(株)
協力会社（0年）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

トンネ
ル特殊

工
溶接工 配管工 とび工

鉄筋工
型枠工

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

トンネ
ル特殊

工
溶接工 配管工 とび工

鉄筋工
型枠工
その他

山腹工事
集水井 土工 0.5 3.6 4.1 0.5 14.1 14.6 3.561

残土処理工 3.9 3.9 8.4 10.7 19.1 4.8974
発進工 6.0 4.5 3.2 3.8 4.6 0.5 22.6 6.0 4.5 3.2 4.8 4.6 0.5 23.6 1.0442
本体工 53.8 57.7 53.8 51.0 149.6 365.9 65.9 62.0 58.1 68.3 162.7 417.0 1.1397
昇降用設備設置工 1.8 3.6 1.8 1.8 9.0 1.8 3.6 1.8 2.0 9.2 1.0222
井戸蓋工 0.2 0.4 0.2 0.3 1.1 0.2 0.4 0.2 0.3 1.1 1
底部工 2.6 1.5 1.3 1.2 1.5 8.1 0.8 0.8 0.5 0.8 0.0 2.9 0.358 変更で数量が減ったため
集排水ボーリング工 26.2 12.8 13.4 6.1 3.3 61.8 27.4 13.4 14.0 6.2 3.3 64.3 1.0405

仮設工（指定仮設）
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 2.4 2.4 2.4 2.4 9.6 2.7 2.7 2.7 2.7 10.8 1.125

仮設工（任意仮設）

工事用道路工 3.5 0.6 0.1 5.7 9.9
処理費

処理費 0.1 0.1 0.2
準備費

準備費 2.7 0.7 0.1 3.5
運搬費

運搬費 5.0 5.0 20.2 30.2 5.7 5.7 25.0 36.4 1.2053
技術管理費

技術管理費 1.5 6.4 7.9

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

トンネ
ル特殊

工
溶接工 配管工 とび工

鉄筋工
型枠工

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

トンネ
ル特殊

工
溶接工 配管工 とび工

鉄筋工
型枠工

山腹工事
集水井 土工 2.2 2.2

残土処理工 3.9 3.9 8.4 10.7 19.1 4.8974
発進工
本体工
昇降用設備設置工

井戸蓋工
底部工
集排水ボーリング工

仮設工（指定仮設）
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 2.4 2.4 2.4 2.4 9.6 2.7 2.7 2.7 2.7 10.8 1.125

仮設工（任意仮設）

工事用道路工 3.5 0.6 0.1 5.7 9.9
処理費

処理費 0.1 0.1 0.2
準備費

準備費 2.7 0.7 0.1 3.5
運搬費

運搬費 運搬費 5.0 5.0 20.2 30.2 5.7 5.7 25.0 36.4 1.2053
技術管理費

技術管理費 1.5 1.5

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

廃プラスチック 0.25t 自社 6,529 (株)市川商会 45,000円/t

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）

本工事において、当初建設副産物の搬出はありません。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 篁　宏治 一級土木施工管理技士 H4.3.10 9107117 専任 主任技術者 篁　宏治 一級土木施工管理技士 H4.3.10 9107117 専任
現場代理人 武田　茂 二級土木施工管理技士補 R5.2.17 C226113219 専任 現場代理人 武田　茂 二級土木施工管理技士補 R5.2.17 C226113219 専任

補助技術者 月岡和也 一級土木施工管理技士 R4.2.18 C211004428 専任 補助技術者 月岡和也 一級土木施工管理技士 R4.2.18 C211004428 専任

令和６年度復旧治山事業第5号工事 飯山市　字　井出川
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 89,111,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 89,111,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.97%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


