
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和3年度 国補道路メンテナンス（橋梁）工事

住　所：　（－）秋山郷森宮野原（停）線　栄村　切柳橋他２　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
１．工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から弊社及び弊社協力会社にて
施工可能な為と判断

２．現場条件を確認した結果、共通仮設費の削減が可能と判断した為

３．現場条件を確認した結果、現場管理費の削減が可能と判断した為

４．一般管理費は必要最低限のみ計上

以上をふまえた上で、今後の手持ち工事も少ないことから仕事量の確保を目指して自社及び
協力会社で協議をして、コスト・品質・安全面を保証できると判断して入札金額を決定しました。

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

なし



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所
平成２９年度防災・安全交付金（修繕）橋梁補修
（国道）ゼロ県債工事

（国）１１７号飯山市伍井野橋他
（矢垂大橋）

84 56,290,000 52,080,000 92.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 35,850,530 35,858,604

共通仮設費 式 9,526,600 9,507,000

純工事費 式 45,377,130 45,365,604

現場管理費 式 27,862,000 25,862,000

工事原価 式 73,239,130 71,227,604

一般管理費等 式 11,090,870 6,342,396

工事価格合計 式 84,330,000 77,570,000

消費税 式 8,433,000 7,757,000

工事費計 式 92,763,000 85,327,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費
**切柳橋** 1

橋梁保全工事 1 201,380
工場製作工 1 201,380

工場塗装工 1 201,380
各種塗装 20 10,069 201,380

純工事費 1 201,380
工場管理費 1 53,608
工場製作原価 1 254,988

橋梁支承工 1 12,315,840
鋼橋支承工 1 12,315,840

支承取替 8 1,539,480 12,315,840
橋梁付属物工 99,760

排水施設工 99,760
排水管 1 99,760 99,760

橋梁補修工 7,305,844
鋼桁補強工 6,073,664

現場溶接鋼桁補強 8 759,208 6,073,664
現場溶接鋼桁補強工 977,480

現場溶接鋼桁補強 52 13,340 693,680
現場溶接鋼桁補強 11 25,800 283,800

断面修復工 254,700
左官工法 1 254,700 254,700
現場塗装工 5,064,280

橋梁塗装工 5,064,280
素地調整 4 970 3,880
下塗 4 502,500 2,010,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

中塗 4 266,600 1,066,400
上塗 4 496,000 1,984,000

仮設工 2,243,133
任意仮設工 2,243,133

交通管理工 478,800
交通誘導警備員 40 11,970 478,800

足場工 1,764,333
足場工 1 1,764,333 1,764,333

直接工事費 小計 27,028,857

**北野天神橋** 7,784,042
橋梁保全工事 7,372,715

排水構造物工 10,607
側溝工 10,607

側溝基礎 1 1,887 1,887
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 1 8,720 8,720

集水桝工 76,280
現場打ち集水桝 1 56,470 56,470
橋梁補修工 1 19,810 19,810

橋梁付属物工 7,096,540
伸縮継手工 6,906,428

鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 8.4 669,200 5,621,280
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 2.4 468,700 1,124,880
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 1.0 159,660 159,660
殻運搬 0.1 2,489 248
殻処分 0.2 1,800 360

排水施設工 190,112
排水管 1.0 190,112 190,112

橋梁補修工 189,288
現場溶接鋼桁補強工 189,288



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

現場溶接鋼桁補強 0.2 406,440 81,288
現場溶接鋼桁補強 2.4 45,000 108,000

仮設工 411,327
任意仮設工 411,327

交通管理工 95,760
交通誘導警備員 8 11,970 95,760

足場工 315,567
足場工 1 315,567 315,567

直接工事費　小計 7,784,042

**市川橋** 790,717
橋梁保全工事 662,091

鋼桁工 46,070
鋼桁補強工 46,070

現場溶接鋼桁補強 1 46,070 46,070
橋梁補修工 236,200

断面修復工 236,200
左官工法 1 236,200 236,200

現場塗装工 379,821
橋梁塗装工 379,821

素地調整 0.3 970 291
下塗 0.3 266,500 79,950
下塗（２回） 0.3 236,000 70,800
中塗 0.3 266,600 79,980
上塗 0.3 496,000 148,800

仮設工 128,626
任意仮設工 128,626

交通管理工 23,940
交通誘導警備員 2 11,970 23,940

足場工 104,686



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

足場工 1 104,686 104,686
直接工事費　小計 790,717

直接工事費　計 35,603,616

技術管理費 55,000
　技術管理費 55,000

　技術管理費 55,000
施工調査費 1 55,000 55,000

現場環境改善費（率分） 407,000
共通仮設費率計算額 9,045,000

共通仮設費計 9,507,000
純工事費 45,110,616

現場管理費 25,862,000
架設工事原価 70,972,616
工事原価 71,227,604

一般管理費等 6,342,396
工事価格計 77,570,000

消費税 7,757,000

工事費計 85,327,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和３年国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

手持ち資材ありません



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

ゴム支承 CRB-Z 基 8 612,000 ㈱本久 長野市桐原1-3-5 協力会社
ブラケット SM400 基 8 380,000 ㈱本久 長野市桐原1-3-5 協力会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

手持ち機械ありません



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

切柳橋

各種塗装 橋梁塗装工 31,400 3.94 木下建工（株）
協力会社１０年

支承取替 橋梁世話役 35,490 21.83 木下建工（株）
協力会社１０年

橋梁特殊工 32,130 64.52 木下建工（株）
協力会社１０年

土木一般世話役 25,200 2.08 木下建工（株）
協力会社１０年

特殊作業員 24,045 33.42 木下建工（株）
協力会社１０年

普通作業員 20,790 21.98 木下建工（株）
協力会社１０年

排水管 特殊運転手 23,100 1 木下建工（株）
協力会社１０年

土木一般世話役 25,200 0.08 木下建工（株）
協力会社１０年

特殊作業員 24,045 0.22 木下建工（株）
協力会社１０年

普通作業員 20,790 0.14 木下建工（株）
協力会社１０年

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

現場溶接鋼桁補強 橋梁世話役 35,490 25.71 木下建工（株）
協力会社１０年

橋梁特殊工 24,045 79.45 木下建工（株）
協力会社１０年

普通作業員 20,790 21.6 木下建工（株）
協力会社１０年

土木一般世話役 25,200 2.19 木下建工（株）
協力会社１０年

溶接工 28665 7.97 木下建工（株）
協力会社１０年

左官工法 土木一般世話役 25,200 2.18 木下建工（株）
協力会社１０年

特殊作業員 24,045 3.68 木下建工（株）
協力会社１０年

普通作業員 20,790 2.42 木下建工（株）
協力会社１０年

素地調整 橋梁塗装工 31,400 0.11 木下建工（株）
協力会社１０年

下塗り 橋梁塗装工 31,400 32 木下建工（株）
協力会社１０年

中塗り 橋梁塗装工 31,400 16 木下建工（株）
協力会社１０年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

上塗り 橋梁塗装工 31,400 16 木下建工（株）
協力会社１０年

交通管理工 交通誘導員 11,970 40 （株）全日警サービス長野

協力会社１０年
足場工 橋梁特殊工 24,045 37.93 木下建工（株）

協力会社１０年
北野天神橋

側溝基礎 特殊運転手 23,100 0.006 ㈱本久
協力会社２０年

土木一般世話役 25,200 0.004 ㈱本久
協力会社２０年

特殊作業員 24,045 0.007 ㈱本久
協力会社２０年

普通作業員 20,790 0.002 ㈱本久
協力会社２０年

プレキャストU型側溝 特殊作業員 24,045 0.12 ㈱本久
協力会社２０年

普通作業員 20,790 0.23 ㈱本久
協力会社２０年

現場打集水桝 型枠工 24360 0.77 ㈱本久
協力会社２０年

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

土木一般世話役 25,200 0.23 （株）本久
協力会社３０年

特殊作業員 24,045 0.06 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 0.71 （株）本久
協力会社３０年

鋼・ゴム製伸縮装置補修 土木一般世話役 25,200 10.08 （株）本久
協力会社３０年

特殊作業員 24,045 21 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 10.08 （株）本久
協力会社３０年

鋼・ゴム製伸縮装置補修 土木一般世話役 25,200 3.12 （株）本久
協力会社３０年

特殊作業員 24,045 6.48 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 3.36 （株）本久
協力会社３０年

鋼・ゴム製伸縮装置補修 鉄筋工 23,800 1.31 （株）本久
協力会社３０年

殻運搬 一般運転手 20,055 0.005 自社

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

現場溶接鋼桁補強 橋梁世話役 35,490 0.41 （株）本久
協力会社３０年

橋梁特殊工 24,045 1.27 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 0.4 （株）本久
協力会社３０年

現場溶接鋼桁補強 土木一般世話役 25,200 0.48 （株）本久
協力会社３０年

溶接工 28665 1.74 （株）本久
協力会社３０年

交通管理工 交通誘導員 11,970 8 （株）本久
協力会社３０年

足場工 橋梁特殊工 32,130 6.17 （株）本久
協力会社３０年

市川橋

現場溶接鋼桁補強 橋梁世話役 35,490 0.3 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 0.3 （株）本久
協力会社３０年

溶接工 28665 0.3 （株）本久
協力会社３０年

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

左官工法 土木一般世話役 25,200 2.3 （株）本久
協力会社３０年

特殊作業員 24,045 3.8 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 2.5 （株）本久
協力会社３０年

素地調整 橋梁塗装工 31,400 0.01 （株）本久
協力会社３０年

下塗り 橋梁塗装工 31,400 2.4 （株）本久
協力会社３０年

中塗り 橋梁塗装工 31,400 1.2 （株）本久
協力会社３０年

上塗り 橋梁塗装工 31,400 1.2 （株）本久
協力会社３０年

交通管理工 交通誘導員 11,970 2 （株）全日警サービス長野

協力会社１０年
足場工 特殊運転手 23,100 1 （株）本久

協力会社３０年
橋梁特殊工 32,130 1.18 （株）本久

協力会社３０年

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）とく

工種別従事者配置計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

切柳橋

各種塗装 3.94 3.94

支承取替 2.08 21.98 33.42 21.83 64.52 143.8

排水管 0.08 0.14 0.22 1 1.44

現場溶接鋼桁補強 2.19 21.6 25.71 79.45 7.97 136.9

左官工法 2.18 2.42 3.68 8.28

素地調整 0.11 0.11

下塗り 32 32

中塗り 16 16

上塗り 16 16

交通管理工 40 40

足場工 37.93 37.93

北野天神橋 0

側溝基礎 0.004 0.002 0.007 0.006 0.019

プレキャストU型側溝 0.23 0.12 0.35

現場打集水桝 0.23 0.71 0.06 0.77 1.77

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）とく

工種別従事者配置計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

鋼ゴム製伸縮装置補修 10.08 10.08 21 41.16

鋼ゴム製伸縮装置補修 3.12 3.36 6.48 12.96

鋼ゴム製伸縮装置補修 1.31 1.31

殻運搬 0.005 0.005

現場溶接鋼桁補強 0.4 0.41 1.27 2.08

現場溶接鋼桁補強 0.48 1.74 2.22

交通管理工 8 8

足場工 6.17 6.17

市川橋 0

現場溶接鋼桁補強 0.3 0.3 0.3 0.9

左官工法 2.3 2.5 3.8 8.6

素地調整 0.01 0.01

下塗り 2.4 2.4

中塗り 1.2 1.2

上塗り 1.2 1.2

交通管理工 2 2

足場工 1.18 1 2.18

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

鉄筋コンクリート 0.2ｔ 自社 一山土木工業（株） 1800

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 長谷川徹 一級土木施工管理技士 H19.2.23 C061002602 専任
現場代理人 長谷川徹 一級土木施工管理技士 H19.2.23 C061002602 専任

補助技術者 宮澤義雄 一級土木施工管理技士 H2.2.15 8917789 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考
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