
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和３年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 13,487,365 13,487,365 17,013,852

共通仮設費 式 2,190,000 1,552,800 3,158,800

純工事費 式 15,677,365 15,040,165 20,172,652

現場管理費 式 5,866,000 5,866,000 7,371,000

工事原価 式 21,543,365 20,906,165 27,543,652

一般管理費等 式 4,146,635 2,983,835 3,026,348

工事価格合計 式 25,690,000 23,890,000 30,570,000

消費税 式 2,569,000 2,389,000 3,057,000

工事費計 式 28,259,000 26,279,000 33,627,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 13,487,365 17,013,852
　道路改良 1 式 1 11,082,949 1 13,415,485
　　道路土工 1 式 1 808,860 1 655,340
　　　作業土工 1 式 1 808,860 1 655,340
　　　　片切掘削 390 ｍ3 439,140 390 1,126 439,140 310 1,154 357,740 1.02
　　　　積込(ﾙｰｽﾞ) 390 ｍ3 81,900 390 210 81,900 310 212 65,720 1.01
　　　　土砂等運搬 390 ｍ3 242,970 390 623 242,970 310 631 195,610 1.01
　　　　整地 390 ｍ3 44,850 390 115 44,850 310 117 36,270 1.02
　　法面工 1 式 1 10,274,089 1 12,760,145
　　　法面整形工 1 式 1 149,720 1 169,680
　　　　法面整形(切土部) 190 ｍ2 149,720 190 788 149,720 210 808 169,680 1.03
　　　法枠工 1 式 1 5,938,761 1 6,723,940
　　　　ﾗｽ張 190 ｍ2 371,830 190 1,957 371,830 279 1,957 546,003 1.00
　　　　吹付枠 267 ｍ 4,992,900 267 18,700 4,992,900 293 18,700 5,479,100 1.00
　　　　枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 100 ｍ2 567,500 100 5,675 567,500 120 5,675 681,000 1.00
　　　　水抜き管(VP50) 21 ｍ 6,531 21 311 6,531 25 311 7,775 1.00
　　　　湧水処理 ｍ2 13 774 10,062
　　　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 1 式 1 4,107,574 1 5,362,851
　　　　削孔(ｱﾝｶｰ) 281 ｍ 3,141,580 281 11,180 3,141,580 328 11,300 3,706,400 1.01
　　　　鋼材挿入工 本 78 5,308 414,024
　　　　ｸﾞﾗｳﾄﾞ注入 1 ｍ3 62,759 1 62,759 62,759 3 63,759 191,277 1.02
　　　　ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ) 1 式 903,235 1 903,235 903,235 1 1,051,150 1,051,150 1.16 増工の為
　　　法面吹付工 1 式 1 78,034 1 503,674
　　　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 11 ｍ2 78,034 11 7,094 78,034 71 7,094 503,674 1.00
　防護柵工 式 1 594,640
　　路側防護柵工 式 1 594,640
　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｍ 18 21,150 380,700
　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｍ 19 11,260 213,940
　舗装工 式 1 68,546
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 68,546
　　　表層工 ｍ2 16 2,817 45,072
　　　砕石埋戻し ｍ2 11 2,134 23,474

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　区画線工 式 1 92,200
　　区画線工 式 1 92,200
　　　溶融式区画線 ｍ 500 181 90,500
　　　溶融式区画線 ｍ 20 85 1,700
　構造物撤去工 式 1 22,957
　　構造物取壊し工 式 1 15,493
　　　舗装版切断 ｍ 21 573 12,033
　　　舗装版破砕 ｍ2 20 173 3,460
　　運搬処理工 式 1 7,464
　　　殻運搬 ｍ3 1 4,704 4,704
　　　殻処分 ｔ 2.3 1,200 2,760
　仮設工 1 式 2,404,416 1 2,404,416 1 2,820,024
　　任意仮設工 1 式 2,404,416 1 2,404,416 1 2,820,024
　　　足場工 1 式 2,404,416 1 2,404,416 1 2,820,024
　　　　足場工 567 空ｍ3 2,079,756 567 3,668 2,079,756 674 3,691 2,487,734 1.01
　　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 7 回 324,660 7 46,380 324,660 7 47,470 332,290 1.02

直接工事費 13,487,365 17,013,852

準備費 式 1 90,000
　準備費 式 1 90,000
　　準備費 式 1 90,000
　　　伐採・集積・運搬 式 1 50,000 50,000
　　　木くず処分費 式 1 40,000 40,000
技術管理費 式 1 510,000
　技術管理費 式 1 510,000
　　技術管理費 式 1 510,000
　　3次元起工測量・
　　3次元設計ﾃﾞｰﾀ作成費用

式 1 510,000 510,000

営繕費 式 1 220,000
　営繕費 式 1 220,000
　　営繕費 式 1 220,000
　　　快適トイレ ヵ月 4 55,000 220,000

共通仮設費 2,190,000 1,552,800 3,158,800

純工事費 15,677,365 15,040,165 20,172,652

現場管理費 5,866,000 5,866,000 7,371,000

工事原価 21,543,365 20,906,165 27,543,652



一般管理費等 4,146,635 2,983,835 3,026,348

工事価格計 25,690,000 23,890,000 0 30,570,000

消費税 2,569,000 2,389,000 0 3,057,000

工事費計 28,259,000 26,279,000 0 33,627,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

道路改良
　法面工
　　法枠工
　　　水抜き管(VP50)

硬質塩化ビニル管
一般管　VP-50 ｍ 21 311 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

25 311 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（311円）

　　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工
　　　削孔(ｱﾝｶｰ)

ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ　径90㎜用 個 6 30,100 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
7 30,100 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

県公表単価　（30,100円）

ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ　径90㎜用
L=1.5ｍ 本 8 37,900 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

9 37,900 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（37,900円）

ドリルﾊﾟｲﾌﾟ　径90㎜用
L=1.5ｍ 本 7 52,200 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

8 52,200 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（52,200円）

ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄﾞ　径90㎜用 個 7 53,600 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
8 53,600 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

県公表単価　（53,600円）

　　　ｸﾞﾗｳﾄﾞ注入
ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25㎏袋入り ｔ 1 28,000 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

3 28,000 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（28,000円）

混和剤
ﾏｽﾀｰﾚｵﾋﾞﾙﾄﾞ4000 L 24.6 239 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

73.8 239 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（239円）

　　　ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

AS345-Pﾎﾞﾙﾄ L=4.5ｍ 本 67 8,100 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
78 8,100 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

県公表単価　（8,100円）

ｷｬｯﾌﾟ付きﾅｯﾄ
D19用(めっき付き) 個 67 2,940 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

78 2,940 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（2,940円）

ｽﾍﾟｰｻｰ　D19用
(電気めっき) 個 134 450 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

156 450 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（450円）

ﾅｯﾄ　D19用(めっき付き) 個 67 440 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
78 440 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

県公表単価　（440円）

溝付角座金-Z
150×150×9(めっき付き)

枚 67 950 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
78 950 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

県公表単価　（950円）

先端ｷｬｯﾌﾟ
D19用　(めっき付き) 個 67 45 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

78 45 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
県公表単価　（45円）

防錆材　永久ｱﾝｶｰ用 ㎏ 9 790 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮
協力会社

(20年)
10 790 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 飯山市蓮

協力会社
(20年)

県公表単価　（790円）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査票4（別紙） 協力会社(北信ボーリング)との経歴業務

発注者 工事名 工事箇所

1 北信地方事務所 平成13年度 地すべり対策事業（上境地区）工事 飯山市大字一山

2 北信地方事務所
平成22年度 地すべり対策事業　間方地区横孔ボーリ
ング

飯山市大字富倉

3 ㈱北信ボーリング
平成22年度 新幹線飯山駅周辺土地　区画整理事業
道路築造工事

飯山市新町

4 北信地域振興局 平成30年度 復旧治山事業　第103号工事 下水内郡栄村白鳥

5

6

7

8

9

10



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

本工事において手持ち機械はありません。



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

道路改良

　道路土工
　　
　　作業土工

　　　片切掘削 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 15.6 協力会社(20年) 21,420 12.4 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊運転手 23,100 1.56 協力会社(20年) 23,835 1.24 協力会社(20年) 1.0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ) ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊運転手 23,100 1.17 協力会社(20年) 23,835 0.93 協力会社(20年) 1.0

　　　土砂等運搬 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
一般運転手 20,055 3.9 協力会社(20年) 20,790 3.1 協力会社(20年) 1.0

　　　整地 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊運転手 23,100 0.78 協力会社(20年) 23,835 0.62 協力会社(20年) 1.0

　法面工

　　法面整形工

　　　法面整形(切土部) ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 25,200 0.95 協力会社(20年) 26,145 1.05 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 1.9 協力会社(20年) 21,420 2.1 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊運転手 23,100 1.33 協力会社(20年) 23,835 1.47 協力会社(20年) 1.0

　　法枠工

　　　ﾗｽ張 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 25,200 1.33 協力会社(20年) 26,145 1.95 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 1.71 協力会社(20年) 21,420 2.51 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
法面工 25,600 4.18 協力会社(20年) 26,880 6.13 協力会社(20年) 1.1

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



　　　吹付枠 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 10.46 協力会社(20年) 21,420 11.42 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
法面工 25,600 26.16 協力会社(20年) 26,880 28.42 協力会社(20年) 1.1

　　　枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 25,200 0.6 協力会社(20年) 26,145 0.72 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 1.3 協力会社(20年) 21,420 1.56 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊作業員 22,900 1.1 協力会社(20年) 24,990 1.32 協力会社(20年) 1.1

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
法面工 25,600 2.2 協力会社(20年) 26,880 2.64 協力会社(20年) 1.1

　　　湧水処理 ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 26,145 0.01 協力会社(20年) 増工

㈱北信ボーリング
普通作業員 21,420 0.09 協力会社(20年) 増工

　　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工

　　　削孔(ｱﾝｶｰ) ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 25,200 8.43 協力会社(20年) 26,145 9.84 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 16.9 協力会社(20年) 21,420 19.68 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊作業員 22,900 8.43 協力会社(20年) 24,990 9.84 協力会社(20年) 1.1

　　　鋼材挿入工 ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 26,145 9.9 協力会社(20年)

㈱北信ボーリング
普通作業員 21,420 6.6 協力会社(20年)

㈱北信ボーリング
特殊作業員 24,990 3.3 協力会社(20年)

　　　ｸﾞﾗｳﾄﾞ注入 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 25,200 0.28 協力会社(20年) 26,145 0.84 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 0.59 協力会社(20年) 21,420 1.77 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊作業員 22,900 0.29 協力会社(20年) 24,990 0.87 協力会社(20年) 1.1

　　法面吹付工

　　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 ㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
土木一般世話役 25,200 0.6 協力会社(20年) 26,145 3.83 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
普通作業員 20,790 1.3 協力会社(20年) 21,420 8.37 協力会社(20年) 1.0

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
特殊作業員 22,900 1.1 協力会社(20年) 24,990 7.1 協力会社(20年) 1.1

㈱北信ボーリング ㈱北信ボーリング
法面工 25,600 2.2 協力会社(20年) 26,880 14.2 協力会社(20年) 1.1



　防護柵工

　　路側防護柵工

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 自社
土木一般世話役 26,145 1.11 増工

自社
普通作業員 21,420 2.23 増工

自社
特殊作業員 24,990 1.11 増工

自社
特殊運転手 23,835 1.11 増工

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 自社
普通作業員 21,420 3 増工

　舗装工
　
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
　
　　　表層工 自社

土木一般世話役 26,145 0.06 増工
自社

普通作業員 21,420 0.28 増工
自社

特殊作業員 24,990 0.36 増工
　　　砕石埋戻し 自社

土木一般世話役 26,145 0.008 増工
自社

普通作業員 21,420 0.03 増工
自社

特殊作業員 24,990 0.02 増工
自社

特殊運転手 23,835 0.07 増工
　区画線工

　　区画線工

　　　溶融式区画線工 矢木コーポレーション㈱

特殊作業員 24,990 0.5 協力会社(20年) 増工
矢木コーポレーション㈱

普通作業員 21,420 0.5 協力会社(20年) 増工



　構造物撤去工
　
　　構造物取壊し工

　　　舗装版切断 自社
土木一般世話役 26,145 0.06 増工

自社
普通作業員 21,420 0.06 増工

自社
特殊作業員 24,990 0.12 増工

　　　舗装版破砕 自社
土木一般世話役 26,145 0.04 増工

自社
普通作業員 21,420 0.04 増工

自社
特殊運転手 23,835 0.04 増工

　　運搬処理工

　　　殻運搬 自社
一般運転手 20,790 0.08 増工

仮設工

　任意仮設工
　　
　　足場工

　　　足場工 ㈱北信ボーリング 自社
土木一般世話役 25,200 5.67 協力会社(20年) 26,145 6.74 1.0

㈱北信ボーリング 自社
普通作業員 20,790 5.67 協力会社(20年) 21,420 6.74 1.0

㈱北信ボーリング 自社
とび工 25,830 51.03 協力会社(20年) 25,830 60.66 1.0

　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 ㈱北信ボーリング 自社
土木一般世話役 25,200 2.1 協力会社(20年) 26,145 2.1 1.0

㈱北信ボーリング 自社
普通作業員 20,790 4.9 協力会社(20年) 21,420 4.9 1.0

㈱北信ボーリング 自社
特殊作業員 22,900 2.1 協力会社(20年) 24,990 2.1 1.1

準備費

　準備費

　　伐採・集積 ㈱北信ボーリング
普通作業員 21,420 1 協力会社(20年) 増工

㈱北信ボーリング
特殊作業員 24,990 1 協力会社(20年) 増工

　　運搬 自社
一般運転手 20,790 0.06 増工



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
とび工 法面工 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

とび工 法面工

道路改良
　道路土工
　　作業土工

片切掘削 15.6 1.56 17.16 12.4 1.24 13.64 0.8 施工内容の変更
積込(ﾙｰｽﾞ) 1.17 1.17 0.93 0.93 0.8 施工内容の変更
土砂等運搬 3.9 3.9 3.1 3.1 0.8 施工内容の変更
整地 0.78 0.78 0.62 0.62 0.8 施工内容の変更

　法面工
　　法面整形工

法面整形(切土部) 0.95 1.9 1.33 4.18 1.05 2.1 1.47 4.62 1.1
　　法枠工

ﾗｽ張 1.33 1.71 4.18 7.22 1.95 2.51 6.13 10.59 1.5
吹付枠 10.46 26.16 36.62 11.42 28.42 39.84 1.1
枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 0.6 1.3 1.1 2.2 5.2 0.72 1.56 1.32 2.64 6.24 1.2
水抜き管(VP50)
湧水処理 0.01 0.09 0.1

　　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工
削孔(ｱﾝｶｰ) 8.43 16.9 8.43 33.76 9.84 19.68 9.84 39.36 1.2
鋼材挿入工 9.9 6.6 3.3 19.8
ｸﾞﾗｳﾄﾞ注入 0.28 0.59 0.29 1.16 0.84 1.77 0.87 3.48 3.0
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

　　法面吹付工
ﾓﾙﾀﾙ吹付 0.6 1.3 1.1 2.2 5.2 3.83 8.37 7.1 14.2 33.5 6.4

　防護柵工
　　路側防護柵工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1.11 2.23 1.11 1.11 5.56
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 3 3

　舗装工
　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層 0.06 0.28 0.36 0.7
砕石埋戻し 0.008 0.03 0.02 0.07 0.128

　区画線工
　　区画線工

溶融式区画線 0.5 0.5 1
　構造物撤去工
　　構造物取壊し工

舗装版切断 0.06 0.06 0.12 0.24
舗装版破砕 0.04 0.04 0.04 0.12

　　運搬処理工
殻運搬 0.08 0.08

仮設工

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数



　任意仮設工
　　足場工

足場工 5.67 5.67 51.03 62.37 6.74 6.74 60.66 74.14 1.2
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 2.1 4.9 2.1 9.1 2.1 4.9 2.1 9.1 1.0

準備費
　準備費
　　準備費

伐採・集積・運搬 0.06 0.06

　　



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

As殻 2.3ｔ 自社 一山土木工業㈱ 1,200
木くず 1.5ｔ 自社 ㈲吉越商事 40,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和3年度　県単道路橋梁維持(災害関連)工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 関　浩 一級土木施工管理技士 H28.2.19 C151004163 専任 主任技術者 関　浩 一級土木施工管理技士 H28.2.19 C151004163 専任
主任技術者 二ノ宮　清一 一級土木施工管理技士 H13.2.28 C001010630 専任 現場代理人 二ノ宮　清一 一級土木施工管理技士 H13.2.28 C001010630 専任
現場代理人 高橋　歩 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 33,627,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 33,627,000円
落札率（A/a）←調査表１ 92.99%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


