
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 35,850,530 35,858,604 44,191,022

共通仮設費 式 9,526,600 9,507,000 11,898,000

純工事費 式 45,377,130 45,365,604 56,089,022

現場管理費 式 27,862,000 25,862,000 32,278,544

工事原価 式 73,239,130 71,227,604 88,367,566

一般管理費等 式 11,090,870 6,342,396 6,822,434

工事価格合計 式 84,330,000 77,570,000 95,190,000 95,190,000

消費税 式 8,433,000 7,757,000 19,173,000 19,173,000

工事費計 式 92,763,000 85,327,000 104,709,000 104,709,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費
**切柳橋** 1 1 1 2,029,016

橋梁保全工事 1 207,860 1 201,380 1 2,029,016
工場製作工 1 207,860 1 201,380 1 2,029,016
　桁補強材製作工 1 1,884,088 新規工種

　製作加工 1 1,884,088 新規工種
材料費 1 1,884,088 新規工種

鋼材 8 13,200 105,600 新規工種
鋼材 16 6,260 100,160 新規工種
鋼材 8 5,710 45,680 新規工種
連結ボルト 104 176 18,304 新規工種
連結ボルト 104 186 19,344 新規工種
排水管 1 1,595,000 1,595,000 新規工種

工場塗装工 1 207,860 1 201,380 1 144,928
各種塗装 20 10,393 207,860 20 10,069 201,380 14 10,352 144,928 1.03

純工事費 1 207,860 1 201,380 1 2,029,016
工場管理費 1 55,474 1 53,608 1 41,739
工場製作原価 1 263,334 1 254,988 1 2,070,755

橋梁支承工 1 12,315,840 1 12,315,840 1 13,116,415
鋼橋支承工 1 12,315,840 1 12,315,840 1 13,112,856

支承取替 8 12,315,840 8 1,539,480 12,315,840 8 1,639,107 13,112,856 1.06 内容変更により数量増
殻運搬 1 1,520 新規工種

殻運搬 0.86 1,767 1,520 新規工種
殻処分 1 2,040 新規工種

処分費 1.7 1,200 2,040 新規工種
橋梁付属物工 99,760 99,760 292,594

排水施設工 99,760 99,760 292,594

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

排水管 1 99,760 99,760 1 99,760 99,760 1 292,594 292,594 2.93 内容変更により数量増
橋梁補修工 7,305,844 7,305,844 5,168,770

鋼桁補強工 6,073,664 6,073,664 3,798,400
現場溶接鋼桁補強 8 759,208 6,073,664 8 759,208 6,073,664 8 474,800 3,798,400 0.63 内容変更により数量減

現場溶接鋼桁補強工 977,480 977,480 993,970
現場溶接鋼桁補強 52 13,340 693,680 52 13,340 693,680 53 13,360 708,080 1.00

現場溶接鋼桁補強 11 25,800 283,800 11 25,800 283,800 11 25,990 285,890 1.01
断面修復工 254,700 254,700 376,400

左官工法 1 254,700 254,700 1 254,700 254,700 1 376,400 376,400 1.48 内容変更により数量増
橋梁付属物工 58,020 新規工種

橋梁付属物工 58,020 新規工種
橋名板 58,020 新規工種

橋銘板撤去移設工 2 29,010 58,020 新規工種
現場塗装工 5,052,280 5,064,280 5,181,178

橋梁塗装工 5,052,280 5,064,280 5,062,680
素地調整 4 970 3,880 4 970 3,880 4 970 3,880 1.00
下塗 4 499,500 1,998,000 4 502,500 2,010,000 4 502,200 2,008,800 1.00
中塗 4 266,600 1,066,400 4 266,600 1,066,400 4 266,500 1,066,000 1.00
上塗 4 496,000 1,984,000 4 496,000 1,984,000 4 496,000 1,984,000 1.00
運搬処理工 118,498 新規工種
現場発生品運搬 1 118,498 118,498 新規工種

仮設工 2,243,133 2,243,133 2,689,409
任意仮設工 2,243,133 2,243,133 2,689,409

交通管理工 478,800 478,800 122,850
交通誘導警備員 40 11,970 478,800 40 11,970 478,800 10 12,285 122,850 1.03

足場工 1,764,333 1,764,333 2,566,559
足場工 1 1,764,333 1,764,333 1 1,764,333 1,764,333 1 2,566,559 2,566,559 1.45 内容変更により数量増

直接工事費 小計 27,016,857 27,028,857 26,506,386

**北野天神橋** 7,784,470 7,784,042 14,201,405



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

橋梁保全工事 7,373,143 7,409,375 13,581,807
排水構造物工 67,465 67,077

側溝工 10,607 10,607
側溝基礎 1 1,887 1,887 1 1,887 1,887 0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 1 8,720 8,720 1 8,720 8,720 0

集水桝工 56,858 56,470
現場打ち集水桝 1 56,858 56,858 1 56,470 56,470 0

橋梁補修工 1 19,810 19,810 1 19,810 19,810 1 20,286 20,286 1.02
橋梁付属物工 7,096,580 7,096,540 13,371,353

伸縮継手工 6,906,468 6,906,428 13,118,024
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 8.4 669,200 5,621,280 8.4 669,200 5,621,280 8.4 557,000 4,678,800 0.83 内容変更により数量減
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 2.4 468,700 1,124,880 2.4 468,700 1,124,880 2.4 334,000 801,600 0.71 内容変更により数量減
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 1.0 159,700 159,700 1.0 159,660 159,660 1 3,195,000 3,195,000 20.01 内容変更により数量増
伸縮装置止水材補修 1 4,432,805 4,432,805 新規工種
殻運搬 0.1 2,489 248 0.1 2,489 248 1.83 2,546 4,659 1.02
殻処分 0.2 1,800 360 0.2 1,800 360 4.3 1,200 5,160 0.67 内容変更により数量減

排水施設工 190,112 190,112 253,329
排水管 1.0 190,112 190,112 1.0 190,112 190,112 1 253,329 253,329 1.33 内容変更により数量増

橋梁補修工 189,288 189,288 190,168
現場溶接鋼桁補強工 189,288 189,288 190,168

現場溶接鋼桁補強 0.2 406,440 81,288 0.2 406,440 81,288 0.2 408,560 81,712 1.01
現場溶接鋼桁補強 2.4 45,000 108,000 2.4 45,000 108,000 2.4 45,190 108,456 1.00

仮設工 411,327 411,327 619,598
任意仮設工 411,327 411,327 619,598

交通管理工 95,760 95,760 159,705
交通誘導警備員 8 11,970 95,760 8 11,970 95,760 13 12,285 159,705 1.03

足場工 315,567 315,567 459,893
足場工 1 315,567 315,567 1 315,567 315,567 1 459,893 459,893 1.46 内容変更により数量増

直接工事費　小計 7,784,470 7,784,042 14,201,405



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

**市川橋** 785,869 790,717
橋梁保全工事 661,191 662,091 667,221

鋼桁工 46,070 46,070 46,420
鋼桁補強工 46,070 46,070 46,420

現場溶接鋼桁補強 1 46,070 46,070 1 46,070 46,070 1 46,420 46,420 1.01
橋梁補修工 236,200 236,200 241,100

断面修復工 236,200 236,200 241,100
左官工法 1 236,200 236,200 1 236,200 236,200 1 241,100 241,100 1.02

現場塗装工 378,921 379,821 379,701
橋梁塗装工 378,921 379,821 379,701

素地調整 0.3 970 291 0.3 970 291 0.3 970 291 1.00
下塗 0.3 265,500 79,650 0.3 266,500 79,950 0.3 266,400 79,920 1.00
下塗（２回） 0.3 235,000 70,500 0.3 236,000 70,800 0.3 235,800 70,740 1.00
中塗 0.3 265,600 79,680 0.3 266,600 79,980 0.3 266,500 79,950 1.00
上塗 0.3 496,000 148,800 0.3 496,000 148,800 0.3 496,000 148,800 1.00

仮設工 124,678 128,626 745,258
任意仮設工 124,678 128,626 745,258

交通管理工 23,940 23,940 36,855
交通誘導警備員 2 11,970 23,940 2 11,970 23,940 3 12,285 36,855 1.03

足場工 100,738 104,686 708,403
足場工 1 100,738 100,738 1 104,686 104,686 1 708,403 708,403 6.77 内容変更により数量増

直接工事費　小計 785,869 790,717 1,412,479

直接工事費　計 35,587,196 35,603,616 42,120,270

技術管理費 60,600 55,000 112,300
　技術管理費 60,600 55,000 112,300

　技術管理費 60,600 55,000 112,300
施工調査費 1 60,600 60,600 1 55,000 55,000 1 112,300 112,300 2.04 内容変更により数量増

営繕費 1 392,700 392,700 新規工種



工事費内訳書
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

現場環境改善費（率分） 408,000 407,000 489,000
共通仮設費率計算額 9,058,000 9,045,000 10,904,000

共通仮設費計 9,526,600 9,507,000 11,898,000
純工事費 45,113,796 45,110,616 54,018,270

現場管理費 27,862,000 25,862,000 32,278,544
架設工事原価 72,975,796 70,972,616 86,296,814
工事原価 73,239,130 71,227,604 88,367,569

一般管理費等 11,090,870 6,342,396 6,822,431
工事価格計 84,330,000 77,570,000 95,190,000

消費税 8,433,000 7,757,000 9,519,000

工事費計 92,763,000 85,327,000 104,709,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和３年国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

手持ち資材ありません



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

ゴム支承 CRB-Z 基 8 612,000 ㈱本久 長野市桐原1-3-5 協力会社 8 612,000 ㈱本久 長野市桐原1-3-5 協力会社
ブラケット SM400 基 8 380,000 ㈱本久 長野市桐原1-3-5 協力会社 8 380,000 ㈱本久 長野市桐原1-3-5 協力会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

手持ち機械ありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

切柳橋

各種塗装 橋梁塗装工 31,400 3.94 木下建工（株） 31,400 2.74 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

支承取替 橋梁世話役 35,490 21.83 木下建工（株） 35,490 24.87 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

橋梁特殊工 32,130 64.52 木下建工（株） 32,130 75.18 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

土木一般世話役 25,200 2.08 木下建工（株） 25,200 2.08 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

特殊作業員 24,045 33.42 木下建工（株） 24,045 33.42 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

普通作業員 20,790 21.98 木下建工（株） 20,790 27.31 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

殻運搬 一般運転手 自社 20,755 0.03 自社

排水管 特殊運転手 23,100 1 木下建工（株）
協力会社１０年

土木一般世話役 25,200 0.08 木下建工（株）
協力会社１０年

特殊作業員 24,045 0.22 木下建工（株）
協力会社１０年

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

普通作業員 20,790 0.14 木下建工（株） 20,790
協力会社１０年

現場溶接鋼桁補強 橋梁世話役 35,490 25.71 木下建工（株） 35,490 25.71 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

橋梁特殊工 24,045 79.45 木下建工（株） 24,045 79.45 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

普通作業員 20,790 21.6 木下建工（株） 20,790 21.6 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

土木一般世話役 25,200 2.19 木下建工（株） 25,200 2.19 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

溶接工 28665 7.97 木下建工（株） 28665 7.97 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

左官工法 土木一般世話役 25,200 2.18 木下建工（株） 25,200 3.13 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

特殊作業員 24,045 3.68 木下建工（株） 24,045 5.28 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

普通作業員 20,790 2.42 木下建工（株） 20,790 3.46 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

橋銘板撤去移設工 特殊作業員 木下建工（株） 24,045 2 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

素地調整 橋梁塗装工 31,400 0.11 木下建工（株） 31,400 0.11 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

下塗り 橋梁塗装工 31,400 32 木下建工（株） 31,400 32 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

中塗り 橋梁塗装工 31,400 16 （株）全日警サービス長野 31,400 16 （株）全日警サービス長野 1
協力会社１０年 協力会社１０年

上塗り 橋梁塗装工 31,400 16 木下建工（株） 31,400 16 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

交通管理工 交通誘導員 11,970 40 （株）全日警サービス長野 11,970 10 （株）全日警サービス長野 1
協力会社１０年 協力会社１０年

足場工 橋梁特殊工 24,045 37.93 木下建工（株） 24,045 47.13 木下建工（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

北野天神橋

側溝基礎 特殊運転手 23,100 0.006 ㈱本久
協力会社２０年

土木一般世話役 25,200 0.004 ㈱本久
協力会社２０年

特殊作業員 24,045 0.007 ㈱本久
協力会社２０年

普通作業員 20,790 0.002 ㈱本久
協力会社２０年

プレキャストU型側溝 特殊作業員 24,045 0.12 ㈱本久
協力会社２０年

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

普通作業員 20,790 0.23 （株）本久
協力会社３０年

現場打集水桝 型枠工 24360 0.77 （株）本久
協力会社３０年

土木一般世話役 25,200 0.23 （株）本久
協力会社３０年

特殊作業員 24,045 0.06 （株）本久
協力会社３０年

普通作業員 20,790 0.71 （株）本久
協力会社３０年

鋼・ゴム製伸縮装置補修 土木一般世話役 25,200 10.08 （株）本久 25,200 10.08 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

特殊作業員 24,045 21 （株）本久 24,045 21 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

普通作業員 20,790 10.08 （株）本久 20,790 10.08 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

鋼・ゴム製伸縮装置補修 土木一般世話役 25,200 3.12 （株）本久 25,200 3.12 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

特殊作業員 24,045 6.48 （株）本久 24,045 6.48 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

普通作業員 20,790 3.36 自社 20,790 3.36 自社 1

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

鋼・ゴム製伸縮装置補修 鉄筋工 23,800 1.31 （株）本久 23,800 1.31 1
協力会社３０年

殻運搬 一般運転手 20,055 0.005 （株）本久 20,055 0.08 1
協力会社３０年

現場溶接鋼桁補強 橋梁世話役 35,490 0.41 （株）本久 35,490 0.41 1
協力会社３０年

橋梁特殊工 24,045 1.27 （株）本久 24,045 1.27 1
協力会社３０年

普通作業員 20,790 0.4 （株）本久 20,790 0.4 1
協力会社３０年

現場溶接鋼桁補強 土木一般世話役 25,200 0.48 （株）本久 25,200 0.48 1
協力会社３０年

溶接工 28665 1.74 28665 1.74 1

交通管理工 交通誘導員 11,970 8 全日警サービス（株） 11,970 13 1
協力会社１０年

足場工 橋梁特殊工 32,130 6.17 （株）本久 32,130 6.17 1
協力会社３０年

とび工 （株）本久 2.61 1
一般運転手 協力会社３０年 2
土木一般世話役 （株）本久 0.47 1
普通作業員 協力会社３０年 0.41

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

現場溶接鋼桁補強 橋梁世話役 35,490 0.3 （株）本久 35,490 0.3 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

普通作業員 20,790 0.3 （株）本久 20,790 0.3 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

溶接工 28665 0.3 （株）本久 28665 0.3 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

左官工法 土木一般世話役 25,200 2.3 （株）本久 25,200 2.3 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

特殊作業員 24,045 3.8 （株）本久 24,045 3.8 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

普通作業員 20,790 2.5 （株）本久 20,790 2.5 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

素地調整 橋梁塗装工 31,400 0.01 （株）本久 31,400 0.01 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

下塗り 橋梁塗装工 31,400 2.4 （株）全日警サービス長野 31,400 2.4 （株）全日警サービス長野 1
協力会社１０年 協力会社１０年

中塗り 橋梁塗装工 31,400 1.2 （株）本久 31,400 1.2 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

上塗り 橋梁塗装工 31,400 1.2 （株）本久 31,400 1.2 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

交通管理工 交通誘導員 11,970 2 全日警サービス（株） 11,970 3 全日警サービス（株） 1
協力会社１０年 協力会社１０年

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

足場工 特殊運転手 23,100 1 （株）本久
協力会社３０年

橋梁特殊工 32,130 1.18 （株）本久
協力会社３０年

とび工 （株）本久 25,830 7.01 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

一般運転手 （株）本久 20,055 3 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

土木一般世話役 （株）本久 25,200 1.27 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

普通作業員 （株）本久 20,790 1.09 （株）本久 1
協力会社３０年 協力会社３０年

（株）本久
協力会社３０年

（株）全日警サービス長野

協力会社１０年
（株）本久

協力会社３０年
（株）本久

協力会社３０年

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）とく

工種別従事者配置計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

切柳橋

各種塗装 3.94 3.94 2.74 2.74 0.70 施工数量の減
支承取替 2.08 21.98 33.42 21.83 64.52 143.8 2.08 27.31 33.42 24.87 75.18 162.9 1.13

殻運搬 0 0.03 0.03

排水管 0.08 0.14 0.22 1 1.44

現場溶接鋼桁補強 2.19 21.6 25.71 79.45 7.97 136.9 2.19 21.6 25.79 79.77 7.97 137.3 1.00

左官工法 2.18 2.42 3.68 8.28 3.13 3.46 5.28

素地調整 0.11 0.11 0.11 0.11 1

下塗り 32 32 32 32 1

中塗り 16 16 16 16 1

上塗り 16 16 16 16 1

現場発生品運搬 0.75 0.75

交通管理工 40 40 10 10 0.25 施工数量の減
足場工 37.93 37.93 47.13 9 56.13 1.48

北野天神橋

側溝基礎 0.004 0.002 0.007 0.006 0.019

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）とく

工種別従事者配置計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

プレキャストU型側溝 0.23 0.12 0.35 0

現場打集水桝 0.23 0.71 0.06 0.77 1.77 0

鋼ゴム製伸縮装置補修 10.08 10.08 21 41.16 10.08 10.08 21 41.16 1

鋼ゴム製伸縮装置補修 3.12 3.36 6.48 12.96 3.12 3.36 6.48 12.96 1

鋼ゴム製伸縮装置補修 1.31 1.31 1.31 1.31 1

殻運搬 0.005 0.005 0.03 0.03 6

現場溶接鋼桁補強 0.4 0.41 1.27 2.08 0.4 0.41 1.27 2.08 1

現場溶接鋼桁補強 0.48 1.74 2.22 0.48 1.74 2.22 1

交通管理工 8 8 13 13 1.6

足場工 6.17 6.17 0.47 0.41 1.86 4.61 7.35 1.2

市川橋 0 0

現場溶接鋼桁補強 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 0.9 1

左官工法 2.3 2.5 3.8 8.6 2.3 2.5 3.8 8.6 1

素地調整 0.01 0.01 0.01 0.01 1

下塗り 2.4 2.4 2.4 2.4 1

中塗り 1.2 1.2 1.2 1.2 1

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）とく

工種別従事者配置計画
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

一般
世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

橋梁
世話
役

橋梁
特殊
工

橋梁
塗装
工

交通
誘導
員

その
他

上塗り 1.2 1.2 1.2 1.2 1

交通管理工 2 2 3 3 1.5

足場工 1.18 1 2.18 1.27 1.09 10 12.36 5.7

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

鉄筋コンクリート 0.2ｔ 自社 一山土木工業（株） 1800 4.3ｔ 自社 一山土木工業（株） 1800
無筋コンクリート 1.7ｔ 自社 一山土木工業（株） 1200

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和３年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 長谷川徹 一級土木施工管理技士 H19.2.23 C061002602 専任 監理技術者 長谷川徹 一級土木施工管理技士 H19.2.23 C061002602 専任
現場代理人 長谷川徹 一級土木施工管理技士 H19.2.23 C061002602 専任 現場代理人 長谷川徹 一級土木施工管理技士 H19.2.23 C061002602 専任

補助技術者 宮澤義雄 一級土木施工管理技士 H2.2.15 8917789 専任 補助技術者 宮澤義雄 一級土木施工管理技士 H2.2.15 8917789 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 95,190,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 95,190,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.98%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


