
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 17,686,800 17,686,800 20,969,109

共通仮設費 1,075,000 884,665 2,573,297

純工事費 18,761,800 18,571,465 23,542,406

現場管理費 4,532,000 3,729,585 3,985,556

工事原価 23,293,800 22,301,050 27,527,962

一般管理費等 3,486,200 2,868,950 2,460,750

工事価格合計 26,780,000 25,170,000 30,010,000 29,988,712

消費税 2,678,000 2,517,000 3,001,000 2,998,871

工事費計 29,458,000 27,687,000 33,011,000 32,987,583

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

河川維持 16,910,400
河川土工 16,910,400 1 16,910,400 1 19,804,320

掘削工 1 9,710,400 1 8,040,720
河床等掘削 2,400 471 1,130,400 1,800 486 874,800 1.03
軟弱土等運搬 2,400 1,567 3,760,800 1,840 1,628 2,995,520 1.04
積込(ルーズ) 2,400 211 506,400 1,800 218 392,400 1.03
積込(ルーズ) 1,800 218 392,400 増工

軟弱土等運搬 2,400 1,797 4,312,800 1,840 1,840 3,385,600 1.02
残土処理工 7,200,000 11,763,600

残土処分 2,400 3,000 7,200,000 1,840 6,000 11,040,000 2.00 物価高騰等により処分単価変更の為

ゴミ分別処分 1 723,600 723,600 増工

仮設工 776,400 776,400 1,164,789
任意仮設工 776,400 1 776,400 776,400 1 1,164,789 1,164,789 1.50 施工方法内容変更

直接工事費 17,686,800 17,686,800 20,969,109

共通仮設費 1,075,000 884,665 2,573,297

純工事費 18,761,800 18,571,465 23,542,406

現場管理費 4,532,000 3,729,585 3,985,556

工事原価 23,293,800 22,301,050 27,527,962

一般管理費等 3,486,200 2,868,950 2,460,750

工事価格計 26,780,000 25,170,000 29,988,712

消費税 2,678,000 2,517,000 2,998,871

工事費計 29,458,000 27,687,000 32,987,583

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において手持資材はありません



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

本工事において購入資材はありません



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

本工事において手持機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

河川土工
掘削工

(有)ワイケン工業 (有)ワイケン工業
河床等掘削 特殊運転手 23,835 16.3 協力業者4年 26,040 12.5 協力業者4年 1.093

(有)ワイケン工業 (有)ワイケン工業
軟弱土等運搬 一般運転手 20,790 108.0 協力業者4年 22,155 83.0 協力業者4年 1.066

(有)ワイケン工業 (有)ワイケン工業
積込み(ルーズ) 特殊運転手 23,835 7.8 協力業者4年 26,040 6.0 協力業者4年 1.093

(有)ワイケン工業
積込み(ルーズ) 特殊運転手 26,040 6.0 協力業者4年 増工

(有)北信砕石工業 (有)北信砕石工業
軟弱土等運搬 一般運転手 20,790 74.4 協力業者40年 22,155 57.5 協力業者40年 1.066

残土処理工

ゴミ分別処分 普通作業員 (23,000) (26.0) 増工

任意仮設工 (有)ワイケン工業
進入路工 特殊運転手 23,835 2.9 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
土木一般世話役 26,145 4.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
特殊作業員 24,990 4.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
普通作業員 21,420 2.9 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
敷鉄板 とび工 27,720 4.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
特殊運転手 26,040 4.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
土木一般世話役 28,455 4.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
普通作業員 22,995 4.0 協力業者4年 施工方法内容変更

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等



工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

仮置き場整地 (有)ワイケン工業
ヤード造成 特殊運転手 26,040 3.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
土木一般世話役 28,455 0.5 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
特殊作業員 26,040 1.0 協力業者4年 施工方法内容変更

(有)ワイケン工業
普通作業員 22,995 1.0 協力業者4年 施工方法内容変更

交通管理工 交通警備員 (19,000) (12.0) 増工

工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等

工種 職種

入札時



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

一般
運転
手

特殊
運転
手

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

一般
運転
手

特殊
運転
手

とび工
交通
警備
員B

河川土工
掘削工
河床等掘削 16.3 16.3 12.5 12.5 0.7669 施工数量が減少したため

軟弱土等運搬 108.0 108.0 83.0 83.0 0.7685 施工数量が減少したため
積込み(ルーズ) 仮置場積込 7.8 7.8 6.0 6.0 0.7692 施工数量が減少したため
積込み(ルーズ) ばっ気促進 6.0 6.0
軟弱土等運搬 74.4 74.4 57.5 57.5 0.7728 施工数量が減少したため
残土処理工
ゴミ分別処分 26.0 26.0 増工

任意仮設工
進入路工 4.0 2.9 4.0 2.9 13.8 施工方法内容変更

敷鉄板 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0 施工方法内容変更

仮置場整地 0.5 1.0 1.0 3.0 5.5 施工方法内容変更

交通管理工 12.0 12.0 増工

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

残土処分
軟弱土 2,400 山ノ内町戸狩 3,000 1,840 山ノ内町戸狩 6,000

ｍ3 円/ｍ3 ｍ3 円/ｍ3

混合廃棄物 3.2 直富商事㈱ 4,000 長野市篠ノ井山布施 33,000
(泥付き) ｍ3 円/ｍ3 円/ｍ3

廃タイヤ 80 直富商事㈱ 25 長野市篠ノ井山布施 65
㎏ 円/㎏ 円/㎏

北信砕石工業(有)　箱山採石所 北信砕石工業(有)　箱山採石所

直富商事㈱秋古工場

直富商事㈱秋古工場

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 主任技術者
現場代理人 現場代理人

補助技術者 小林洋伸 二級土木施工管理技士 平成25年3月5日 C122102839 専任 補助技術者 小林洋伸 二級土木施工管理技士 平成25年3月5日 C122102839 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

二級土木施工管理技士 令和3年3月12日 C202105850 専任

入札時 工事完成時（実績）
備考

専任曽我卓利 二級土木施工管理技士 令和3年3月12日 C202105850 曽我卓利



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 32,987,583円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 33,011,000円
落札率（A/a）←調査表１ 93.99%
最終実績率（B/C）←調査表１ 99.93%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


