
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　 名：　令和４年度　河川災害復旧助成工事　　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡２工区）
業者名：　中野土建株式会社
住　 所：　長野県中野市西2丁目5番11号　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可
能な為、また、使用機械については協力会社保有の機材にて施工可能な為

2.現場条件を確認した結果、仮設計画の設計の妥当性・施工実現性等明確で、共通仮設費の削
減が可能と判断した為

3.現場管理に3次元設計データ、及びICT機器を活用することにより、現場管理費を削減できると
判断した為

4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上し、また、工事全体を通してICTを活用する予定であ
り、それにより生産性向上が図れ、管理費を削減できると判断した為

1.令和3年度　防災・安全交付金（道路）・令和3年度国補道路改築（通学路緊急対策）合併工事

（一）中野小布施線　中野市　延徳　　

2.令和４年度　交付金　通常砂防工事　（砂）濁池北沢　飯山市　富倉
3.令和４年度　国補道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（ﾄﾝﾈﾙ）工事　

管内一円　北信管内一円（（一）奥志賀公園線　山ノ内町3号ﾄﾝﾈﾙ）　　
4.令和４年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・凍雪害工事　（国）292号　山ノ内町　十二沢

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

以上を踏まえた上で、令和5年4月以降の仕事量の確保を目指して、自社及び協力会社にて協議
検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を
決定しました。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所 平成25年度　防災・安全交付金（代行）工事
（市）4-116号
飯山市　小菅

95 107,520,000 97,000,000 90.22%

2 北信建設事務所 平成25年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）403号
飯山市　中央橋架替(2)

86 153,970,000 139,500,000 90.60%

3 北信建設事務所 平成25年度　25災公共土木施設災害復旧工事
（一）中津川
下水内郡栄村　屋敷（１）

85 169,120,000 152,400,000 90.11%

4 北信建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（通常砂防）・県単道路改
築合併工事

（砂）東新川・（主）飯山妙高高原線
中野市　親川(2)・中野市　親川

89 58,470,000 53,200,000 90.99%

5 北信建設事務所 平成26年度　社会資本整備総合交付金（復興）砂防工事
（砂）白鳥川
下水内郡栄村　白鳥

91 170,640,000 154,400,000 90.48%

6 北信建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（総合流域防災）緊急改築
（砂防）工事

 （砂）野々海川
飯山市　照岡

86 180,290,000 162,600,000 90.19%

7 北信建設事務所 平成27年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）豊田中野線
中野市　笠倉～壁田(2)

88 116,470,000 107,900,000 92.64%

8 須坂建設事務所 平成28年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（主）豊野南志賀公園線
上高井郡高山村　温泉～五色

87 89,070,000 82,230,000 92.32%

9 北信建設事務所 平成29年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）403号
飯山市　中央橋防災(3)

85 39,100,000 36,020,000 92.12%

10 北信建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・防雪工事
（主）飯山野沢温泉線
下高井郡木島平村　中村

87 32,430,000 29,350,000 90.50%

11 北信建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（火山砂防）工事
（砂）三ノ沢
下高井郡木島平村　原大沢

83 56,440,000 51,440,000 91.14%

12 北信建設事務所 平成30年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）豊田中野線
中野市　笠倉から壁田１工区

95 368,860,000 341,200,000 92.50%

13 北信建設事務所 令和元年度　特定緊急砂防（緊急対策事業）工事
（砂）井出川
飯山市　照岡２工区

94 139,340,000 126,800,000 91.00% 低入調査

14 北信建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金（火山砂防）（緊急対策事
業）工事

（砂）夜間瀬川
中野市　越

87 31,120,000 28,640,000 92.03%

15 北信建設事務所 令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）豊田中野線
中野市　笠倉から壁田　２工区

94 115,160,000 105,950,000 92.00%

16 千曲建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（道路）工事
（主）坂城インター線
埴科郡坂城町　中之条３工区

92 273,010,000 257,950,000 94.48% 低入調査

17 北信建設事務所
令和元年度　国補通常砂防（事業間連携）（緊急対策事
業）工事

（砂）寒沢
山ノ内町　寒沢

94 151,910,000 139,760,000 92.00%

18 北信建設事務所 令和２年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）中野飯山線
中野市　柳沢

94 91,500,000 84,180,000 92.00%

19 北信地域振興局
令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　た
め池堤体工事

中野市　大字永江 89 214,050,000 196,800,000 91.94% 低入調査

20 北信建設事務所 令和３年度　河川災害復旧助成工事
（一）千曲川
野沢温泉村　下流（東大滝１工区）

90 335,280,000 308,730,000 92.08%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 169,411,393 169,386,055

共通仮設費 13,156,800 13,154,800

純工事費 182,568,193 182,540,855

現場管理費 41,753,000 38,540,000

工事原価 224,321,193 221,080,855

一般管理費等 34,518,807 23,489,145

工事価格合計 258,840,000 244,570,000

消費税 25,884,000 24,457,000

工事費計 284,724,000 269,027,000

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

築堤・護岸 式 1

 河川土工 式 1 57,762,390

  作業土工 式 1 57,762,390

　　掘削 m3 1,100 337 370,700

　　床掘り m3 2,200 239 525,800

　　改良土盛土・埋戻し m3 11,390 3,675 41,858,250

　　土砂等運搬 m3 3,340 1,602 5,350,680

　　整地 m3 3,300 122 402,600

　　積込（ルーズ） m3 12,700 218 2,768,600

　　不足土運搬 m3 12,650 504 6,375,600

　　基面整正 m2 240 459 110,160

 法覆護岸工 式 1 58,198,227

　法覆護岸工 式 1 1,711,360

　　法面整形（切土部） m2 310 862 267,220

　　法面整形（盛土部） m2 2,680 429 1,149,720

　　わら芝 m2 420 701 294,420

　基礎工 式 1 10,962,001

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 法留工(1型) m 270 21,481 5,799,870

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 法留工(3型) m 97 53,095 5,150,215

　　目地板 m2 6 1,986 11,916

　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張） 式 1 37,282,632

　　大型連節ブロック張 m2 2,530 12,880 32,586,400

　　コンクリート張工 m2 45 17,304 778,680

　　天端（平張）コンクリート m2 32 9,278 296,896

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　　プレキャスト隔壁工 m 166 19,195 3,186,370

　　隔壁コンクリート 式 1 193,980 193,980

　　目地板 m2 121 1,986 240,306

　根固めブロック工 1 7,186,074

　　消波根固めブロック製作 個 84 71,890 6,038,760

　　鉄筋（径16mm) ｔ 0.3 196,700 59,010

　　消波根固めブロック運搬 個 84 6,684 561,456

　　消波根固めブロック仮置 個 84 1,637 137,508

　　根固めブロック据付 個 84 4,635 389,340

　階段工 1 1,056,160

　　プレキャスト階段 m2 56 18,860 1,056,160

 舗装工 式 1 114,270

　砕石舗装工 式 1 114,270

　　路盤工 m2 130 879 114,270

 構造物撤去工 式 1 5,116,272

　構造物撤去工 式 1 5,116,272

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋
Co)

m3 432 7,687 3,320,784

　　殻運搬(無筋Co) m3 432 1,334 576,288

　　殻処分(無筋Co) ｔ 1,016 1,200 1,219,200

 樋門・樋管本体工 式 1 43,873,746

　矢板工 式 1 19,436,052

　　広幅鋼矢板 枚 23 207,440 4,771,120

　　広幅鋼矢板 枚 2 398,440 796,880

　　広幅鋼矢板 枚 2 399,489 798,978

　　広幅鋼矢板 枚 28 400,472 11,213,216

　　可とう鋼矢板 枚 2 463,440 926,880

　　可とう鋼矢板 枚 2 464,489 928,978

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　函渠工 式 1 11,445,318

　　均しコンクリート m3 16 35,310 564,960

　　均しコンクリート型枠 m2 11 4,420 48,620

　　プレキャストボックス m 44 241,400 10,621,600

　　止水板 m 42 3,963 166,446

　　目地板 m2 22 1,986 43,692

　ゲート工 式 1 12,992,376

　　ゲート工 式 1 12,992,376 12,992,376

 仮設工 式 1 4,321,150

　任意仮設工 式 1 4,321,150

　　工事用道路工 式 1 1,447,650 1,447,650

　　土留・仮締切工 式 1 2,873,500 2,873,500

直接工事費 169,386,055

　運搬費 式 1 1,399,800

　　運搬費 式 1 1,399,800 1,399,800

 **共通仮設費率計上分** 式 1 11,755,000

共通仮設費　計 13,154,800

純工事費 式 1 182,540,855

現場管理費 式 1 38,540,000

工事原価 式 221,080,855

一般管理費等 式 23,489,145

工事価格計 式 244,570,000

消費税 式 24,457,000

工事費計 269,027,000

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者と
の関係

(市場単価を記入）

築堤護岸工

生コン 18-8-25BB(W/C=60%以下) m3 54.4 21,400 北信生コン共同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生コン 18-8-40BB(W/C=60%以下) m3 193.1 21,300 北信生コン共同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

再生クラッシャーラン m3 59.7 4,900 一山土木工業㈱ 飯山市大字静間 協力会社(10年)

目地板 樹脂発泡体10㎜ 15倍 m2 166.9 1,050 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ m2 2,894.5 620 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

　河川土工

　　法面工

張芝(材工共) m2 487.8 701 ㈲ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ 長野市豊野町 協力会社(15年)

　　作業土工

セメント系固化材(一般品) ｔ 1,708.5 19,600 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

　法覆護岸工

　　基礎工

特殊ﾌﾞﾛｯｸ　PC基礎法留1型 本 67 71,400 ㈱高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

特殊ﾌﾞﾛｯｸ　PC基礎法留3型 本 24 187,200 ㈱高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

セメント ｔ 0.4 24,800 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

隔壁ﾌﾞﾛｯｸ 本 66 36,200 ㈱高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

連節ブロック ﾀﾞｲﾔｶｯﾄ2型 本 4,216 5,380 ㈱高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ

異形棒鋼 SD295 D16 ｔ 0.3 118,200 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

連節ブロック 1.5A 本 116 7,400 ㈱高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者と
の関係

(市場単価を記入）

　樋門・樋管本体工

　　矢板工

鋼矢板　SP-Ⅱw　0.6×2.0 枚 23 202,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

鋼矢板　SP-Ⅱw　0.6×6.0 枚 32 393,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

鋼矢板　SP-Ⅱw　0.7×6.0 枚 4 458,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

　　函渠工

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2100*2100*1500特殊 個 29 347,000 ㈱高見澤 上高井郡小布施町雁田 協力会社(40年)

止水板 塩ﾋﾞ製 (CC) m 43.7 2,460 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

上流水門設備（扉体、戸当たり） 式 1 12,100,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

本工事において、手持ち機械はありません。



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

築堤・護岸工

　河川土工

　　作業土工 土木一般世話役 28,455 15.95 大栄開発㈱
協力会社30年

普通作業員 22,995 31.89 大栄開発㈱
協力会社30年

特殊運転手 26,040 127.44 大栄開発㈱
協力会社30年

一般運転手 22,155 197.70 大栄開発㈱
協力会社30年

普通作業員 22,995 4.8 ㈲平澤建設
協力会社30年

　法覆護岸工

　　法面工 土木一般世話役 28,455 10.24 大栄開発㈱
協力会社30年

普通作業員 22,995 34.80 大栄開発㈱
協力会社30年

特殊運転手 26,040 127.44 大栄開発㈱
協力会社30年

土木一般世話役 28,455 5.71 ㈲ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ
協力会社15年

普通作業員 22,995 1.89 ㈲ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ
協力会社15年

　　基礎工 土木一般世話役 28,455 10.24 ㈱いしかわ
協力会社35年

普通作業員 22,995 34.80 ㈱いしかわ
協力会社35年

特殊運転手 26,040 127.44 ㈱いしかわ
協力会社35年

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

土木一般世話役 28,455 76.33 ㈱いしかわ
協力会社35年

普通作業員 22,995 104.20 ㈱いしかわ
協力会社35年

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事名

特殊作業員 26,040 68.75 ㈱いしかわ
協力会社35年

一般運転手 22,155 197.70 ㈱いしかわ
協力会社35年

特殊運転手 26,040 2.88 ㈱いしかわ
協力会社35年

ブロック工 26,985 149.02 ㈱いしかわ
協力会社35年

型わく工 25,410 9.31 ㈱いしかわ
協力会社36年

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

土木一般世話役 28,455 12.63 ㈲平澤建設
協力会社30年

普通作業員 22,995 34.25 ㈲平澤建設
協力会社30年

特殊作業員 26,040 14.31 ㈲平澤建設
協力会社30年

一般運転手 22,155 6.59 ㈲平澤建設
協力会社30年

　　階段工

土木一般世話役 28,455 1.45 ㈱いしかわ
協力会社35年

普通作業員 22,995 1.78 ㈱いしかわ
協力会社35年

特殊作業員 26,040 1.32 ㈱いしかわ
協力会社35年

ブロック工 26,985 3.30 ㈱いしかわ
協力会社35年

　舗装工

　　舗装工

土木一般世話役 (28,455) 0.05 自社

普通作業員 (22,995) 0.20 自社

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事名

特殊作業員 (26,040) 0.18 自社

一般運転手 (22,155) 0.51 自社

　構造物撤去工

　　構造物撤去工

一般運転手 22,155 10.80 大栄開発㈱
協力会社30年

　樋門・樋管本体工

　　矢板工

土木一般世話役 28,455 1.28 ㈱本久
協力会社40年

普通作業員 22,995 1.28 ㈱本久
協力会社40年

特殊運転手 26,040 1.28 ㈱本久
協力会社40年

とび工 27,720 2.56 ㈱本久
協力会社40年

　　函渠工

土木一般世話役 28,455 13.85 ㈲平澤建設
協力会社30年

普通作業員 22,995 34.13 ㈲平澤建設
協力会社30年

特殊作業員 26,040 13.69 ㈲平澤建設
協力会社30年

特殊運転手 26,040 1.39 ㈲平澤建設
協力会社30年

型わく工 25,410 1.30 ㈲平澤建設
協力会社30年

　ゲート工

　　ゲート工 据付手間 866,363 1 ㈱本久
協力会社40年

入札時 工事完成時

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種 職種



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 型枠工 その他 世話役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ 型枠工その他

築堤・護岸工

　　河川土工 15.95 36.69 325.14 377.8

　　法覆護岸工 111.42 184.83 97.32 23.73 9.3 152.31 578.9

　　舗装工 0.05 0.20 0.18 0.51 0.94

　　構造物撤去工 10.80 10.8

　　樋門・樋管本体工 15.13 35.41 13.68 2.66 1.30 2.56 70.74

仮設工 0

　　任意仮設工 10.60 71.60 82.2

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



うち自社工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 型枠工 その他 世話役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ 型枠工その他

築堤・護岸工

　　河川土工 0

　　法覆護岸工 0

　　舗装工 0.05 0.20 0.18 0.51 0.94

　　構造物撤去工 0

　　樋門・樋管本体工 0

仮設工 0

　　任意仮設工 0

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

432m3 大栄開発㈱ 1,334

1,016t 一山土木工業㈱ 1,200

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時


