
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 272,179,719 277,088,649 279,948,156

共通仮設費 24,116,500 22,557,800 27,511,142

純工事費 296,296,219 299,646,449 307,459,298

現場管理費 64,056,000 51,150,400 51,984,000

工事原価 360,352,219 350,796,849 359,443,298

一般管理費等 51,777,781 35,943,151 29,226,000

工事価格合計 412,130,000 386,740,000 398,770,000 388,669,298

消費税 41,213,000 38,674,000 39,877,000 38,866,930

工事費計 453,343,000 425,414,000 438,647,000 427,536,228

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書

最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

＊＊本工事費＊＊

1 279,948,156
    砂防堰堤

    式

272,179,719 277,088,649 1 278,021,691
         砂防土工

    式

23,805,980 23,805,980 1 56,612,832
            掘削工

    式

18,229,690 18,229,690 1 16,709,212
掘削（砂防）

10,300

   ｍ３

2,760,400 10,300 268 2,760,400 0 275 0 1.03
掘削（砂防）（ＩＣＴ）

   ｍ３

13,300 470 6,251,000
土砂等運搬

5,370

   ｍ３

14,805,090 5,370 2,757 14,805,090 3,330 2,826 9,410,580 1.03
整地

5,400

   ｍ３

664,200 5,400 123 664,200 3,300 127 419,100 1.03
転石破砕

   ｍ３

74 3,298 244,052
積込（ルーズ）（砂防）
破砕岩

   ｍ３

70 378 26,460
土砂等運搬
破砕岩 土砂置き場

   ｍ３

10 3,448 34,480
土砂等運搬
破砕岩 別工事

   ｍ３

70 4,622 323,540
            埋戻し工

    式

4,576,500 4,576,500 1 10,218,000
埋戻し
転圧あり

4,500

   ｍ３

4,576,500 4,500 1,017 4,576,500 2,400 1,063 2,551,200 1.05
埋戻し
転圧なし

   ｍ３

210 252 52,920
土砂等運搬
仮置き場への運搬

   ｍ３

1,400 1,864 2,609,600
土砂等運搬
仮置き場からの運搬

   ｍ３

1,400 2,531 3,543,400
積込（ルーズ）（砂防）
場内運搬

   ｍ３

840 504 423,360
土砂等運搬（砂防）
場内運搬

   ｍ３

720 627 451,440
土砂等運搬（砂防）
場内運搬

   ｍ３

720 814 586,080
             法面整形工

    式

999,790 999,790 1 917,720
法面整形（切土部）

210

   ｍ２

180,180 210 858 180,180 0 900 0 1.05
法面整形（盛土部）

1,210

   ｍ２

516,670 1,210 427 516,670 1,340 445 596,300 1.04

工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

平面整地工

660

   ｍ２

302,940 660 459 302,940 660 487 321,420 1.06

設計労務単価
が6％上昇して
いるため。

             残土処理工

    式

1 28,767,900
土砂等運搬

   ｍ３

7,350 1,864 13,700,400
残土等処分

   ｍ３

7,350 2,050 15,067,500
         地盤改良工

    式

79,297,600 80,347,600 1 62,569,251
            地盤改良工

    式

79,297,600 80,347,600 62,293,571
地盤改良

5,000

   ｍ３

50,440,000 5,000 10,298 51,490,000 0 10,317 0 1.00
地盤改良

   ｍ３

3,740 10,529 39,378,460
固化材
添加量  243kg/m3×材料ロス率1.1

1,336

    ｔ

28,857,600 1,336 21,600 28,857,600 686 21,600 14,817,600 1.00
固化材(袖部)
添加量  243kg/m3×材料ロス率1.1

    ｔ

347 22,600 7,842,200
現場発生品運搬
プラスチック類

    ｔ

4.11 18,324 75,311
処分費
プラスチック類

    ｔ

4 45,000 180,000
            掘削工

    式

1 275,680
掘削（砂防）
地盤改良工

   ｍ３

160 1,723 275,680
         法面工

    式

1 1,290,420
            植生工

    式

1 1,290,420
植生シート

   ｍ２

1,340 963 1,290,420
         コンクリート堰堤工

    式

158,778,930 162,356,930 1 148,060,411
            コンクリート堰堤本体工

    式

158,778,930 162,356,930 1 148,060,411
堤体コンクリート
18-5-80BB（W/C≦60％）

4,813

   ｍ３

125,715,560 4,813 26,120 125,715,560 4,394 26,270 115,430,380 1.01
埋戻しコンクリート
捨-8-40BB

2

   ｍ３

67,820 2 33,910 67,820 2 34,640 69,280 1.02
止水板

82

    ｍ

440,750 82 5,375 440,750 67 5,664 379,488 1.05



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

型枠（孔有り型）

1,000

   ｍ２

10,870,000 1,000 14,080 14,080,000 1,210 14,340 17,351,400 1.02
型枠（化粧型枠）

920

   ｍ２

16,734,800 920 18,590 17,102,800 530 18,870 10,001,100 1.02
型枠（止水板型枠）

330

   ｍ２

4,950,000 330 15,000 4,950,000 310 15,270 4,733,700 1.02
大型土のう撤去

   袋

8 757 6,056
殻運搬
Co無筋

   ｍ３

8 1,569 12,552
処分費
Co無筋

    ｔ

18 1,200 21,600
殻運搬
プラスチック類

    ｔ

0.57 17,290 9,855
処分費
プラスチック類

    ｔ

1 45,000 45,000
         砂防堰堤付属物設置工

    式

1 37,134
            防止柵工

    式

1 37,134
転落（横断）防止柵

   ｍ

2 2,567 5,134
転落（横断）防止柵（材料費）

   基

1 32,000 32,000
         仮設工

    式

10,297,209 10,578,139 1 9,451,643
            工事用道路工

    式

3,695,354 3,695,354 1 3,895,162
工事用道路盛土

2,000

   ｍ３

444,000 2,000 222 444,000 0 230 0 1.04
工事用道路撤去

2,000

   ｍ３

490,000 2,000 245 490,000 0 252 0 1.03
敷鉄板設置・撤去

902

   ｍ２

358,094 902 397 358,094 0 416 0 1.05
敷鉄板

194

    枚

1,483,712 194 7,648 1,483,712 0 7,648 0 1.00
敷鉄板設置・撤去
1.5×3.0 246日

   ｍ２

23 416 9,568
敷鉄板
1.5×3.0 246日

    枚

5 10,120 50,600
敷鉄板設置・撤去
1.5×3.0 198日

   ｍ２

9 416 3,744
敷鉄板
1.5×3.0 198日

    枚

2 8,294 16,588
敷鉄板設置・撤去
1.5×6.0 198日

   ｍ２

1,068 416 444,288
敷鉄板
1.5×6.0 198日

    枚

115 16,350 1,880,250



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

敷鉄板設置・撤去
1.5×3.0 116日

   ｍ２

14 416 5,824
敷鉄板
1.5×3.0 116日

    枚

3 5,758 17,274
敷鉄板設置・撤去
1.5×6.0 116日

   ｍ２

650 416 270,400
敷鉄板
1.5×6.0 116日

    枚

70 11,080 775,600
敷鉄板設置・撤去
1.5×6.0 47日

   ｍ２

56 416 23,296
敷鉄板
1.5×6.0 47日

    枚

6 5,142 30,852
敷鉄板設置・撤去
1.5×6.0 33日

   ｍ２

437 416 181,792
敷鉄板
1.5×6.0 33日

    枚

47 3,938 185,086
土のう

164

    袋

919,548 164 5,607 919,548 0 5,825 0 1.04
            法面吹付工

    式

6,601,855 6,882,785 1 5,556,481
仮設用モルタル吹付

2,161

   ｍ２

6,601,855 2,161 3,185 6,882,785 724 6,529 4,726,996 2.05

吹付厚が3cmから
5cmに変更にな
り、補強繊維を追
加したため

吸出し防止材

   ｍ２

10 855 8,550
吹付法面取壊し

   ｍ２

720 740 532,800
殻運搬

   ｍ３

57 2,255 128,535
処分費
Co無筋

    ｔ

133 1,200 159,600
    仮設工

    式

1 1,926,465
         任意仮設工

    式

1 1,926,465
            工事用道路工

    式

1 819,806
舗装版破砕

   ｍ２

200 194 38,800
殻運搬

   ｍ3

12 4,999 59,988
殻処分
As

    ｔ

27 1,200 32,400
工事用道路補修

   ｍ２

202 3,409 688,618
            仮水路工

    式

1 521,179
暗渠排水管
Φ700 設置・撤去(損料)

   ｍ

15 11,833 177,495



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

暗渠排水管
Φ500 設置・撤去(損料)

   ｍ

73 4,708 343,684
            交通管理工

    式

1 585,480
交通誘導警備員

   人・日

41 14,280 585,480
＊＊直接工事費＊＊

272,179,719 277,088,649 1 279,948,156
    運搬費

    式

3,743,200 3,743,200 1 6,567,000
         運搬費

    式

3,743,200 3,743,200 1 6,567,000
            運搬費

    式

3,743,200 3,743,200 1 6,567,000
重建設機械分解組立輸送費

1

    回

1,918,000 1 1,918,000 1,918,000 1 2,004,000 2,004,000 1.04
仮設材運搬費

156

    ｔ

1,825,200 156 11,700 1,825,200 390 11,700 4,563,000 1.00
    準備費

    式

1 1,804,000
         準備費

    式

1 1,804,000
            準備費

    式

1 1,804,000
伐採費

    式

1 590,000 590,000
支障木運搬費

    回

7 62,000 434,000
木根等処分費
樹木幹

    ｔ

12 14,000 168,000
木根等処分費
樹木根

    ｔ

34 18,000 612,000
    役務費

    式

1 4,571
         役務費

    式

1 4,571
            役務費

    式

1 4,571
借地料

    月

7 653 4,571
    技術管理費

    式

831,300 831,300 1 4,068,571
         技術管理費

    式

831,300 831,300 1 4,068,571
            技術管理費

    式

831,300 831,300 1 4,068,571
事前試験費

1

    式

471,600 1 471,600 471,600 1 606,900 606,900 1.29

一式中の試験
数量が増え
た。単価変更
無し。



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

事後試験費

1

    式

359,700 1 359,700 359,700 1 272,500 272,500 0.76

一式中の試験
数量が減っ
た。単価変更
無し。

施工調査費

    式

1 16,800 16,800
保守管理（ＩＣＴ）

    式

1 84,371
掘削(砂防)(ICT)保守点検
土砂 3000m3以上 障害なし
13300m3

    式

1 84,371 84,371
システム初期費（ＩＣＴ）

    式

1 598,000
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)
ﾊﾞｯｸﾎｳ

    式

1 598,000 598,000
３次元起工測量・３次元設計データ作
成費用

    式

1 910,000
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ
の作成費用(ICT)

    式

1 910,000 910,000
３次元出来形管理・３次元データ納品

    式

1 1,580,000 1,580,000
    営繕費

    式

1 408,000
        営繕費

    式

1 408,000
            営繕費

    式

1 408,000
快適トイレ

    基

1 408,000 408,000



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)
(b)/(a)が0.95～

1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

    ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

2,177,000 2,173,000 2,141,000
    ＊＊共通仮設費率計算額＊＊

17,365,000 15,810,300 12,518,000
＊＊共通仮設費計＊＊

24,116,500 22,557,800 27,511,142
＊＊純工事費＊＊

296,296,219 299,646,449 307,459,298
＊現場管理費＊

64,056,000 51,150,400 51,984,000
＊＊工事原価＊＊

360,352,219 350,796,849 359,443,298
＊一般管理費等＊

51,777,781 35,943,151 29,226,000
＊＊工事価格計＊＊

412,130,000 386,740,000 388,669,298
＊＊消費税等相当額計＊＊

38,674,000 38,674,000 38,866,930
＊＊工事費計＊＊

453,343,000 425,414,000 427,536,228
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

16,897,330 15,856,340 15,935,441



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

敷鉄板 5×20 枚 工事用道路工 174 15,296 100 115 16,350 115
敷鉄板 5×20 枚 工事用道路工 70 11,080 70
敷鉄板 5×20 枚 工事用道路工 6 5,142 6
敷鉄板 5×20 枚 工事用道路工 47 3,938 47
敷鉄板 5×10 枚 工事用道路工 5 10,120 5
敷鉄板 5×10 枚 工事用道路工 2 8,294 2
敷鉄板 5×10 枚 工事用道路工 3 5,758 3

高密度ポリエチレン管 シングルφ600 本 18 1,390 18
鋼管 φ800 本 3 39,750 3

単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者

との関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

砂防堰堤
地盤改良工

地盤改良工 セメント系固化材 特殊土用 ｔ 1,336 21,600 株式会社本久 長野市桐原 協力会社(24年) 648 21,600 株式会社本久 長野市桐原 協力会社(24年)

セメント系固化材 高有機質土用 327 22,600 株式会社本久 長野市桐原 協力会社(24年)

法面工
植生工 植生シート セット 47 17,500 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社(14年)

コンクリート堰堤工
コンクリート堰堤本体工 生コン18-5-80BB m3 5,005 22,300 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(41年) 4316 22,300 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(41年)

残存型枠　滑面 枚 1,472 6,500 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(12年) 1787 6,500 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(12年)

残存型枠　意匠 枚 1,355 9,360 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(12年) 756 9,360 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(12年)

残存型枠　止水板 枚 467 7,210 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(12年) 462 7,210 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(12年)

仮設工
法面吹付工 セメント袋入 袋 1,384 840 高沢産業株式会社 長野市川合新田 協力会社(30年)

1：4吹付用モルタル m3 57 27,800 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(41年)

購入先名

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

ダンプトラック 10t積、KL-CW55XHUD 台 1 12,760 日産 会社倉庫にて待機中 1 23,900 日産 長野100か775

ダンプトラック 10t積、KC-CW53AHUD 台 1 12,760 日産 会社倉庫にて待機中 1 23,900 日産 長野100か776

ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA 台 1 12,760 日野 会社倉庫にて待機中 1 23,900 日野 長野100か4128

ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKDA 台 1 12,760 日野 会社倉庫にて待機中 1 23,900 日野 長野100か4632

ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKDA 台 1 12,760 日野 会社倉庫にて待機中 1 23,900 日野 長野100か4633

トレーラー 37.5t級　TD48H5T2S 台 1 12,760 東邦 会社倉庫にて待機中 1 62,100 東邦 長野100か4893

セルフローダ 8.2t積、ADG-CW4YL 台 1 12,760 日産 会社倉庫にて待機中 1 54,900 日産 長野100か2322

バックホウ 山積0.8m3級、320DRR 台 1 8,007 キャタピラー 会社倉庫にて待機中 1 27,200 キャタピラー BH708

バックホウ 山積0.8m3級、PC200LC-11 台 1 8,007 コマツ 会社倉庫にて待機中 1 27,200 コマツ BH711

バックホウ 山積0.8m3級、320GL-07-GLCT6SC 台 1 8,007 キャタピラー 会社倉庫にて待機中 1 27,200 キャタピラー BH713

バックホウ 山積0.8m3級、PC200LC-10 台 1 8,007 コマツ 会社倉庫にて待機中 1 27,200 コマツ BH710

バックホウ 山積0.8m3級、320CL 台 1 8,007 キャタピラー 会社倉庫にて待機中 1 27,200 キャタピラー BH702

ラフタークレーン 70ｔ級、UDS-T008 台 1 35,250 タダノ 他工事にて随時利用中 1 96,000 タダノ 長野900さ524

トラッククレーン付 2KG-FC2ABA　2.9ｔ吊 台 14,100 日野 長野100せ2800

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

砂防堰堤

砂防土工

掘削工

運転手（特殊） (20,200) (60.3) (20,500) (66.6) 1.01

運転手（一般） (20,200) (252.4) (20,500) (50.5) 1.01

運転手（一般） 23,310 104.9 （有）川久保建材
協力会社（10年）

運転手（一般） 23,310 7.0 大栄開発（株）
協力会社（30年）

埋戻し工

普通作業員 (20,200) (77.9) (20,500) (41.5) 1.01

特殊作業員 (20,200) (46.8) (20,500) (25.0) 1.01

運転手（特殊） (20,200) (20.3) (20,500) (28.1) 1.01

運転手（一般） (20,500) (61.6)

運転手（一般） 23,310 47.3 大栄開発（株）
協力会社（30年）

法面整形工

普通作業員 (20,200) (23.5) (20,500) (21.4) 1.01

土木一般世話役 (20,200) (3.7) (20,500) (2.7) 1.01

運転手（特殊） (20,200) (6.9) (20,500) (6.0) 1.01

残土処理工

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

運転手（一般） (20,500) (117.6)

運転手（一般） 23,310 110.2 （有）川久保建材
協力会社（10年）

地盤改良工

地盤改良工

特殊作業員 (20,500) (1.1)

運転手（特殊） (20,500) (1.1)

普通作業員 22,995 202.0 株式会社本久 24,360 151.1 株式会社本久 1.06
協力会社（24年） 協力会社（24年）

特殊作業員 26,040 101.0 株式会社本久 27,510 75.6 株式会社本久 1.06
協力会社（24年） 協力会社（24年）

土木一般世話役 28,455 101.0 株式会社本久 30,450 75.6 株式会社本久 1.07
協力会社（24年） 協力会社（24年）

運転手（特殊） 26,040 101.0 株式会社本久 27,090 75.6 株式会社本久 1.04
協力会社（24年） 協力会社（24年）

掘削工

運転手（特殊） 27,090 3.5 株式会社本久
協力会社（24年）

法面工

植生工

普通作業員 (20,500) (8.0)

土木一般世話役 (20,500) (5.4)

法面工 (20,500) (13.4)

コンクリート堰堤工

コンクリート堰堤本体工

普通作業員 (20,200) (269.3) (20,500) (243.9) 1.01



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

特殊作業員 (20,200) (139.8) (20,500) (127.8) 1.01

土木一般世話役 (20,200) (116.3) (20,500) (105.6) 1.01

型枠工 (20,200) (108.0) (20,500) (98.4) 1.01

溶接工 (20,200) (54.3) (20,500) (48.8) 1.01

運転手（特殊） (20,500) (85.1)

運転手（一般） (20,500) (0.2)

砂防堰堤付属物設置工

防止柵工

普通作業員 (20,500) (0.2)

仮設工

工事用道路工

普通作業員 (20,200) (11.2) (20,500) (6.7) 1.01

特殊作業員 (20,200) (5.7)

土木一般世話役 (20,200) (8.4) (20,500) (6.7) 1.01

運転手（特殊） (20,200) (24.4) (20,500) (6.7) 1.01

とび工 (20,200) (2.7) (20,500) (6.7) 1.01

法面吹付工

普通作業員 (20,200) (30.5) (20,500) (3.6) 1.01

土木一般世話役 (20,200) (13.0) (20,500) (2.2) 1.01

運転手（特殊） (20,200) (15.3) (20,500) (8.1) 1.01



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

運転手（一般） (20,500) (3.5)

普通作業員 22,995 28.1 カネコ工業株式会社 24,360 19.7 カネコ工業株式会社 1.06
協力会社（21年） 協力会社（21年）

特殊作業員 26,040 17.3 カネコ工業株式会社 27,510 8.0 カネコ工業株式会社 1.06
協力会社（21年） 協力会社（21年）

土木一般世話役 28,455 10.8 カネコ工業株式会社 30,450 8.7 カネコ工業株式会社 1.07
協力会社（21年） 協力会社（21年）

運転手（一般） 22,155 6.4 カネコ工業株式会社 23,310 4.1 カネコ工業株式会社 1.05
協力会社（21年） 協力会社（21年）

法面工 29,925 43.2 カネコ工業株式会社 31,185 15.9 カネコ工業株式会社 1.04
協力会社（21年） 協力会社（21年）

運転手（特殊） 27,090 5.1 カネコ工業株式会社
協力会社（21年）

仮設工

任意仮設工

工事用道路工

普通作業員 (20,500) (4.3)

特殊作業員 (20,500) (4.8)

土木一般世話役 (20,500) (1.4)

運転手（特殊） (20,500) (0.8)

運転手（一般） (20,500) (1.0)

仮水路工

普通作業員 (20,500) (2.4)

特殊作業員 (20,500) (0.6)

土木一般世話役 (20,500) (0.8)

運転手（特殊） (20,500) (0.4)



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

交通管理工

交通誘導員B (20,500) (41.0)

運搬費

運転手（特殊） (20,200) (11.6) (20,500) (28.5) 1.01

運転手（一般） (20,200) (23.5) (20,500) (57.9) 1.01

特殊作業員 26,040 16.0 株式会社本久 27,510 16.0 株式会社本久 1.06
協力会社（24年） 協力会社（24年）

運転手（特殊） 26,040 2.4 株式会社本久 27,090 2.4 株式会社本久 1.04
協力会社（24年） 協力会社（24年）

運転手（一般） 22,155 22.0 株式会社本久 23,310 22.0 株式会社本久 1.05
協力会社（24年） 協力会社（24年）

準備費

特殊作業員 26,000 3.0 滝沢産業(有)
協力会社（6年）

運転手（特殊） 26,000 3.0 滝沢産業(有)
協力会社（6年）

運転手（一般） 23,310 7.0 丸重陸送（株）
協力会社（4年）

技術管理費

土木一般世話役 (20,500) (2.8)

運転手（特殊） (20,500) (5.0)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工
普通

作業員
特殊

作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工
交通誘
導員B

砂防堰堤

砂防土工 掘削工 60.3 252.4 312.7 66.6 162.4 229.0 0.732
搬出土量が追加された残土
処理工に計上され、掘削工の
土量が少なくなったため。

埋戻し工 77.9 46.8 20.3 145.0 41.5 25.0 28.1 108.9 203.5 1.403
法面整形工 23.5 3.7 6.9 34.1 21.4 2.7 6.0 30.1 0.883 施工数量が減ったため
残土処理工 227.8 227.8

地盤改良工 地盤改良工 202.0 101.0 101.0 101.0 505.0 251.1 76.7 75.6 76.7 480.1 0.951 施工数量が減ったため
掘削工 3.5 3.5

法面工 植生工 8.0 5.4 13.4 26.8
コンクリート堰堤工 コンクリート堰堤本体工 269.3 139.8 116.3 108.0 54.3 687.7 243.9 127.8 105.6 85.1 0.2 98.4 48.8 709.8 1.032
砂防堰堤付属物設置工 防止柵工 0.2 0.2
仮設工 工事用道路工 11.2 5.7 8.4 24.4 2.7 52.4 6.7 6.7 6.7 6.7 26.8 0.511 施工数量が減ったため

法面吹付工 58.6 17.3 23.8 15.3 6.4 43.2 164.6 23.3 8.0 10.9 13.2 7.6 15.9 78.9 0.479 施工数量が減ったため
仮設工

任意仮設工 工事用道路工 4.3 4.8 1.4 0.8 1.0 12.3
仮設水路工 2.4 0.6 0.8 0.4 4.2
交通管理工 41.0 41.0

運搬費
運搬費 運搬費 16.0 14.0 45.5 75.5 16.0 30.9 79.9 126.8 1.679

準備費
準備費 準備費 3.0 3.0 7.0 13.0

技術管理費
技術管理費 技術管理費 2.8 5.0 7.8

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工
普通

作業員
特殊

作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工
交通誘
導員B

砂防堰堤

砂防土工 掘削工 60.3 252.4 312.7 66.6 50.5 117.1 0.374
搬出土量が追加された残土処
理工に計上され、掘削工の土
量が少なくなったため。

埋戻し工 77.9 46.8 20.3 145.0 41.5 25.0 28.1 61.6 156.2 1.077
法面整形工 23.5 3.7 6.9 34.1 21.4 2.7 6.0 30.1 0.883 施工数量が減ったため
残土処理工 117.6 117.6

地盤改良工 地盤改良工 0.0 1.1 1.1 2.2
掘削工 0.0

法面工 植生工 8.0 5.4 13.4 26.8
コンクリート堰堤工 コンクリート堰堤本体工 269.3 139.8 116.3 108.0 54.3 687.7 243.9 127.8 105.6 85.1 0.2 98.4 48.8 709.8 1.032
砂防堰堤付属物設置工 防止柵工 0.2 0.2
仮設工 工事用道路工 11.2 5.7 8.4 24.4 2.7 52.4 6.7 6.7 6.7 6.7 26.8 0.511 施工数量が減ったため

法面吹付工 30.5 13.0 15.3 58.8 3.6 2.2 8.1 3.5 17.4 0.296 施工数量が減ったため
仮設工

任意仮設工 工事用道路工 4.3 4.8 1.4 0.8 1.0 12.3
仮設水路工 2.4 0.6 0.8 0.4 4.2
交通管理工 41.0 41.0

運搬費
運搬費 運搬費 11.6 23.5 35.1 28.5 57.9 86.4 2.462

準備費
準備費 準備費 0.0

技術管理費
技術管理費 技術管理費 2.8 5.0 7.8

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

廃プラスチック 4.68t 自社 (株)市川商会 45,000
コンクリート殻（無筋） 151.36t 自社 一山土木工業(株) 1,200
アスファルト殻（掘削） 25.62t 自社 一山土木工業(株) 2,500
アスファルト殻（掘削） 1.45t 自社 北信アスコン(株) 1,500
木くず（幹） 11.81t 丸重陸送(株) 10,500 (株)神山緑地産業 18,000
木くず（根） 34.27t 丸重陸送(株) 9,046 (株)神山緑地産業 22,000

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 大沼　悠一 一級土木施工管理技士 H27.2.13 C141004809 専任 監理技術者 大沼　悠一 一級土木施工管理技士 H27.2.13 C141004809 専任
現場代理人 大沼　悠一 一級土木施工管理技士 H27.2.13 C141004809 専任 現場代理人 鈴木　康生 二級土木施工管理技士補 R6.8.15 C246102434 専任

補助技術者 荒井　剛 一級建設機械施工技士 H26.11.28 M141000521 専任 補助技術者 荒井　剛 一級建設機械施工技士 H26.11.28 M141000521 専任

令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　木島平村　上千石
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 427,536,228円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 438,647,000円
落札率（A/a）←調査表１ 93.84%
最終実績率（B/C）←調査表１ 97.47%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査様式２ 赤字となった原因
　　　　　１．当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
　　　　　２．

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事
完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必
要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出すること
ができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、
発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

２．直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載
するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施
工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）


