
建 設 工 事 変 更 請 負 契 約 書                

 １ 工 事 名   令和４年度 県単道路改築工事 

 ２ 工 事 場 所        （主）飯山斑尾新井線 飯山市 楯 

 ３ 変 更 工 期        自  令和 ５年  ３月 ２４日 

           至  令和 ６年  １月 １９日 

 ４ 変更請負代金増加額   金 ３５２，０００ 円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金 ３２，０００ 円 

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28条第１項及び第 29 

条並びに地方税法第 72条の 82及び第 72条の 83の規定より算出したもので、請負 

代金額に 110分の 10を乗じて得た額である。 

 ５ 変更契約保証金増加額   金 ３５，２００ 円 

    財務規則第１４３条第３号の規定によりその納付は免除する。ただし、契約者が契

約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として徴収することとす

る。 

６ 解体工事に要する費用等    別紙のとおり 

 ７ 変更工事の内容    別冊の設計図書のとおり 

 令和５年３月２３日付で契約を締結した建設工事請負契約を上記のとおり変更する。

ただし、変更後の契約についても元契約において定められた事項を遵守するものとす

る。 

本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合

意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 

 

発  注  者 住所  長野県中野市大字壁田９５５ 

氏名  長野県北信建設事務所 

所 長   関  一 規 

受  注  者 住所  長野県飯山市大字木島 930 番地 1 

氏名  株式会社野沢総合 

    代表取締役 半 藤 大 輔 

 



別 紙（その他の工作物に関する工事（土木工事等）の場合） 

 

１ 分別解体等の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工      程 作  業  内  容 
分 別 解 体 等 の 方 法 

（ 解 体 工 事 の み ） 

① 仮   設 
仮設工事 

□ 有  ☑ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

② 土   工 
土工事 

□ 有  ☑ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

③ 基   礎 
基礎工事 

□ 有  ☑ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

④ 本 体 構 造 
本体構造の工事 

☑ 有  □ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

⑤ 本体付属品 
本体付属品の工事 

□ 有  ☑ 無 

□ 手作業 

☑ 手作業・機械作業の併用 

⑥ そ の 他 

 （        ） 

その他の工事 

□ 有  ☑ 無 

□ 手作業 

□ 手作業・機械作業の併用 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 解体工事に要する費用    ６３５．５４０円（消費税込） 

  （受注者の見積金額） 

 

３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地        別 添 の と お り 

 

 

４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用    １４３，２２０円（消費税

込） 

  （受注者の見積金額） 



別 添 

 

特定建設資材廃棄物 

の   種   類 

再資源化等をする 

施 設 の 名 称 
所     在     地 

アスファルトコンクリ

ート殻 

北信アスコン(株) 長野県中野市大字金井７０６ 

コンクリート殻 北信アスコン(株) 長野県中野市大字金井７０６ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 


