
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 70,578,218 70,520,836 　 95,380,856

共通仮設費 13,364,000 13,357,000 　 30,208,312

純工事費 83,942,218 83,877,836 　 125,589,168

現場管理費 26,030,000 26,010,000 　 31,691,000

工事原価 109,972,218 109,887,836 　 157,280,168

一般管理費等 18,617,782 11,532,164 　 12,489,832

工事価格合計 128,590,000 121,420,000 169,770,000 169,770,000

消費税 12,859,000 12,142,000 16,977,000 16,977,000

工事費計 141,449,000 133,562,000 186,747,000 186,747,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 
工種

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 70,578,218 1 70,520,836 95,380,856

橋梁下部　接続道路e 1 式 61,331,571 1 61,229,529 1 81,788,813

A1橋台工 1 式 27,903,640 1 27,853,173 1 28,014,674

作業土工 1 式 2,326,500 1 2,326,500 1 2,286,840

床掘り 1,100 ｍ３ 251,900 1,100 229 251,900 1,100 239 262,900 1.044

埋戻し 600 ｍ３ 576,000 600 960 576,000

埋戻し 260 ｍ３ 1,136,200 260 4,370 1,136,200 60 4,419 265,140 1.011

埋戻し ｍ３ 90 1,009 90,810

埋戻し ｍ３ 710 1,009 716,390

土砂運搬 460 ｍ３ 336,720 460 732 336,720

土砂運搬 ｍ３ 90 1,559 140,310

土砂運搬 ｍ３ 710 865 614,150

積込（ルーズ） ｍ３ 90 212 19,080

積込（ルーズ） ｍ３ 710 212 150,520

基面整正 60 ｍ２ 25,680 60 428 25,680 60 459 27,540 1.072 特例処置による労務単価増

場所打杭工　A1 1 式 14,610,824 1 14,547,624 1 14,707,448

場所打杭工(全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工) 8 本 14,610,824 8 1,818,453 14,547,624 8 1,838,431 14,707,448 1.011

掘削土処理 1 式 199,002 1 199,002 1 76,388

積込(ﾙｰｽﾞ) 170 ｍ３ 34,850 170 205 34,850 170 212 36,040 1.034

土砂等運搬 170 ｍ３ 124,440 170 732 124,440

Con殻運搬 12 ｍ３ 23,712 12 1,976 23,712 12 2,029 24,348 1.027

Con殻処分費 16 ｍ３ 16,000 16 1,000 16,000 16 1,000 16,000 1.000

橋台躯体工(構造物単位) 1 式 10,767,314 1 10,780,047 1 10,943,998

逆Ｔ式橋台　A1 205 ｍ３ 8,610,000 205 42,000 8,610,000 200 43,140 8,628,000 1.027

鉄筋 1.07 ｔ 205,440 1.07 192,600 206,082 0.73 192,000 140,160 0.997

鉄筋 3.16 ｔ 600,400 3.16 190,500 601,980 3.04 190,000 577,600 0.997

鉄筋 1.16 ｔ 220,400 1.16 190,500 220,980 1.16 190,000 220,400 0.997

鉄筋 1.58 ｔ 300,200 1.58 190,500 300,990 1.58 190,000 300,200 0.997

鉄筋 3.01 ｔ 571,900 3.01 190,500 573,405 3.01 190,000 571,900 0.997

機械継手工 166 個 202,354 166 1,265 209,990 166 1,265 209,990 1.000

円筒型枠　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜 6 ｍ 2,508 6 418 2,508 6 418 2,508 1.000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　橋台背面排水 6 ｍ 6,240 6 1,040 6,240 6 1,040 6,240 1.000

透水材設置　鉛直方向 16 ｍ 47,872 16 2,992 47,872 16 3,039 48,624 1.016

足場補強鉄筋 ｔ 0.11 190,000 20,900

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外
れる場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



補強鉄筋 ｔ 0.58 191,000 110,780

ひび割れ低減材 ｍ 43 418 17,974

表面含浸工 ｍ２ 54 1,643 88,722

A2橋台工 1 式 26,177,084 1 26,125,457 1 26,749,501

作業土工 1 式 1,890,040 1 1,890,040 1 1,787,450

床掘り 960 ｍ３ 219,840 960 229 219,840 910 239 217,490 1.044

埋戻し 490 ｍ３ 470,400 490 960 470,400

埋戻し 200 ｍ３ 874,000 200 4,370 874,000 80 4,419 353,520 1.011

埋戻し ｍ３ 90 1,009 90,810

埋戻し ｍ３ 450 1,009 454,050

土砂運搬 410 ｍ３ 300,120 410 732 300,120

土砂運搬 ｍ３ 90 1,559 140,310

土砂運搬 ｍ３ 450 865 389,250

積込（ルーズ） ｍ３ 90 212 19,080

積込（ルーズ） ｍ３ 450 212 95,400

基面整正 60 ｍ２ 25,680 60 428 25,680 60 459 27,540 1.072 特例処置による労務単価増

場所打杭工　A2 1 式 14,554,824 1 14,491,624 1 14,651,448

場所打杭工(全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工) 8 本 14,554,824 8 1,811,453 14,491,624 8 1,831,431 14,651,448 1.011

掘削土処理 1 式 199,002 1 199,002 1 536,388

積込(ﾙｰｽﾞ) 170 ｍ３ 34,850 170 205 34,850 170 212 36,040 1.034

土砂等運搬 170 ｍ３ 124,440 170 732 124,440

Con殻運搬 12 ｍ３ 23,712 12 1,976 23,712 12 2,029 24,348 1.027

建設汚泥運搬 回 1 100,000 100,000

Con殻処分費 16 ｍ３ 16,000 16 1,000 16,000 16 1,000 16,000 1.000

建設汚泥処分費 ｍ３ 3 120,000 360,000

橋台躯体工(構造物単位) 1 式 9,533,218 1 9,544,791 1 9,774,215

逆Ｔ式橋台　A2 183 ｍ３ 7,686,000 183 42,000 7,686,000 180 43,140 7,765,200 1.027

鉄筋 0.85 ｔ 163,200 0.85 192,600 163,710 0.62 192,000 119,040 0.997

鉄筋 2.60 ｔ 494,000 2.6 190,500 495,300 2.48 190,000 471,200 0.997

鉄筋 1.91 ｔ 362,900 1.91 190,500 363,855 1.91 190,000 362,900 0.997

鉄筋 1.58 ｔ 300,200 1.58 190,500 300,990 1.58 190,000 300,200 0.997

鉄筋 1.50 ｔ 285,000 1.5 190,500 285,750 1.50 190,000 285,000 0.997

機械継手工 158 個 192,602 158 1,265 199,870 158 1,265 199,870 1.000

円筒型枠 10 ｍ 4,180 10 418 4,180 10 418 4,180 1.000

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　橋台背面排水 6 ｍ 6,240 6 1,040 6,240 6 1,040 6,240 1.000

透水材設置　鉛直方向 13 ｍ 38,896 13 2,992 38,896 13 3,039 39,507 1.016

足場補強鉄筋 ｔ 0.11 190,000 20,900

補強鉄筋 ｔ 0.54 191,000 103,140

ひび割れ低減材 ｍ 43 418 17,974

表面含浸工 ｍ２ 48 1,643 78,864



道路土工 1 式 7,014,000 1 7,014,000 1 26,129,520

暫定進入路 1 式 7,014,000 1 7,014,000 1 2,176,200

掘削 7,000 ｍ３ 7,014,000 7,000 1,002 7,014,000 7,800 279 2,176,200 0.278 作業内容変更

残土処理工 式 1 23,953,320

土砂等運搬 ｍ３ 5,160 865 4,463,400

整地 ｍ３ 5,200 122 634,400

土砂等運搬 ｍ３ 250 1,213 303,250

残土処分 ｍ３ 250 1,500 375,000

土砂運搬 ｍ３ 4,590 1,213 5,567,670

残土処分 ｍ３ 4,590 1,500 6,885,000

土砂運搬 ｍ３ 1,740 1,790 3,114,600

残土処分 ｍ３ 1,740 1,500 2,610,000

構造物撤去工 1 式 236,847 1 236,899 1 895,118

作業土工 式 1 58,590

掘削 ｍ３ 210 279 58,590

舗装取り壊し工 1 式 94,280 1 94,280 1 152,090

舗装版破砕 240 ｍ２ 41,520 240 173 41,520 382 185 70,670 1.069 特例処置による労務単価増

As殻運搬 10 ｍ３ 46,160 10 4,616 46,160 15 4,728 70,920 1.024

As殻処分費 22 ｔ 6,600 22 300 6,600 35 300 10,500 1.000

構造物取壊し工 1 式 142,567 1 142,619 1 684,438

構造物とりこわし 13 ｍ３ 99,879 13 7,687 99,931

Con殻運搬 13 ｍ３ 25,688 13 1,976 25,688

Con殻処分費 17 ｍ３ 17,000 17 1,000 17,000

構造物とりこわし ｍ３ 34 15,560 529,040

ＣＯＮ殻運搬 ｍ３ 34 2,497 84,898

ＣＯＮ殻処分費 ｍ３ 47 1,500 70,500

道路改良　路線⑧ 1 式 6,004,590 1 9,291,307 1 13,592,043

道路土工 1 式 2,425,770 1 2,425,770 1 376,650

作業土工 1 式 2,425,770 1 2,425,770 1 376,650

掘削 1,800 ｍ３ 486,000 1,800 270 486,000 1,350 279 376,650 1.033

路体(築堤)盛土 180 ｍ３ 134,640 180 748 134,640

埋戻し 410 ｍ３ 742,920 410 1,812 742,920

法面整形 180 ｍ２ 145,800 180 810 145,800

法面整形 130 ｍ２ 52,650 130 405 52,650

土砂運搬 1,180 ｍ３ 863,760 1,180 732 863,760

法面工 1 式 590,740 1 635,400

植生工 1 式 590,740 1 635,400

法面工 人力施工による植生工 180 ｍ２ 468,540 180 2,802 504,360

法面工 人力施工による植生工 130 ｍ２ 122,200 130 1,008 131,040

擁壁工 1 式 2,988,080 1 2,988,080



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 1 式 2,988,080 1 2,988,080

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 6 ｍ 170,340 6 28,390 170,340

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 6 ｍ 196,680 6 32,780 196,680

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 14 ｍ 539,420 14 38,530 539,420

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 12 ｍ 530,880 12 44,240 530,880

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 14 ｍ 811,440 14 57,960 811,440

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 12 ｍ 739,320 12 61,610 739,320

仮設工 1 式 3,242,057 1 3,242,057 1 13,215,393

任意仮設工 1 式 3,242,057 1 3,242,057 1 13,215,393

工事用道路工 1 式 1 1,447,432

法面吹付工 1 式 1 5,354,842

構造物取壊し工　モルタル吹付撤去 1 式 1 591,878

土留工 1 式 1 523,323

水替工 1 式 1 1,672,227

仮排水路工 1 式 1,029,857 1 1,029,857 1,029,857 1 1,091,091

交通管理工 1 式 2,212,200 1 2,212,200 2,212,200 1 2,534,600

直接工事費 式 70,578,218 1 70,520,836 95,380,856

役務費 式 1 452,312

役務費 式 1 452,312

役務費 式 1 452,312

電力設備工事負担金 式 1 452,312

運搬費 式 4,607,000 1 4,607,000 4,947,150

運搬費 式 4,607,000 1 4,607,000 4,947,150

運搬費 式 4,607,000 1 4,607,000 4,947,150

重建設機械分解組立輸送費(往復) 式 2,275,000 1 2,275,000 2,275,000 1 2,324,000 2,324,000 1.022

重建設機械分解組立輸送費(往復) 式 2,332,000 1 2,332,000 2,332,000 1 2,395,000 2,395,000 1.027

仮設材運搬費 式 1 228,150

準備費 式 1 3,658,750

準備費 式 1 3,658,750

準備費 式 1 3,658,750

伐採,枝払い,集積.積込,積込,運搬 式 1 2,700,000

倒木玉切り　整理 式 1 79,000

木根等処分費 式 1 432,450

木根等処分費 式 1 447,300

技術管理費 式 1 9,667,100

技術管理費 式 1 9,667,100

技術管理費 式 1 9,667,100

一軸圧縮試験(路体盛土試験) 式 1 10,400

三軸圧縮試験(橋台埋め戻し土試験) 式 1 127,000

温度応力解析 式 1 1,529,700



3次元起工測量･3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT) 式 1 2,100,000

設計業務 式 1 5,900,000

営繕費 式 1 1,224,000

営繕費 式 1 1,224,000

営繕費 式 1 1,224,000

現場環境改善費（積み上げ計上） 式 1 1,224,000

現場環境改善費(率分) 747,000 746,000 865,000

共通仮設費率計算額 8,010,000 8,004,000 9,394,000

共通仮設費計 13,364,000 13,357,000 30,208,312

純工事費 83,942,218 83,877,836 125,589,168

現場管理費 26,030,000 26,010,000 31,691,000

工事原価 109,972,218 109,887,836 157,280,168

一般管理費等 18,617,782 11,532,164 12,489,832

工事価格計 128,590,000 121,420,000 169,770,000

消費税 12,859,000 12,142,000 16,977,000

工事費計 141,449,000 133,562,000 186,747,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での手持ち資材は有りません

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

橋梁下部　接続道路ｅ

Ａ１橋台工

作業土工 再生クラッシャーラン　４０ｍｍ以下 m3 286 3,100 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村 協力会社(30年) 66 3,100 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村 協力会社(30年)

場所打杭工　Ａ１ 生ｺﾝ 30-18-25(20)-BB m3 167.6 21,700 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年) 167.6 21,700 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 0.11 123,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 0.11 123,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 3.96 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 3.96 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 11.61 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 11.61 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング　平鋼ＦＢ-１２×７５
 参考重量　７.０６kg/ｍ ｔ 1.06 147,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 1.06 147,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング固定用ＵボルトＤ２５用 個 960 260 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 960 260 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

スペーサー固定金具主筋:Ｄ２５ ＋
 スペーサー:Ｄ１３ 個 448 194 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 448 194 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ曲げ加工 本 56 5,300 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 56 5,300 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ穴あけ加工 箇所 960 100 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 960 100 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

橋台躯体工（構造物単位）

逆Ｔ式橋台　Ａ１ 生ｺﾝ 24-8-40-N m3 209.1 20,150 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年) 204 20,150 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 1.1 123,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 0.75 123,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 3.25 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 3.13 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D19 ｔ 1.19 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 1.19 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D22 ｔ 1.63 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 1.62 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 3.1 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 3.21 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

ねじ節鉄筋継ぎ手　Ｄ１６ 土木用 セット 166 840 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 166 840 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



Ａ２橋台工

作業土工 再生クラッシャーラン　４０ｍｍ以下 m3 220 3,100 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村 協力会社(30年) 88 3,100 大鹿砕石㈱ 下伊那郡大鹿村 協力会社(30年)

場所打杭工　Ａ２ 生ｺﾝ 30-18-25(20)-BB m3 167.6 21,700 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年) 167.6 21,700 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 0.11 123,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 0.11 123,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 3.96 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 3.96 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 11.61 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 11.61 121,700 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング　平鋼ＦＢ-１２×７５
 参考重量　７.０６kg/ｍ ｔ 1.06 147,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 1.06 147,000 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング固定用ＵボルトＤ２５用 個 960 260 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 960 260 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

スペーサー固定金具主筋:Ｄ２５
＋ スペーサー:Ｄ１３

個 448 194 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 448 194 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ曲げ加工 本 56 5,300 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 56 5,300 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

補強リング加工費ＦＢ穴あけ加工 箇所 960 100 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年) 960 100 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(14年)

橋台躯体工（構造物単位）

逆Ｔ式橋台　Ａ２ 生ｺﾝ 24-8-40-N m3 186.7 20,150 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年) 183.6 20,150 ㈱高沢生コン 下伊那郡高森町 協力会社(  7年)

異形棒鋼SD345 D13 ｔ 0.88 123,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 0.64 123,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D16 ｔ 2.68 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 2.55 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D19 ｔ 1.97 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 1.97 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D22 ｔ 1.63 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 1.63 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

異形棒鋼SD345 D25 ｔ 1.55 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 1.66 121,700 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

ねじ節鉄筋継ぎ手　Ｄ１６ 土木用 セット 158 840 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年) 158 840 ㈲田中鉄筋 下伊那郡松川町 協力会社(15年)

法面工

植生工 植生マット工 肥料袋付 ｍ２ 180 950 綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 飯田市北方 協力会社(30年)

植生シート工 肥料袋無（標準品） ｍ２ 130 270 綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 飯田市北方 協力会社(30年)

擁壁工

プレキャスト擁壁工 L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=1.25 L=2.00m 個 3 33,500
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=1.50 L=2.00m 個 3 42,200
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=1.75 L=2.00m 個 7 53,600
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=2.00 L=2.00m 個 6 64,900
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)



L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=2.25 L=2.00m 個 7 86,500
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)

L型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄよう壁H=2.50 L=2.00m 個 6 93,800
㈱高見澤ｺﾝｸﾘｰﾄ

事業部南信営業所
上伊那郡宮田村 協力会社(20年)



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホウ 0.12m3級 日 10 6,110 コマツ 点検済み、移動可能 0 6,110 コマツ 自社工事無し

ダンプトラック 4ｔ積級 日 10 6,960 日野 点検済み、移動可能 0 6,960 日野

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

橋梁下部　接続道路ｅ

Ａ１橋台工

作業土工

運転手(一般) 20,790 5.98 (有)小林工業 22,155 13.08 (有)小林工業 1.065657
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 8.85 (有)小林工業 26,040 11.44 (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

特殊作業員 24,990 8.94 (有)小林工業 26,040 8.94 (有)小林工業 1.042017
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

普通作業員 21,420 15.99 (有)小林工業 22,995 15.99 (有)小林工業 1.073529
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

場所打杭工　Ａ１

とび工 25,830 10.16 （株）  本久 27,720 10.16 （株）  本久 1.073171
協力会社(14年) 協力会社(14年)

運転手(特殊) 23,835 28.49 （株）  本久 26,040 28.49 （株）  本久 1.092511
協力会社(14年) 協力会社(14年)

土木一般世話役 26,145 11.04 （株）  本久 28,455 11.04 （株）  本久 1.088353
協力会社(14年) 協力会社(14年)

特殊作業員 24,990 13.12 （株）  本久 26,040 13.12 （株）  本久 1.042017
協力会社(14年) 協力会社(14年)

普通作業員 21,420 10.64 （株）  本久 22,995 10.64 （株）  本久 1.073529
協力会社(14年) 協力会社(14年)

掘削土処理

運転手(一般) 20,790 2.21 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 0.54 (有)小林工業 26,040 0.55 (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

運転手(一般) (20,790) (0.47) 自社 (22,155) (0.47) (有)小林工業 1.065657
協力会社（３０年）

逆Ｔ式橋台　Ａ１

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



とび工 25,830 16.4 松安建設(有) 27,720 16 松安建設(有) 1.073171
協力会社（９年） 協力会社（９年）

運転手(特殊) 23,835 1.23 松安建設(有) 26,040 1.2 松安建設(有) 1.092511
協力会社（９年） 協力会社（９年）

型わく工 24,570 47.15 松安建設(有) 25,410 46 松安建設(有) 1.034188
協力会社（９年） 協力会社（９年）

土木一般世話役 26,145 14.35 松安建設(有) 28,455 14 松安建設(有) 1.088353
協力会社（９年） 協力会社（９年）

特殊作業員 24,990 4.1 松安建設(有) 26,040 4 松安建設(有) 1.042017
協力会社（９年） 協力会社（９年）

普通作業員 21,420 41.48 松安建設(有) 22,995 40.48 松安建設(有) 1.073529
協力会社（９年） 協力会社（９年）

Ａ２橋台工

作業土工

運転手(一般) 20,790 5.33 (有)小林工業 22,155 9.18 (有)小林工業 1.065657
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 7.45 (有)小林工業 26,040 8.66 (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

特殊作業員 24,990 7.17 (有)小林工業 26,040 6.45 (有)小林工業 1.042017
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

普通作業員 21,420 13.06 (有)小林工業 22,995 11.86 (有)小林工業 1.073529
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

場所打杭工　Ａ２

とび工 25,830 10.08 （株）  本久 27,720 10.56 （株）  本久 1.073171
協力会社(14年) 協力会社(14年)

運転手(特殊) 23,835 28.26 （株）  本久 26,040 28.27 （株）  本久 1.092511
協力会社(14年) 協力会社(14年)

土木一般世話役 26,145 10.96 （株）  本久 28,455 10.96 （株）  本久 1.088353
協力会社(14年) 協力会社(14年)

特殊作業員 24,990 13.04 （株）  本久 26,040 13.04 （株）  本久 1.042017
協力会社(14年) 協力会社(14年)

普通作業員 21,420 10.56 （株）  本久 22,995 10.56 （株）  本久 1.073529
協力会社(14年) 協力会社(14年)

掘削土処理

運転手(一般) 20,790 2.21 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 0.54 (有)小林工業 26,040 0.55 (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

運転手(一般) (20,790) (0.47) 自社 (22,155) (0.47) (有)小林工業 1.065657
協力会社（３０年）



逆Ｔ式橋台　Ａ２

とび工 25,830 14.64 松安建設(有) 27,720 14.4 松安建設(有) 1.073171
協力会社（９年） 協力会社（９年）

運転手(特殊) 23,835 1.09 松安建設(有) 26,040 1.08 松安建設(有) 1.092511
協力会社（９年） 協力会社（９年）

型わく工 24,570 42.09 松安建設(有) 25,410 41.4 松安建設(有) 1.034188
協力会社（９年） 協力会社（９年）

土木一般世話役 26,145 12.81 松安建設(有) 28,455 12.6 松安建設(有) 1.088353
協力会社（９年） 協力会社（９年）

特殊作業員 24,990 3.66 松安建設(有) 26,040 3.6 松安建設(有) 1.042017
協力会社（９年） 協力会社（９年）

普通作業員 21,420 36.99 松安建設(有) 22,995 36.39 松安建設(有) 1.073529
協力会社（９年） 協力会社（９年）

道路土工

暫定進入路

運転手(一般) 20,790 91 (有)小林工業
協力会社（３０年）

運転手(特殊) 23,835 25.9 (有)小林工業 26,040 28.86 (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

構造物撤去工

舗装取り壊し工 運転手(一般) (20,790) (0.82) 自社 (22,155) (1.23) (有)小林工業 1.065657
協力会社（３０年）

運転手(特殊) (23,835) (0.47) 自社 (26,040) (0.75) (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年）

土木一般世話役 (26,145) (0.47) 自社 (28,455) (0.75) (有)小林工業 1.088353
協力会社（３０年）

普通作業員 (21,420) (0.47) 自社 (22,995) (0.75) (有)小林工業 1.073529
協力会社（３０年）

構造物取壊し工

運転手(一般) (20,790) (0.51) 自社 (22,155) (1.63) (有)小林工業 1.065657
協力会社（３０年）

道路改良　路線⑧

道路土工

作業土工

運転手(一般) 20,790 15.33 (有)小林工業 (有)小林工業
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）



運転手(特殊) 23,835 6.64 (有)小林工業 26,040 4.995 (有)小林工業 1.092511
協力会社（３０年） 協力会社（３０年）

土木一般世話役 26,145 1.08 (有)小林工業
協力会社（３０年）

特殊作業員 24,990 6.77 (有)小林工業
協力会社（３０年）

普通作業員 21,420 0.54 (有)小林工業
協力会社（３０年）

擁壁工

プレキャスト擁壁工

運転手(特殊) 23,835 0.23 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

土木一般世話役 26,145 0.23 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

特殊作業員 24,990 0.23 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

普通作業員 21,420 0.46 (有)清水建材工業
協力会社（３５年）

仮設工

任意仮設工

普通作業員 21,420 0.4 (有)清水建材工業 22,995 23.1 (有)清水建材工業 1.073529
協力会社（３５年） 協力会社（３５年）

交通管理工

交通誘導警備員B 12,290 180 13,335 190 (有)丸三警備保障 1.085028
　 協力会社（２０年） 　 協力会社（２０年）
(有)丸三警備保障



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
とび工 型枠工

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

交通誘導
警備員B 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ 交通B

橋梁下部
A1橋台工 作業土工 15.992 8.944 5.98 8.858 39.77 15.992 8.944 24.5 49.46 1.243

場所打杭工 11.04 10.64 13.12 10.16 28.494 73.45 11.04 10.64 13.12 38.7 73.45 1.000
掘削処理工 2.678 0.549 3.227 1.02 1.02 0.316 施工規模変更
橋台躯体工 14.35 41.48 4.1 16.4 47.15 1.23 124.7 14 40.48 4 63.2 121.7 0.976 施工規模変更

A2橋台工 作業土工 13.068 7.176 5.33 7.459 33.03 11.86 6.45 17.8 36.15 1.094
場所打杭工 10.96 10.56 13.04 10.08 28.27 72.91 10.96 10.56 13.04 38.4 72.91 1.000
掘削処理工 2.678 0.549 3.227 1.02 1.02 0.316 施工規模変更
橋台躯体工 12.81 36.99 3.66 14.64 42.09 1.098 111.3 12.6 36.39 3.6 56.9 109.5 0.984 施工規模変更

　　道路土工 暫定進入路 91 25.9 116.9 28.9 28.86 0.247 施工規模変更
　　構造物撤去工 取壊し工 0.47 0.47 1.326 0.47 2.736 0.75 0.75 4.39 5.89 2.153
道路改良
　　道路土工 作業土工 1.34 21.47 6.765 15.34 14.747 59.66 0.00 0.00 0.00 5.00 5 0.084 施工規模変更
　　擁壁工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 2.636 5.271 2.634 1.455 12
仮設工
　　任意仮設工 仮排水路工 0.402 0.402 0.666 3.86 0.99 1.13 6.646 16.532

交通管理工 180 180 190 190 1.056
準備工

　　運搬費
重建設機械分解
組立運搬費 16.2 2.023 18.22 16.2 2.02 18.22 1.000

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数



工事調査表－７－２　　表-7のうち自社工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
とび工 型枠工

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

交通誘導
警備員B 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

橋梁下部
A1橋台工 掘削処理工 0.47 0.47 0.47 0.47 1.000
A2橋台工 掘削処理工 0.47 0.47 0.47 0.47 1.000

　　構造物撤去工 取壊し工 0.47 0.47 1.326 0.47 2.736 0.75 0.75 3.61 5.11 1.868

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 49m3 自社 (1,976) 吉川工業（株） 1,000 32m3 小林工業 2329円/㎥ 吉川工業（株） 1,000
As殻 22ｔ 自社 (4,616) 飯田ｱｽｺﾝ（株） 300 35t 小林工業 2886円/㎥ 飯田ｱｽｺﾝ（株） 300
ﾓﾙﾀﾙ(ﾗｽ混入) 26m3 小林工業 2886円/㎥ 吉川工業（株） 8,000
CO有筋 47m3 小林工業 2886円/㎥ 吉川工業（株） 1,500
排水汚泥 6t ﾌﾛﾝﾃｨｱｽﾋﾟﾘｯﾂ 見積採用 南信ｻｰﾋﾞｽ 60,000
樹木根 14t 小林工業 1500円/㎥ 南信ﾁｯﾌﾟ 31,950
樹木幹 31t 小林工業 1500円/㎥ 南信ﾁｯﾌﾟ 13,950
残土 6580m3小林工業 1560円/㎥ 飯田建設 1,500

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 長沼　郁弥 一級土木施工管理技士 H31.02.15 C181004721 専任 監理技術者 長沼　郁弥 一級土木施工管理技士 H31.02.15 C181004721 専任

現場代理人 長沼　郁弥 一級土木施工管理技士 H31.02.15 C181004721 専任 現場代理人 長沼　郁弥 一級土木施工管理技士 H31.02.15 C181004721 専任

補助技術者 木下　勝弘 一級土木施工管理技士 H02.02.15 8922206 専任 補助技術者 木下　勝弘 一級土木施工管理技士 H02.02.15 8922206 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考
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