
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件 　名：　令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　
業者名：　宮嘉建設有限会社
住　 所：　長野県飯田市龍江509-ｲ

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 ①直接工事費

施工実績を踏まえ、使用機機械等は全て弊社が所有しており、　当該地直接工事費内での施工が可能。

②共通仮設費

　現場事務所、安全管理資材等は全て弊社にて賄える為、当該共通仮設費内での施工が可能。

③現場管理費
　当現場～会社までの距離が約6kmと近距離であるり、過去の道路改良工事の施工実績より、当該現場管理

費内での施工が可能。

④一般管理費

　社員数が少数であり、本社経費が少ないため当該一般管理費内での施工が可能。

手持工事が5月には竣工し、6月以降の工事が無く、上記経費内での施工が可能と判断し、当該入札価格で

応札した。

発注者：飯田建設事務所

令和 6 年度　　県単河川改修工事　　　（一）南大島川　下伊那郡高森町　　下市田

　　請負金額：10,406,000円　工期R6.12.25～R7.6.30　（出来高：90％）

発注者：飯田建設事務所

令和 6 年度　県単河川改修・県単砂防合併工事　　（一）大島川　下伊那郡高森町　　番匠田橋上

　　請負金額：10,186,000円　工期R6.12.25～R8.2.27　（出来高：0％）

発注者：飯田建設事務所

令和 6 年度　県単砂防工事　　（砂）大島川　下伊那郡高森町　　番匠田橋上2工区

　　請負金額：12,100,000円　工期R7.3.18～R7.8.14　（出来高：0％）

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 下伊那地方事務所長 平成25年度　地すべり対象事業　飯田竜西地区　その2防止工事 飯田市　三穂 82点 23,800,000 21,150,000 88.86% 低入調査

2 下伊那地方事務所長 平成25年度　地すべり対象事業　飯田竜西地区　その３防止工事 飯田市　三穂 78点 11,840,000 10,500,000 88.68% 低入調査

3 飯田建設事務所長 平成25年度　通常砂防工事
（砂）塩田沢川飯田市龍江１工
区

80点 38,480,000 34,220,000 88.90% 低入調査

4 飯田建設事務所長 平成28年度　県単道路改築工事 （主）飯島飯田線下伊那郡高森町越田２工区 80点 17,930,000 16,500,000 92.50%

5 南信州地域振興局長 平成29年度　県営かんがい排水事業　小渋川地区　幹線水路補修その７工事 下伊那郡豊丘村大字河野 83点 9,230,000 8,910,000 89.38% 低入調査

6 飯田建設事務所長 平成29年度　29災公共土木施設災害復旧・県単河川改修合冊工事 飯田市　毛賀沢1号橋下他１ 83点 9,990,000 9,500,000 95.09%

7 南信州地域振興局長 平成30年度　県単治山事業　第7号工事 下伊那郡松川町　鶴部 82点 4,810,000 4,420,000 95.09%

8 南信州地域振興局長 平成 30 年度　県営農村地域防災減災事業 竜西２期地区 宮ヶ洞水路橋耐震補強工事 　飯田市　川路　 83点 9,520,000 9,500,000 99.79%

9 飯田建設事務所長 平成 30 年度　30災公共土木施設災害復旧工事 （一）米川駄科（停）線飯田市大屋敷 78点 14,630,000 13,050,000 89.20% 低入調査

10 飯田建設事務所長 令和元年度　防災・安全交付金（道路）工事 （一）米川飯田線　飯田市　安戸～堀廻 83点 18,210,000 16,840,000 92.48%

11 飯田建設事務所長 令和元年度　防災・安全交付金（通常砂防）（緊急対策事業）工事 （砂）河内川　下伊那郡阿智村　伍和 78点 44,910,000 41,530,000 92.47%

12 飯田建設事務所長 令和元年度　防災・安全交付金（道路）(緊急対策事業）工事 (主)伊那生田飯田線　下伊那郡松川町　宮ケ瀬橋4工区 88点 49,412,000 46,684,000 94.48%

13 飯田建設事務所長 令和2年度　国補道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(橋梁)工事 県内一円　飯田管内一円(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町　2号桟道橋) 82点 40,880,000 40,000,000 97.85%

14 飯田建設事務所長 令和2年度　県単地すべり対策・県単砂防合併工事 (地）門原　下伊那郡阿南町　門原１他２ 81点 26,840,000 25,370,000 94.52%

15 飯田建設事務所長 令和２年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防工事　  天竜川圏域　管内一円　飯田管内一円（（砂）小川川　下伊那郡喬木村　矢筈） 45,190,000 41,600,000 92.06% 評点無

16 飯田建設事務所長 令和２年度　２災公共土木施設災害復旧・県単河川改修合冊工事  （一）イタチ川他　飯田市　尾科橋下他６ 50,630,000 50,000,000 98.76% 評点無

17 飯田建設事務所長 令和3年度　防災・安全交付金　交通安全工事 県内一円　飯田管内一円　交通安全施設県内一円(安全施設5工区) 82点 24,960,000 23,580,000 94.47%

18 南信州地域振興局長 令和5年度　林地荒廃防止事業　第6号工事 下伊那郡　喬木村　鞍馬沢 86点 10,500,000 9,920,000 94.48%

19 南信州地域振興局長 令和6年度　林地荒廃防止事業　第7号工事 下伊那郡　喬木村　鞍馬沢 87点 7,160,000 6,750,000 94.27%

20 南信州地域振興局長 令和6年度　地すべり対策事業　阿南1地区　地すべり防止工事 下伊那郡阿南町　富草 91点 13,850,000 13,850,000 100.00%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書の比較表（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書の比較表
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 円 12,137,147 12,137,179

共通仮設費 円 1,976,000 1,710,165

純工事費 円 14,113,147 13,847,344

現場管理費 円 5,370,000 4,647,567

工事原価 円 19,483,147 18,494,911

一般管理費等 円 4,026,853 3,485,089

工事価格合計 円 23,510,000 21,980,000

消費税 円 2,351,000 2,198,000

工事費計 円 25,861,000 24,178,000

最終実績額
工事完成時

工種 単位
入札時

予定価格 当初入札額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路改良 1 式 1 7,146,586
道路土工 1 式 1 3,798,398
掘削工 1 式 1 515,218
掘削 150 ｍ３ 150 336 50,400
床掘り 280 ｍ３ 280 248 69,440
床掘り 10 ｍ３ 10 248 2,480
埋戻し 190 ｍ３ 190 2,033 386,270
埋戻し 2 ｍ３ 2 3,314 6,628

路体盛土工 1 式 1 1,103,640
路体（築堤）盛土 120 ｍ３ 120 6,647 797,640
路体（築堤）盛土 360 ｍ３ 360 850 306,000

路床盛土工 1 式 1 2,179,540
路床盛土 550 ｍ３ 550 372 204,600
基面整正 60 ｍ２ 60 501 30,060
土砂等運搬 920 ｍ３ 920 2,114 1,944,880

擁壁工 1 式 1 2,107,320
プレキャスト擁壁工 1 式 1 2,107,320
プレキャスト擁壁 12 ｍ 12 147,000 1,764,000

排水構造物工 1 式 1 592,763
集水桝・マンホール工 1 式 1 82,643
集水桝１号 1 箇所 1 82,643 82,643

地下排水工 1 式 1 510,120
地下排水 120 ｍ 120 4,251 510,120

構造物撤去工 1 式 1 648,105
防護柵撤去工 1 式 1 110,550
防護柵撤去（ガードレール） 72 ｍ 72 1,695 122,040
現場発生品運搬 1 ｔ 1 15,810 15,810
スクラップ 1 ｔ 1 ｔ -27,300

道路付属施設移設工 1 式 1 152,720
カーブミラー移設 2 基 2 76,360 152,720

構造物取壊し工 1 式 1 293,000
コンクリート構造物取壊し 25 ｍ３ 25 8,352 208,800
コンクリート構造物取壊し 5 ｍ３ 5 16,840 84,200

運搬処理工 1 式 1 91,835
殻運搬 25 ｍ３ 25 1,581 39,525
殻運搬 5 ｍ３ 5 1,962 9,810
殻処分 32 ｍ３ 32 1,000 32,000

舗装 1 式 1 1,760,008

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

当初入札額 最終実績額予定価格（竣工時に記載）

2-1



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

当初入札額 最終実績額予定価格（竣工時に記載）

舗装工 1 式 1 1,760,008
舗装準備工 1 式 1 12,672
不陸整正 99 ｍ２ 99 128 12,672

アスファルト舗装工 1 式 1 1,747,336
下層路盤（車道・路肩部） 444 ｍ２ 444 2,634 1,169,496
上層路盤（車道・路肩部） 496 ｍ２ 496 1,165 577,840

仮設工 1 式 1 3,230,585
指定仮設工 1 式 1 1,901,285

工事用道路盛土 440 ｍ３ 440 241 106,040
土砂等運搬 490 ｍ３ 490 2,114 1,035,860
掘削 450 ｍ３ 450 336 151,200
土砂等運搬 450 ｍ３ 450 521 234,450

排水構造物工 1 式 1 373,735
暗渠排水管 26 ｍ 26 10,611 275,886
集水桝２号 1 基 1 93,353 93,353
仮排水管 16 ｍ 16 281 4,496

任意仮設工 1 式 1 1,329,300
交通管理工 1 式 1 1,329,300 1,329,300

1 式 12,137,147 1 12,137,179 12,137,179

1 式 1,976,000 1 1,710,165 1,710,165
1 式 1,976,000 1 1,710,165 1,710,165
1 式 14,113,147 1 13,847,344
1 式 5,370,000 1 4,647,567 4,647,567
1 式 19,483,147 1 18,494,911
1 式 4,026,853 1 3,485,089 3,485,089
1 式 23,510,000 1 21,980,000
1 式 2,351,000 1 2,198,000
1 式 25,861,000 1 24,178,000

直接工事費

共通仮設費率計算

工事費計

工事原価
一般管理費等
工事価格計

消費税

現場管理費

共通仮設費
純工事費

2-2



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

品名 規格・型式

入札時

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

本工事で使用する手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

単位 備　　　考

業者名 所在地 入札者との関係 業者名 所在地 入札者との関係 (市場単価を記入）

プレキャスト擁壁 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型擁壁 個 6.00 261,000 ㈱高見澤 上伊那郡宮田村 協力会社(21年)

プレキャスト擁壁 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型擁壁 個 3.00 87,100 ㈱高見澤 上伊那郡宮田村 協力会社(21年)

 集水桝１号，集水桝２号鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋 滑止有 組 2.00 24,300 ㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ 飯田市上郷 協力会社(34年)

地下排水 集水管 150型 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙVU有孔管 ｍ 121.22 2,050 ㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ 飯田市上郷 協力会社(34年)

暗渠排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ 26.26 5,280 ㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ 飯田市上郷 協力会社(34年)

仮排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(内面波状) ｍ 16.16 259 ㈱ｺｸｻｲﾘｰｼﾝｸﾞ 飯田市上郷 協力会社(34年)

 地下排水，下層路盤（車道・路肩部）再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3 254.55 4,100 吉川工業 飯田市川路 協力会社(34年)

上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 m3 75.68 5,800 吉川工業 飯田市川路 協力会社(34年)

暗渠排水管 洗滌砂 m3 13.00 6,050 吉川工業 飯田市川路 協力会社(34年)

集水桝２号 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.47 22,450 下伊那生コン協同組合 飯田市上郷飯沼 協力会社(34年)

工事完成時（実績）

数量 単価 数量

資材購入先一覧（主要資材）

単価

購入先名 購入先名工種種別 品名規格

入札時



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホウ HD512　0.45ｍ3 台 1 3,300円/月 加藤製作所 自社保管 管理No.1
バックホウ HD307　0.28ｍ3 台 1 3,210円/月 加藤製作所 自社保管 管理No.2
バックホウ Bio30-6 　0.13m3 台 1 3,150円/月 ヤンマー 他現場で使用中 管理No.3
バックホウ SK55SR　0.2m3 台 1 16,710円/月 コベルコ 自社保管 管理No.4
バックホウ SK30ＳR　013m3 台 2 59,430円/月 コベルコ 自社保管 管理No.5
バックホウ SK09　0.09m3 台 3 3,150円/月 コベルコ 自社保管 管理No.6
ダンプトラック 2t　No.8875 台 4 12,210円/月 いすゞ 自社保管 管理No.7
ダンプトラック 2t　No.5895 台 5 12,210円/月 日野 自社保管 管理No.8
ダンプトラック 4t　No.4002 台 6 17,010円/月 三菱 自社保管 管理No.9
ｸﾚｰﾝ付トラック 2t　ユニック No.5327 台 7 12,210円/月 いすゞ 自社保管 管理No.10
ｸﾚｰﾝ付トラック 4tユニック　No.6655 台 8 17,010円/月 いすゞ 自社保管 管理No.11
不整地運搬車 C30R　2t 台 9 2,730円/月 ヤンマー 自社保管 管理No.12
振動ローラー JV40CW　3t 台 10 6,900円/月 コマツ 自社保管 管理No.13

備考機械名称 規格・型式・能力・年式
入札時 工事完成時

単位



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

道路土工-
掘削工-掘削: （ 27,976 ） （ 0.65 ） （ ） （ ）

道路土工-
（ 27,977 ） （ 0.65 ）

道路土工-
掘削工-床掘り: （ 27,976 ） （ 1.27 ） （ ） （ ）

道路土工-
（ 27,976 ） （ 1.3 ） （ ） （ ）

道路土工-
掘削工-床掘り: （ 27,976 ） （ 0.04 ） （ ） （ ）

道路土工-
（ 28,000 ） （ 0.04 ）

道路土工-
掘削工-埋戻し: （ 27,976 ） （ 2.08 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 3.57 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 6.08 ） （ ） （ ）
道路土工-

（ 26,593 ） （ 11.7 ） （ ） （ ）
道路土工-
掘削工-埋戻し: （ 27,976 ） （ 0.02 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.06 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.14 ） （ ） （ ）
道路土工-

掘削工-埋戻し: （ 26,241 ） （ 0.2 ） （ ） （ ）
道路土工-
路体盛土工-路体（築堤）盛土: （ 28,392 ） （ 2.39 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 28.80 ） （ ） （ ）
道路土工-
路体盛土工-路体（築堤）盛土: 25,319 31.2
道路土工-
路体盛土工-路体（築堤）盛土: （ 27,976 ） （ 7.19 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 1.08 ） （ ） （ ）
道路土工-

（ 27,596 ） （ 8.3 ） （ ） （ ）

運転手(特殊)

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

運転手(特殊)

下請け会社名
下請け会社との関係等

運転手(特殊)

工種 職種 単価
(A）

員数

入札時

下請け会社名
下請け会社との関係

等

工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと判断された場
合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(B)

員数

普通作業員
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工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

下請け会社名
下請け会社との関係等

工種 職種 単価
(A）

員数

入札時

下請け会社名
下請け会社との関係

等

工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと判断された場
合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(B)

員数

道路土工-
路床盛土工-路床盛土: （ 27,976 ） （ 3.21 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 1.65 ） （ ） （ ）
道路土工-
路床盛土工-路床盛土: （ 26,987 ） （ 4.9 ） ） （
道路土工-
路床盛土工-基面整正: （ 25,064 ） （ 1.20 ） （ ） （ ）
道路土工-

（ 25,064 ） （ 1.2 ）
道路土工-
路床盛土工-土砂等運搬: （ 24,440 ） （ 28.52 ） （ ） （ ）

（ 27,976 ） （ 2.97 ） （ ） （ ）
道路土工-

（ 24,774 ） （ 31.5 ）
擁壁工-
プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁: （ 31,096 ） （ 0.54 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.54 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 1.08 ） （ ） （ ）
擁壁工-
プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁: （ 27,405 ） （ 2.2 ）
擁壁工-
プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁: （ 27,976 ） （ 0.23 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.23 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.23 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.46 ） （ ） （ ）
擁壁工-
プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁: 27,521 ） （ 1.2 ）
排水構造物工-
集水桝・マンホール工-集水桝１号: （ 28,600 ） （ 0.65 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.21 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.04 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.66 ） （ ） （ ）
排水構造物工-
集水桝・マンホール工-集水桝１号: （ 27,436 ） （ 1.56 ）

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

運転手(特殊)

普通作業員

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

運転手(一般)

運転手(特殊)

普通作業員

土木一般世話役

型わく工
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工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

下請け会社名
下請け会社との関係等

工種 職種 単価
(A）

員数

入札時

下請け会社名
下請け会社との関係

等

工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと判断された場
合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(B)

員数

排水構造物工-
地下排水工-地下排水: （ 27,976 ） （ 0.61 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 1.08 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.24 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 2.76 ） （ ） （ ）
排水構造物工-
地下排水工-地下排水: （ 27,003 ） （ 4.69 ）
構造物撤去工-
防護柵撤去工-防護柵撤去: （ 25,064 ） （ 4.34 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
防護柵撤去工-防護柵撤去: （ 25,064 ） （ 4.34 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
防護柵撤去工-現場発生品運搬: （ 27,976 ） （ 0.23 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.23 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
防護柵撤去工-現場発生品運搬: （ 28,187 ） （ 0.46 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
道路付属施設移設工-カーブミラー移設: （ 27,976 ） （ 0.55 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.93 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.62 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 2.20 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
道路付属施設移設工-カーブミラー移設: （ 27,221 ） （ 4.3 ）
構造物撤去工-
構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し: （ 27,976 ） （ 3.12 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 3.00 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し: （ 26,549 ） （ 6.12 ） ） （
構造物撤去工-
構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し: （ 27,976 ） （ 1.20 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 1.10 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し: （ 26,584 ） （ 2.3 ）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手(特殊)

普通作業員

土木一般世話役

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

運転手(特殊)

普通作業員

運転手(特殊)

運転手(特殊)

特殊作業員

普通作業員
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工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

下請け会社名
下請け会社との関係等

工種 職種 単価
(A）

員数

入札時

下請け会社名
下請け会社との関係

等

工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと判断された場
合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(B)

員数

構造物撤去工-
運搬処理工-殻運搬: （ 24,440 ） （ 0.72 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
運搬処理工-殻運搬: （ 24,440 ） （ 0.72 ）
構造物撤去工-
運搬処理工-殻運搬: （ 24,440 ） （ 0.18 ） （ ） （ ）
構造物撤去工-
運搬処理工-殻運搬: （ 24,444 ） （ 0.18 ）
舗装工-舗装準備工-不陸整正:

舗装工- （ 27,976 ） （ 0.19 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.01 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.06 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.05 ） （ ） （ ）
舗装工-舗装準備工-不陸整正:

舗装工- （ 27,694 ） （ 0.31 ）
舗装工-
アスファルト舗装工-下層路盤（車道・路肩部）: （ 27,976 ） （ 2.83 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.26 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.97 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 1.06 ） （ ） （ ）
舗装工-
アスファルト舗装工-下層路盤（車道・路肩部）: （ 27,611 ） （ 5.12 ）
舗装工-
アスファルト舗装工-上層路盤（車道・路肩部）: （ 27,976 ） （ 1.57 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.14 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.54 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.59 ） （ ） （ ）
舗装工-
アスファルト舗装工-上層路盤（車道・路肩部）: （ 27,605 ） （ 2.84 ）
指定仮設工-
工事用道路工-工事用道路盛土: （ 27,976 ） （ 1.70 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.88 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
工事用道路工-工事用道路盛土: （ 26,983 ） （ 2.58 ）

運転手(特殊)

普通作業員

運転手(一般)

運転手(一般)

普通作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話役

特殊作業員

運転手(特殊)

普通作業員
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工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

下請け会社名
下請け会社との関係等

工種 職種 単価
(A）

員数

入札時

下請け会社名
下請け会社との関係

等

工事完成時 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと判断された場
合は、工事成績が減点されます）

(B)/(A)単価
(B)

員数

指定仮設工-
工事用道路工-土砂等運搬: （ 24,440 ） （ 15.19 ） （ ） （ ）

（ 27,976 ） （ 1.58 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
工事用道路工-土砂等運搬: （ 24,773 ） （ 16.77 ）
指定仮設工-
工事用道路工-掘削: （ 27,976 ） （ 1.95 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
工事用道路工-掘削: （ 27,976 ） （ 1.95 ）
指定仮設工-
工事用道路工-土砂等運搬: （ 24,440 ） （ 2.92 ） （ ） （ ）

（ 27,976 ） （ 1.03 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
工事用道路工-土砂等運搬: （ 25,362 ） （ 3.95 ）
指定仮設工-
排水構造物工-暗渠排水管: （ 27,976 ） （ 0.26 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.15 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.28 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 1.30 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
排水構造物工-暗渠排水管: （ 26,368 ） （ 1.99 ）
指定仮設工-
排水構造物工-集水桝２号: （ 28,600 ） （ 0.76 ） （ ） （ ）

（ 31,096 ） （ 0.25 ） （ ） （ ）

（ 28,392 ） （ 0.05 ） （ ） （ ）

（ 25,064 ） （ 0.78 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
排水構造物工-集水桝２号: （ 27,435 ） （ 1.84 ）
指定仮設工-
排水構造物工-仮排水管: （ 25,064 ） （ 0.01 ） （ ） （ ）
指定仮設工-
排水構造物工-仮排水管: （ 25,100 ） （ 0.01 ）
任意仮設工- あんしんネットワーク信州（有）

交通管理工: 14,768 90.0 協力会社(16年) （ ） （ ）
任意仮設工-

交通管理工: （ 14,768 ） （ 90 ）

運転手(特殊)

運転手(一般)

運転手(特殊)

運転手(一般)

運転手(特殊)

運転手(特殊)

土木一般世話役

特殊作業員

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

型わく工

普通作業員

普通作業員

交通誘導警備員B
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工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

土木一
般世話

役

普通作
業員

特殊作
業員

運転手
(特殊)

運転手(一般) 型わく工 交通誘導警備員B

土木一
般世話

役

普通作
業員

特殊作
業員

運転手
(特殊)

運転手(一般) 型わく工 交通誘導警備員B

道路土工- 掘削工-掘削: 0.65 0.65 0 0.0
道路土工- 掘削工-床掘り: 1.27 1.27 0 0.0
道路土工- 掘削工-床掘り: 0.04 0.04 0 0.0
道路土工- 掘削工-埋戻し: 6.08 3.57 2.08 11.73 0 0.0
道路土工- 掘削工-埋戻し: 0.14 0.06 0.02 0.22 0 0.0
道路土工- 路体盛土工-路体（築堤）盛土: 28.80 2.39 31.19 0 0.0
道路土工- 路体盛土工-路体（築堤）盛土: 1.08 7.19 8.27 0 0.0
道路土工- 路床盛土工-路床盛土: 1.65 3.21 4.86 0 0.0
道路土工- 路床盛土工-基面整正: 1.2 1.20 0 0.0
道路土工- 路床盛土工-土砂等運搬: 2.97 28.5 31.49 0 0.0
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁: 0.54 1.08 0.54 2.16 0 0.0
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁: 0.23 0.46 0.23 0.23 1.15 0 0.0
排水構造物工- 集水桝・マンホール工-集水桝１号: 0.21 0.66 0.04 0.65 1.56 0 0.0
排水構造物工- 地下排水工-地下排水: 1.08 2.76 0.24 0.61 4.69 0 0.0
構造物撤去工- 防護柵撤去工-防護柵撤去: 4.34 0 0.0
構造物撤去工- 防護柵撤去工-現場発生品運搬: 0.23 0.23 0.46 0 0.0
構造物撤去工- 道路付属施設移設工-カーブミラー移設: 0.93 2.2 0.62 0.55 4.30 0 0.0
構造物撤去工- 構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し: 3.0 3.12 6.12 0 0.0
構造物撤去工- 構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し: 1.1 1.2 2.30 0 0.0
構造物撤去工- 運搬処理工-殻運搬: 0.72 0.72 0 0.0
構造物撤去工- 運搬処理工-殻運搬: 0.18 0.18 0 0.0
舗装工-舗装準備工-不陸整正: 舗装工- 0.01 0.05 0.06 0.19 0.31 0 0.0
舗装工- アスファルト舗装工-下層路盤（車道・路肩部）: 0.26 1.06 0.97 2.83 5.12 0 0.0
舗装工- アスファルト舗装工-上層路盤（車道・路肩部）: 0.14 0.59 0.54 1.57 2.84 0 0.0
指定仮設工- 工事用道路工-工事用道路盛土: 0.88 1.70 2.58 0 0.0
指定仮設工- 工事用道路工-土砂等運搬: 1.58 15.2 16.77 0 0.0
指定仮設工- 工事用道路工-掘削: 1.95 1.95 0 0.0
指定仮設工- 工事用道路工-土砂等運搬: 1.03 2.92 3.95 0 0.0
指定仮設工- 排水構造物工-暗渠排水管: 0.15 1.30 0.28 0.26 1.99 0 0.0
指定仮設工- 排水構造物工-集水桝２号: 0.25 0.78 0.05 0.76 1.84 0 0.0
指定仮設工- 排水構造物工-仮排水管: 0.01 0.01 0 0
任意仮設工- 交通管理工: 90 90.00 0 0

246.3

令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　

(B)/(A)
配置予定人数 配置予定人数

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成
績が減点されます）

計
(A)

工　種 種別

入札時

計
(B)

工事完成時



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考
（m3・

ｔ）
委託先

委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・
ｔ）

委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 32.0　m3 自社 ㈱吉川工業 1000円/m3

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 7.0　m3 自社 ㈱吉川工業 1500円/m3

鉄くず 1.0　t 自社 前田産業 -27300円/ｔ

令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　
入札時 工事完成時

収集運搬 収集運搬受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
建設副産物の名称



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 吉澤 英勝 2級土木施工管理技士 昭和63年3月10日 62557293 専任
現場代理人 吉澤 真由美 2級土木施工管理技士補 令和4年8月18日 C226105493 専任

令和 6 年度　国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事　　
入札時 工事完成時（実績）

備考




