
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 6,030,069 6,030,069 9,194,915

共通仮設費 889,000 889,000 1,087,000

純工事費 6,919,069 6,919,069 10,281,915

現場管理費 3,202,000 3,202,000 4,259,000

工事原価 10,121,069 10,121,069 14,540,915

一般管理費等 2,228,931 1,208,931 719,085

工事価格合計 12,350,000 11,330,000 15,260,000 15,260,000

消費税 1,235,000 1,133,000 1,526,000 1,526,000

工事費計 13,585,000 12,463,000 16,786,000 16,786,000

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

築堤・護岸 1 式 6,030,069 1 式 3,285,027 7,526,606
河川土工 1 式 3,285,027 1 式 81,510 4,757,944

掘削工 1 式 81,510 1 式 81,510 162,370
掘削 60 ｍ３ 325 60 ｍ３ 19,500 370 325 120,250 1.00
基面整正 130 ｍ２ 459 130 ｍ２ 59,670 0 459 0 1.00
埋戻し 10 ｍ３ 234 10 ｍ３ 2,340 180 234 42,120 1.00

根固め工 1 式 0 1 式 3,203,517
根固めブロック工 1 式 0 1 式 3,203,517 4,595,574
根固めブロック製作 30 個 93,190 30 個 2,795,700 44 93,190 4,100,360 1.00
根固めブロック据付 30 個 5,853 30 個 175,590 44 5,853 257,532 1.00
消波根固めブロック運搬 30 個 2,360 30 個 70,800
挿入鉄筋 0.57 ｔ 230,600 0.57 ｔ 131,442 0.84 230,600 193,704 1.00
吊込鉄筋 0.15 ｔ 199,900 0.15 ｔ 29,985 0.22 199,900 43,978 1.00

仮設工 1 式 2,745,042 1 式 2,745,042 2,768,662
任意仮設工 1 式 2,745,042 1 式 2,745,042 2,768,662

作業ヤード整備工 1 式 1,847,460 1 式 1,847,460 1 905550 905,550 0.49 仮設土工の数量の変更による
土留・仮締切工 1 式 689,680 1 式 689,680 1 1515200 1,515,200 2.20 仮設土工の数量の変更による
水替工 1 式 207,902 1 式 207,902 1 347912 347,912 1.67 日数の変更による

当初にない部分 1 式 1 1,668,309
直接工事費計 6,030,069 6,030,069 9,194,915
現場環境改善費（率分） 104,000 104,000 127,000
共通仮設費率計算額 785,000 785,000 960000
共通仮設費計 889,000 889,000 1,087,000
純工事費 6,919,069 6,919,069 10,281,915
現場管理費 3,202,000 3,202,000 4,259,000
工事原価 10,121,069 10,121,069 14,540,915
一般管理費等 1,208,931 1,208,931 719,085
工事価格計 11,330,000 11,330,000 15,260,000
消費税相当額計 1,133,000 1,133,000 1,526,000
工事費計 12,463,000 12,463,000 16,786,000

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外れ

る場合その理由を記入予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）
なし

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法 手持ち数量 単価 本工事で

の使用量
不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地 入札者と
の関係 業者名 所在地 入札者との

関係 (市場単価を記入）

根固工
　挿入鉄筋 SR235　19 t 0.57 230600 （株）協和 南箕輪村 協力会社（20） 0.84 230600 （株）協和 南箕輪村 協力会社（20）
　吊込鉄筋 SD345　D22 t 0.15 199900 （株）協和 南箕輪村 協力会社（20） 0.22 199900 （株）協和 南箕輪村 協力会社（20）
　根固ブロック据付 シャックル 個 44 1230 （株）協和 南箕輪村 協力会社（20） 65 1230 （株）協和 南箕輪村 協力会社（20）

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

工種種別 品名規格



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
使用する手持機械なし。
バックホウ0.8m3級 台 0.42 21600 CAT 他工事にて稼働中 単価＝共用日
バックホウ0.8m3級 台 0.05 20600 CAT 他工事にて稼働中 単価＝共用日
根固工
25ｔクレーン 日 4.6 45344
仮設工
バックホウ0.8m3級 台 23.4 21600 CAT 他工事にて稼働中 単価＝共用日
バックホウ0.8m3級 台 13.7 20600 CAT 他工事にて稼働中 単価＝共用日

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

河川土工 世話役 -- 自社
28,455 0.00 -- 28,455 6

 普通作業員 浅川建設工業（株） 浅川建設工業（株）
22,995 2.60 関連会社 22,995 4 関連会社 1.00

 特殊作業員 --
26,040 0.000 -- 26,040

 運転手（普通） --
22,155 0.000 -- 22,155

運転手（特殊） 浅川建設工業（株） 浅川建設工業（株）
26,040 0.40 関連会社 26,040 2 関連会社 1.00

根固工 世話役 浅川建設工業（株） 自社
28,455 4.56 関連会社 28,455 15 1.00

 普通作業員 浅川建設工業（株） 浅川建設工業（株）
22,995 12.49 関連会社 22,995 40 関連会社 1.00

 特殊作業員 浅川建設工業（株） 浅川建設工業（株）
26,040 5.65 関連会社 26,040 15 関連会社 1.00

 運転手（普通） --
22,155 0.000 -- 22,155

運転手（特殊） --
26,040 0.000 -- 26,040

仮設工 世話役 浅川建設工業（株） 自社+
28,455 0.50 関連会社 28,455 40 浅川建設工業・関連会社 1.00

 普通作業員 浅川建設工業（株） 自社+
22,995 8.68 関連会社 22,995 39 浅川建設工業・関連会社 1.00

 特殊作業員 浅川建設工業（株） 自社+
26,040 1.92 関連会社 26,040 5 浅川建設工業・関連会社 1.00

 運転手（普通） --
22,155 0.00 -- 22,155

運転手（特殊） 浅川建設工業（株） 自社+
26,040 37.43 関連会社 26,040 44 浅川建設工業・関連会社 1.00

当初にない部分 --
26,040 0.000 -- 26,040 50

合計 74.23 260

下請け会社名
下請け会社との関

係等

工種 職種

入札時 工事完成時
令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A） 員数

下請け会社名
下請け会社との関係

等

単価
(B) 員数



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役 普通
作業員

特殊
作業員

運転手
（普通）

運転手
（特殊） 世話役 普通

作業員
特殊

作業員
運転手
（普通）

運転手
（特殊）

5.06 23.77 7.57 0 37.83 74.23 86 93 35 0 46 260 3.503
0 2.6 0 0 0.4 3.00 0
0 2.6 0 0 0.4 3.00 0
0 0 0 0 0.3 0.30 2 1 3 10.000
0 2.6 0 0 0 2.60 2 4 6 2.308
0 0 0 0 0.1 0.10 2 1 3 30.000

4.56 12.49 5.65 0 0 22.70
4.56 12.49 5.65 0 0 22.70
3.14 10.23 4.23 0 0 17.60 15 40 15 70 3.977
0.84 1.68 0.84 0 0 3.36 0 0.000
0.58 0.58 0.58 0 0 1.74 0 0.000

0 0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0.00 0

0.5 8.68 1.92 0 37.43 48.53
0.5 8.68 1.92 0 37.43 48.53

0 4.8 0 0 26.74 31.54 10 20 28 58 1.839
0 1.88 0 0 10.19 12.07 10 15 10 35 2.900

0.5 2 1.92 0 0.5 4.92 20 4 5 6 35 7.114

25 10 15

合計 5.06 23.77 7.57 0.00 37.83 74.23 86 93 35 0 46 260

当初の契約にない物

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績

が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

築堤・護岸
河川土工

掘削工
掘削
基面整正
埋戻し

根固め工
根固めブロック工

根固めブロック製作
根固めブロック据付

作業ヤード整備工

水替工
土留・仮締切工

消波根固めブロック運搬
挿入鉄筋
吊込鉄筋

仮設工
任意仮設工



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先 委託金額
（単価） 予定箇所 受入価格

（単価）
（m3・t) 委託先 委託金額

（単価） 受入箇所 受入価格
（単価）

該当なし

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日 免許番号
交付番号 配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日 免許番号

交付番号 配置区分

主任技術者 平澤正博 一級土木施工管理技士 平成8年3月8日 専任 主任技術者 平澤正博 一級土木施工管理技士 平成8年3月8日 専任
現場代理人 平澤正博 一級土木施工管理技士 平成8年3月8日 現場代理人 平澤正博 一級土木施工管理技士 平成8年3月8日

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

令和5年度県単河川改修工事　(一)三峰川伊那市長谷市野瀬他
入札時 工事完成時（実績）

備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 16,786,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 16,786,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.74%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由




