
契 約 変 更 年 月 日 令和3年2月18日

契 約 業 者 名 堀内建設有限会社

契 約 業 者 の 住 所 長野市稲里町下氷鉋３９１－４

工 事 名 称 警察学校シャワー室設置工事

場 所 長野市松代町西条字舟折３９２９

種 別 建築一式

概 要 西寮の浴室をシャワー室に改修

工 期 （ 自 ） 令和2年12月1日

工 期 （ 至 ） 令和3年2月26日

契 約 金 額 6,028,000

変 更 金 額 1,460,840

変更後の契約金額 7,488,840

変 更 理 由
　浴槽の廃止に伴い、不要となった循環ろ過装置の撤去等実施
による増工のため。

契　約　変　更　の　内　容


