
みんなで支える里山整備事業【防災・減災】の実施状況 
 

１ 防災・減災のために必要な里山の間伐                    

 

R 元年度 事業計画 予算額 

里山の整備 625ha 

（事業主体：市町村、森林組合等） 

193,400 千円 

＊前年度（H30）からの繰越（外数） 

       1,175ha   358,363 千円 

       （うち森林税 245,525 千円） 

 

・市町村が作成する里山整備方針に基づき、優先的

に整備が必要な森林の間伐を実施中。 

・H30 年度からの繰越事業量を優先的に実施する中で、当年度予算 1.93 億円のうち、執行可

能額は 0.5 億円程度にとどまる見込み。（台風 19 号災害の影響については精査中） 

 

２ ライフライン等保全対策                          

 

R 元年度 事業計画 予算額 

危険木の伐採 18 箇所 

（事業主体：市町村） 

25,000 千円 

 
・平成30年度に台風等の影響により各地で倒木が発生し、

広範囲の停電や道路の通行止め等多大な影響が生じた

ことから、喫緊の対応が必要なライフライン沿い等の倒

木対策について、今年度から取組を開始した。 

・市町村からの要望を受け、人家や道路施設、送電線等の

保全対象の状況等を点数化したものを基本に、優先実施

箇所を選定。 

・保全対象の割合は下図のとおり。 

 ※１箇所で複数の保全対象がある場合も有。 

   道路と電線の一体的な対策が多い。 

                  ・当年度も県内外で台風による甚大な被害

が生じており、千葉県では倒木被害によ

る大規模な停電が発生したところ。 

                        ・県内市町村からも緊急的な危険木伐採に

対する要望が大きく、計画を大幅に上方

修正して対応中。 

                     （変更後） 危険木の伐採  79 箇所 

                           予算額  117,000 千円 

【富士見町】電力会社と連携し、対策実施 

箇所と伐採木を決定 

【小川村】集落周辺の間伐遅れ森林の間伐 
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３ みんなで支える里山整備事業【防災・減災】の今後の進捗見通しについて    

・みんなで支える里山整備事業【防災・減災】は、これまで毎年度の繰越が翌年度の現年予算

の執行を圧迫してきたため、今後の執行残額については原則として繰越を行わない。 

・R１年度は、H30 年度からの繰越額 3.58 億円の執行を優先する結果、「防災・減災のための

里山の間伐」の現年予算 1.93 億円のうち、執行可能額は現段階での試算で 0.5 億円に留ま

る見通し。執行残額については繰越を行わず、R２年度予算はゼロベースで必要額を要求。 

 ・この場合、Ｒ２～Ｒ４年度の年間平均間伐面積を 950ha と試算すると、第 3 期の 5 年間で

間伐面積は 4,300ha となり、基本方針に掲げた目標を達成できる見通し。 

 ・年間 950ha に対応する予算額は約３億円となり、過去の実績を勘案しても、事業費・事業量

ともに十分実施可能な範囲のものと考えられる。 

 

表：みんなで支える里山整備事業の年度別実績と今後の見通し 

 

 

※執行額は国費を含む（H30 年度予算まで） 

※（  ）内は試算値 

       第 3 期森林税の執行額 

       第 3 期森林税による間伐面積 

 
H28 
実績 

H29 
実績 

H30 
実績 

R1 
見込 

R2 
予算 

R３ 
計画 

R4 
計画 第 3 期計 

前年度からの繰越額（億円）① 0.39 2.55 3.21 3.58 0 0 0  

前年度からの繰越面積（ha）② 139 881 1,112 1,175 0 0 0  

現年予算額        ③ 

うち 執行額（億円）④ 

6.90 

3.48 

6.84 

3.01 

3.87 

0.31 

1.93 

(0.50) 

 

(2.95) 

 

(2.95) 

 

(2.95) 
 

現年分間伐計画面積（ha） ⑤ 

  うち 実施面積（ha） ⑥ 

2,500 

1,180 

2,300 

900 

1,290  

115 

 

(160) 

 

(950) 

 

(950) 

 

(950) 
 

年度内執行額 計（億円）①＋④ 3.87 5.56 3.52 4.08 2.95 2.95 2.95 13.24 

年度内間伐面積 計（ha）②＋⑥ 1,319 1,782 1,227 1,335 950 950 950 4,300 

   （↓執行残）         

次年度への繰越額（億円） 2.55 3.21 3.58 0 0 0 0  

次年度への繰越面積（ha） 881 1,112 1,175 0 0 0 0  

第２期 みんなで支える里山整備事業 

    （搬出支援を含む） 

第３期 みんなで支える里山整備事業 

【防災・減災】 


