
災害復旧助成事業 （一）田子川 佐久市 常和 災害関連（砂防） 南沢 佐久市 常和南

① ②

Build Back Better～より良い復旧を目指して～ 長野県佐久建設事務所

関連（砂防）区間 常和南 L=0.73km

工事進捗率：91％
（3月末現在）

助成区間 常和 L=1.22km

進捗状況

（R7.3月末）

被災直後

③

延長 L=1.95㎞
護岸工 L=3.5㎞
落差工 １６基
帯工 １９基
橋梁 ７橋
取水工 ４箇所

①

②

移転家屋 ８棟
買収面積 4,591㎡

被害状況
◼ 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道

路や農地の流出等の被害が発生した。
事業内容
◼ 流下断面が不足している箇所の「拡幅」を行う。（全体延長：1.95km 事業期間：令和元年度～令和７年度予定）

R3工事

R4～R6工事

凡 例

R元・R2工事

R6～R7工事
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災害復旧助成事業（一）谷川 入沢 L=1,520.0m

Ｒ２年度まで

Ｒ３

Ｒ４

以降残

凡例

4
.
0
0

L=14
.0m

被害状況
◼ 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道

路や農地の流出等の被害が発生した。
事業内容
◼ 流下断面が不足している箇所の「拡幅」を行う。（全体延長：1.52km 事業期間：令和元年度～令和６年度）

災害復旧助成事業 千曲川上流工区 （一）谷川 佐久市 入沢（いりさわ）

被災時

R6.8月末

被災時R6.8月末

事業進捗率：100％
（令和6年8月完成）

Pt.288.6

9000

3008400300

120060001200

3000

1:0.5

1:
0.
5

24
00

60
0

H.W.L

30
00

DL=740.00

400

10
00

1000 3000

4000 400

市道46-2号線
佐久市道路災

標準横断図

平面図

Build Back Better～より良い復旧を目指して～ 長野県佐久建設事務所

R3工事

R4～R5工事

凡 例

R元・R2工事

災害助成事業 （－）谷川 入沢 L=1.52km

R6.7月末

R6.8月末

※市道復旧のみＲ６

延長 L=1.52㎞ 護岸工 L=2.7㎞
落差工 １０基 帯工 ２０基
橋梁 ８橋 取水工 １箇所



被害状況
◼ 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道

路や農地の流出等の被害が発生した。
事業内容
◼ 破堤箇所の改良復旧と既設堤防の「かさ上げ」による改修を行う。（全体延長：1.05km 事業期間：令和元年度～令和５年度）

災害復旧助成事業 千曲川上流工区 （一）滑津川 佐久市 石神（いしがみ）

被災時

R6.3月末

Build Back Better～より良い復旧を目指して～ 長野県佐久建設事務所
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R元・R2工事

R3工事

R4～ R5工事

凡 例
N

築堤工
L=320m 

樋管（排水）

樋管
（取水）

築堤工（補強）
左岸L=498m 

樋管（排水）

築堤工（補強）
左岸L=108m 

築堤工
L=55m 

築堤工（補強）
右岸L=610m 

樋管（排水）

災害助成事業 (一)滑津川 石神 L=1.05kｍ

平面図
事業進捗率：100％
（令和6年3月完成）

標準横断図

【仮堤防（完了済）】
（破堤部分）

【左岸堤防】
（改良により強化）

【右岸堤防】
（改良により強化）

【瀬追工】

堤防天端幅

（改良後）4.0ｍ
（破提前）3.0ｍ

破提前より
約1.5ｍ高い

堤防天端幅

（改良後）4.0ｍ

（従前）3.0ｍ



災害復旧助成事業 千曲川上流工区 佐久市 桜井遊水地（さくらい）

被害状況
◼ 令和元年東日本台風の豪雨による異常出水により、県管理区間の千曲川上流域では、堤防の破堤や護岸の損壊等により河川がはん濫し、家屋の倒壊や浸水、道

路や農地の流出等の被害が発生した。
事業内容
◼ 滑津川合流地点付近の千曲川左岸側に断面拡幅による増量分を貯留するための「遊水地」を整備する。（事業期間：令和元年度～期間精査中）

事業イメージ

横断図

越流堤
周囲堤

掘下げ

用地買収

遊水地 千曲川

凡例
計 画
現況地盤

千曲川

貯留量
110万m3

概念図

千曲川

航空写真
遊水地候補地

Build Back Better～より良い復旧を目指して～ 長野県佐久建設事務所

遊水地計画３次元立体モデル図


