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護岸工事（長野県）

頭首工工事（御代田町）

安全かつ円滑な災害復旧工事の実施に向けた現場の調整：御代田町久能地区

頭首工工事
（御代田町）

隣接する両箇所を円滑に復旧するためには？
→ 施工会社・御代田町・長野県の間で工程調整が必要！

工事連絡調整会議における工程調整

農道及び護岸決壊河川護岸工事
（長野県）

久能地区：隣接した2施設は管理者が異なる

護岸工事が順調に進捗しており、
終盤に頭首工を復旧予定です。

同時進行で復旧できるように、
工程の見直しを検討します。

農地への取水施設のため、
なるべく早く復旧したいです。

護岸工事との同時並行で頭首工の
復旧は可能ですか？

施工者

御代田町

長野県

施工者
調整後の工程

R2 R3

11月 12月 1月 2月 3月

護岸工事（長野県）

頭首工工事（御代田町）
災害復旧
支援ﾁｰﾑ

次回の会議では、見直し工程を
確認しながら調整を進めましょう。

工程調整の結果(イメージ)

同時
施工

同時施工により復旧を早期化

SSS 佐久地域災害復旧支援チーム [長野県佐久建設事務所・ＵＲ都市機構・長野県建設技術センター］

長野県・御代田町の
両工事を担当



工事現場の様子（久能地区）

２つの工事現場が隣接すると、
工事用道路を共同で利用する
など様々な調整が必要になります。

大井建設工業(株)
金子英樹氏

河川護岸工事
（長野県）

頭首工工事
（御代田町）

工事用道路
工事で現場に重機が侵入するために
河川内に一時的に設置する道路

SSS 佐久地域災害復旧支援チーム [長野県佐久建設事務所・ＵＲ都市機構・長野県建設技術センター］

写真提供：大井建設工業(株)

頭首工（とうしゅこう）
・河川から農業用水を用水路に取り入れる施設
・令和元年東日本台風災害では多数の頭首工が被災


