
事業種類

事業名

建設部　道路管理課

評価 継続

全体

H26年度 H27年度以降

1 佐久市

（一）三分中込

みぶんなかごみ

線

平賀

ひらが

歩道設置工

 L=250ｍ W=2.5ｍ

50,000 5,000 32,615 H24 ～ H27

・Ｈ２５　変更　計画の見直しにより事業費増とする。

　事業費10,000千円の増

・Ｈ２５　変更　工期延長とする。

2 小諸市

（一）馬瀬口小諸

ませぐちこもろ

線

中村

なかむら

歩道設置工

 L=135ｍ W=2ｍ

32,334 5,000 14,000 H17 ～ H27

・Ｈ２５　変更　計画の見直しにより事業費増とする。

　事業費334千円の増

・Ｈ２５　変更　工期延長とする。

3 小諸市

（一）峰の茶屋小

みねのちゃやこも

諸

ろ

線　小諸高校上

こもろこうこううえ

歩道設置工

 L=360ｍ W=2.5ｍ

40,000 3,000 33,177 H25 ～ H28

4 上田市

（主）長野菅平線

ながのすがだいら

菅平小中学校

すがだいらしょうちゅうがっこう

歩道設置工　 L=200

ｍ W=(8.5)5.5ｍ

70,000 2,000 65,278 H25 ～ H29

5 原村

（主）茅野北杜韮

ちのほくとにらさ

崎

き

線　中新田

なかしんでん

歩道設置工

 L=333ｍ W=1.5ｍ

200,000 6,000 124,170 H24 ～ H27

・Ｈ２５　変更　計画の見直しにより事業費増とする。

　事業費50,000千円の増

・Ｈ２５　変更　延長L=17m減。

6 岡谷市

（主）岡谷茅野

おかやちの

線

本町

ほんまち

歩道設置工

L=430m W=2.5m

85,229 0 75,000 H24 ～ H28 ・Ｈ25補正予算対応。

7 辰野町

（主）伊那辰野（停）

いなたつのてい

線　樋口矢の坂

ひぐちやのさか

歩道設置工

 L=300ｍ W=2.5ｍ

30,000 3,500 19,600 H24 ～ H28

8 駒ヶ根市

（主）伊那生田飯

いないくたいいだ

田線　伊那耕地

い な こ う ち

歩道設置工

 L=200ｍ W=2ｍ

100,000 5,000 89,809 H24 ～ H28 ・Ｈ２５　変更　工期延長とする。

9 伊那市

（一）南箕輪沢渡

みなみみのわさわんど

線　沢渡

さわんど

交差点改良工

 L=85ｍ W=14.0m

自歩道橋工

 L=95m W=4.0m

300,000 2,500 289,444 H22 ～ H31

・Ｈ２５　変更　計画の見直し、事業費270,000千円の増

・Ｈ２５　変更　工期延長とする。

10 高森町

（一）市田（停）

い ち だ て い

線

出砂原

だ さ ら

歩道設置工

 L=350ｍ W=2ｍ

58,934 14,000 0 H22 ～ H26

・Ｈ２５　変更　計画の見直しにより事業費減とする。

　事業費1,066千円の減

道路付帯施設の整備 県単交通安全対策
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11 下條村

（国）１５１号

小松原

こまつばら

歩道設置工

 L=120ｍ W=2ｍ

30,000 0 0 H25 ～ H25 ・Ｈ25補正予算により完了予定。

12 飯田市

（国）１５１号

東中央通り

ひがしちゅうおうどおり

歩道設置工

 L=60ｍ W=3.5ｍ

50,000 　　　　 36,404 H24 ～ H28

13 南木曽町

（一）南木曽（停）

な ぎ そ て い

線　大沢田橋

おおさわだばし

歩道設置工

 L=85ｍ W=2ｍ

47,722 1,000 36,000 H25 ～ H28

14 南木曽町

（国）２５６号

吾妻

あずま

歩道設置工

 L=660ｍ W=1.5ｍ

100,000 2,745 84,651 H22 ～ H27

15 松本市

（国）１４３号

美須々

み す ず

歩道設置工

 L=250ｍ W=3ｍ

130,000 6,100 116,570 H24 ～ H28

16 安曇野市

（主）安曇野

あずみの

イン

ター堀金

ほりがね

線　中堀

なかほり

歩道設置工

 L=70ｍ W=2.5ｍ

25,000 1,000 8,242 H24 ～ H27

17 大町市

（一）大平大峰沓

おおだいらおおみねくつ

掛

かけ

線　沓掛

くつかけ

歩道設置工

 L=160ｍ W=2.5ｍ

35,100 6,000 9,000 H22 ～ H27

18 高山村

（主）須坂中野

すざかなかの

線

千本松

せんぼんまつ

歩道設置工　 L=350

ｍ W=(2.5)2.0ｍ

70,000 0 19,699 H24 ～ H27 ・Ｈ２５補正により実施中。

19 長野市

（一）北長野(停)中

きたながのていなか

俣

また

線　小島

こじま

歩道設置工

 L=240ｍ W=1.5ｍ

73,474 9,000 0 H21 ～ H26

・Ｈ２５　変更　計画の見直しにより事業費減とする。

　事業費526千円の減

・Ｈ２５　変更　工期延長とする。

20 長野市

（一）信州新中条

しんしゅうしんちゅうじょう

線　中条宮遺跡前

なかじ ょ うみやいせき まえ

歩道設置工

 L=400ｍ W=1.5ｍ

159,330 2,000 157,993 H25 ～ H28
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21 山ノ内町

（一）宮村湯田中

みやむらゆだな

（停）

かてい

線　寒沢

さむさわ

歩道設置工

 L=500ｍ W=2ｍ

80,000 4,000 74,186 H25 ～ H29

・Ｈ２５　変更　工期２年延長とする。

・Ｈ２５　変更　計画の見直しにより延長減L=160mとす

る。

合計 21箇所


