
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）
分野 事業番号、事業名 補助・単独別 国補 農政部　農地整備課

箇
ふ

所
りが

名
な

項目毎

〔市町村名〕 全体概要 H23年度 H24年度 H24年度以降 の評価 H23年度末進捗率 進　捗　状　況

必要性

Ａ

重要性

Ａ

効率性

Ａ

緊急性

Ａ

合
計

1箇所 4億9910万円 4000万円 3000万円 8410万円

番
号

排水管理施設1式 排水管理施設1式

評価時
（当初）
H20

　計画どおり進んでいる。
　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ・樋門改修の更新が完了し、排水
管理施設に着手する。

取組方針
事　　　業　　　内　　　容 事業の実施状況

部意見 政策評価課意見

　緊急時に運転障害が
発生しないよう、早急な
改修が必要である。
　H22年度から引き続き
施設更新工事を実施し、
事業進捗を図る。

　必要性、重要性、緊急
性が高い。

「継続」

特記事項
　 特になし。

　 B/C(費用対効果)=9.03

4億9910万円

1

須坂
すざか

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2基
樋門 1基
排水管理施設1式

〔工期：H20～H25〕

Ａ：配点の７５％以上
Ｂ：５０％以上７５％未満
Ｃ：５０％未満

2　湛水防除ため池の補強等

住民参加状況等
　関係する区や土地改良区の役員を中心に事業情報の共有が
図られている。

4000万円 3000万円 8410万円

83.1 %

樋門1基

〔須坂市〕


