
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 6 事業名 林務部　森林づくり推進課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

屋敷

や し き

沢

ざわ

（当初）

〔伊那市〕

H24

日影

ひかげ

入

いり

（変更）

〔箕輪町〕

H22

長久保

な が く ぼ

（変更）

〔安曇野市〕

H25

上

かみ

生野

い く の

（当初）

〔安曇野市〕

H24

七久保

な な く ぼ

（変更）

〔長野市〕

H23

新

しん

安

やす

（変更）

〔長野市〕

H23

小土山

こづちやま

（変更）

〔小谷村〕

H23

合

計

7箇所

山腹工5.76ｈａ

 集水井 5基

 暗渠(集水)工7,950m

 暗渠(排水)工525m

 水路工600ｍ

748,200千円

〔工期:H22～H30〕

21,100

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

6

谷止工 1個

床固工 2個

山腹工1.50ha

 暗渠(集水)工1,900m

 法枠工2,000㎡

449,100千円

[工期:H19～H26]

36,700 43,000 87,800

7 A90,000

A

303,162

継続A

○H23変更

　　新たな崩壊地等への対策工追加

　　排土工7,500m3増、事業費82,900千円増

　　工期1年増

継続Ａ

○H23変更

　新たなﾌﾞﾛｯｸにおける地下水排除工の追加

　集水井3個増、事業費22,469千円増

継続

A

AA A

Ａ

C

Ｂ

A

A

○H23変更

　　新たなﾌﾞﾛｯｸにおける地下水排除工の追加

　　集水井2個増、事業費110,090千円増

B

4

流路工120m

山腹工3.30ha

 集水井 3基

 暗渠(集水)工2,520m

413,500千円

〔工期:Ｈ24～Ｈ28〕

299,000

C

3

40,0005

山腹工5.00ha

 集水井 8基

 暗渠(集水)工7,189m

 排土工7,630m3

1,247,724千円

〔工期:H16～H25〕

43,000

41,00073,500

谷止工 2個

山腹工5.00ha

 集水井 9基

 排土工18,000m3

 押え盛土9,200m3

1,200,282千円

〔工期:H20～Ｈ27〕

71,000 97,000

348,398

○H24変更

　　新たな崩壊地等への対策工追加

　　山腹工880㎡増、事業費112,000千円増

○H25変更

　　新たなﾌﾞﾛｯｸにおける地下水排除工の追加

　　集水井2基増、事業費220,282千円増

324,470 A A

B 継続

継続

○H22変更

　事業施工区域の見直しによる

　暗渠工（ボーリング）705m増、

　事業費46,900千円増　工期延長3年

継続B

2 B

A

Ｂ Ａ

山腹工1.20ha

 アンカー工386本

 暗渠(集水)工1,990ｍ

863,900千円

〔工期:H20～H27〕

99,000 90,000

Ａ

特記事項

意見（取組方針が「継続」以外）

緊急度 行政改革課担当部

取組方針

1

山腹工5.00ha

 集水井 2基

 暗渠(集水)工4,000m

 暗渠(排水)工200m

362,000千円

〔工期:H24～H26〕

59,000 95,000 207,000 継続A AB A

番

号

事　　　業　　　内　　　容

荒廃山地の復旧等の治山 地すべり防止

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性 重要性 効率性

項目毎の評価


