
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 14 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

転

ころ

石

いし

〔川上村〕

赤坂

あかさか

〔川上村〕

湯沢

ゆざわ

〔南牧村〕

小岩

こいわ

門

かど

〔上田市〕

国分

こくぶ

〔上田市〕

鮎沢

あゆさわ

〔岡谷市〕

大熊

おおくま

〔諏訪市〕

神代

じんだい

〔富士見町〕

神明

しんめい

団地

だんち

下

した

〔伊那市〕

山寺

やまでら

上

うえ

〔伊那市〕

太田切

おおたきり

〔駒ヶ根市〕

継続140,667 Ｈ20 Ｂ Ａ Ａ A1

落石防護補強土壁工

L=524m

420,000千円

〔工期：H20～H27〕

59,157 70,000

取組方針

重要性 効率性 緊急度 行政改革課

特記事項

担当部

意見（取組方針が「継続」以外）

人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性

2

重力式擁壁工

L=181m

360,000千円

〔工期：H22～H26〕

42,203 70,000 261,831 Ｈ22 Ｂ Ａ 継続Ａ Ａ

4

斜面安定工

L=350m

300,000千円

〔工期：H21～H27〕

0 0

事業の必要性は

認められる。

休止279,727

（変更）

H25

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

地権者交渉が難航し協議に時間を要するた

め、休止とする。

保全対象範囲に人家が

多く必要性・緊急性が高

いが、用地交渉が難航

しているため平成25年

度は休止とする。

H24変更：現地精査の結果により、工法変更、

延長60m、工期1年延長

5

待受け擁壁工

L=237m

100,000千円

〔工期：H22～H26〕

20,328 50,000 16,652

（変更）

Ｈ24

Ａ Ａ Ａ Ｂ

35,002 Ｈ22 Ｂ Ａ Ａ Ｂ6

吹付法枠工

L=410m

150,000千円

〔工期：H22～H26〕

8,411 70,000 継続

継続

H24変更：追加補正により工期1年減

H25変更：事業費変更

Ｂ Ａ7

連続繊維補強土工

L=280m

256,782千円

〔工期：H20～H25〕

79,255 50,000 Ａ A

14,813

（変更）

H24

Ｂ Ａ Ａ A

0

（変更）

H25

8

吹付法枠工

L=365m

270,000千円

〔工期：H20～H26〕

49,256 30,000 継続

継続

 H24変更：現地精査の結果により、工法変更、

工期1年延長

H24変更：延長172ｍ増、事業費1億円増、工期

2年延長、精査の結果、計画区域の追加

H25変更：事業費、完成年度変更

9

連続繊維補強土工

L=760m

390,705千円

〔工期：H17～H25〕

35,963 10,000 300

（変更）

Ｈ24

Ｂ Ｂ Ａ Ａ 継続

10

連続繊維補強土工

L=250ｍ

225,000千円

〔工期：H23～H27〕

10,000 63,000 継続

123,544 Ｈ23

Ａ A

Ａ Ａ

85,036 Ｈ23 Ｂ Ａ

11

重力式擁壁工

L=450m

300,000千円

〔工期：H23～H27〕

70,809 95,000 継続Ａ A

Ｂ A A Ｂ38,000 Ｈ243

重力式擁壁工

L=100m

80,000千円

〔工期：H24～H27〕

15,000 27,000 継続



分野 事業番号 14 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

取組方針

重要性 効率性 緊急度 行政改革課

特記事項

担当部

意見（取組方針が「継続」以外）

人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性

宮所

みやどころ

〔辰野町〕

羽場

はば

２号

ごう

〔飯田市〕

上山

かみやま

〔飯田市〕

東飯沼

ひがしいいぬま

〔飯田市〕

南条

みなみじょう

〔飯田市〕

梅

うめ

平

だいら

〔飯田市〕

粟野

あわの

〔阿南町〕

温田

ぬくた

〔泰阜村〕

清内路

せいないじ

大平

おおひら

〔阿智村〕

小脇

こわき

〔上松町〕

伊

い

谷

たに

２号

ごう

〔木曽町〕

A A

事業を中止とす

る。

中止

災害時要援護者関連施設が移転し、交付金採

択要件を満たさなくなったことから、県単事業に

よる実施を検討する。

災害時要援護者関連

施設の移転、地元の

意見を考慮し事業を

中止とする。

H24変更：現地精査の結果、工法変更、延長

71m増、事業費1.5億円増、工期3年延長

Ｂ AH24

19

連続繊維補強土工

 L=80m

200,000千円

〔工期：H22～H28〕

12,978 30,000 122,733

（変更）

Ｈ24

20

重力式擁壁

L=309m

300,000千円

〔工期：H22～H28〕

18

吹付法枠工

L=170m

150,000千円

〔工期：H24～H27〕

0 0

12

重力式擁壁工

L=500m

200,000千円

〔工期：H23～H26〕

40,000 70,000 75,000 Ｈ23 Ａ Ａ 継続Ａ A

13

重力式・もたれ擁壁工

L=200m

250,000千円

〔工期：H22～H28〕

79,515 45,000 継続80,065

（変更）

H25

Ａ Ａ Ａ A

H25変更：工法変更、事業費5千万円増、工期2

年延長

H24変更：地権者交渉難航により、H24本工事を

取りやめた。

14

連続繊維補強土工

L=420ｍ

220,000千円

〔工期：H21～H26〕

300 10,000 102,000

（変更）

H25

Ａ Ａ

Ｂ Ａ Ａ A

継続

15

重力式擁壁工

L=550ｍ

300,000千円

〔工期：H23～H27〕

10,000 20,000

Ａ A

256,035 Ｈ23 継続

16

重力式擁壁工

L=580m

350,000千円

〔工期：H23～H27〕

15,000 10,000 Ａ A

128,138

（変更）

Ｈ24

Ｂ Ａ Ｂ Ａ

315,004 Ｈ23

17

崩壊土砂防止柵工

L=100m

350,000千円

〔工期：H19～H27〕

21,069 45,000 継続

継続

Ａ A 継続H24変更：工法変更、工期2年延長

Ａ A7,812 30,000 237,534

（変更）

Ｈ24

21

重力式擁壁工

L=420m

380,000千円

〔工期：H19～H27〕

43,003 30,000 継続

継続

480,412

（変更）

Ｈ24

Ａ A

Ｂ Ａ

175,060

（変更）

Ｈ24

Ｂ Ａ

22

重力式擁壁工

L=300m

650,000千円

〔工期：H22～H30〕

50,000 75,000 継続Ｂ A

H24変更：延長256ｍ増、事業費4.5億円増、工

期4年増

Ｂ Ａ

Ｂ Ａ

Ａ Ｂ

H24変更：工法変更、事業費0.8億円、工期1年

延長

H24変更：工法変更、工期3年延長



分野 事業番号 14 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

取組方針

重要性 効率性 緊急度 行政改革課

特記事項

担当部

意見（取組方針が「継続」以外）

人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性

島

しま

〔上松町〕

上竹田

かみたけだ

〔山形村〕

蟻ケ崎

ありがさき

〔松本市〕

桜坂小瀬幅

さくらざかこせはば

〔安曇野市〕

有明苑

ありあけえん

〔安曇野市〕

屋代駅

やしろえき

裏

うら

〔千曲市〕

藤

ふじ

ノ木

き

〔千曲市〕

西

にし

長野

ながの

〔長野市〕

深

ふか

沢

さわ

〔飯綱町〕

稲荷

いなり

〔高山村〕

新堀

しんぼり

〔高山村〕

91,013 Ｈ23

202,483

（変更）

H25

44,391

（変更）

H25

71,100 Ｈ24

Ａ Ｂ

Ａ Ａ

Ｂ Ａ

Ａ A

事業箇所に都市公園法が指定されており、そ

の指定解除の協議に時間を要するため、当面

休止とする。

保全対象範囲に人家

が多く必要性緊急性

が高いが、都市公園

法指定解除の協議中

のため平成25年度は

休止とする。

必要性、重要性

が認められる。

休止25

重力式擁壁工

L=350m

200,000千円

〔工期：H23～H26〕

0 0 200,000 Ｈ23

24

重力式擁壁工

L=220m

500,000千円

〔工期：H23～H31〕

8,529 38,000 443,475

（変更）

H25

Ａ Ａ Ａ A

H25変更：地質調査の結果により、擁壁工の基

礎形式を変更、事業費3億5千万円増、工期5年

延長

26

崩落土砂防止柵工

L=417m

690,000千円

〔工期：H21～H28〕

113,990 100,000

28

重力式擁壁工

L=300m

300,000千円

〔工期：H23～H28〕

158,987 50,000

H25変更：地質調査の結果により、防止柵の形

式を変更、事業費2億9千万円増

Ａ A

299,546

（変更）

H25

Ａ A

30

崩落土砂防止柵工

L=111m

300,000千円

〔工期：H22 ～H27〕

30,000 53,000

H25変更：現地精査の結果により、防止柵工を

追加、事業費1億6千万円増、工期1年延長

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

Ｂ Ａ31

連続繊維補強土工

L=320m

290,000千円

〔工期：H21～H26〕

48,113 60,000 継続

継続

Ａ A

H25変更：工法変更、事業費5千万円増、工期1

年延長

H25変更：事業費変更32

重力式擁壁工

L=156m

307,287千円

〔工期：H21～H25〕

100,000 55,000 0

（変更）

H25

Ｂ Ａ Ａ A

158,842

（変更）

Ｈ24

Ａ Ａ Ａ A33

重力式擁壁工

L=250ｍ

250,000千円

〔工期：H23～H27〕

21,158 70,000 継続

継続

H24変更：工法変更、工期1年延長

A A29

重力式擁壁工

L=150m

100,000千円

〔工期：H24～H27〕

8,900 20,000 Ｂ A

103,305 Ｈ24 Ｂ Ｂ A A

継続

継続

継続

継続

23

重力式擁壁工

L=250m

170,000千円

〔工期：H24～H27〕

16,695 50,000 継続

27

吹付法枠工

L=80m

150,000千円

〔工期：H24～H27〕

6,909 40,000 103,091 Ｈ24 Ｂ Ｂ 継続A Ｂ



分野 事業番号 14 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

取組方針

重要性 効率性 緊急度 行政改革課

特記事項

担当部

意見（取組方針が「継続」以外）

人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性

横湯

よこゆ

〔山ノ内町〕

平滝

ひらたき

〔栄村〕

長瀬

ながせ

〔栄村〕

取

とり

出

で

〔松本市〕

山崎

やまざき

〔筑北村〕

置

ち

原

はら

〔長野市〕

湯山

ゆやま

〔長野市〕

地蔵

じぞう

平

だいら

〔長野市〕

大岡根越

おおおかねごし

〔長野市〕

合

計

42箇所 1,484,610 1,761,000 5,432,109

重要性が認めら

れる。

休止C Ａ Ｂ A

事業範囲内に一部保安林があり、施工範囲の

調整に時間を要しているため当面休止とする。

斜面には小崩落があ

り人家の基礎部に被

害が出ている。上部の

国道は地域の重要路

線であり地元の要望

も強いため対策を行う

必要があるが、施工

範囲調整中のため

H25は休止とする。

150,000 Ｈ2236

吹付法枠工

L=150ｍ

150,000千円

〔工期：Ｈ22～Ｈ28〕

0 0

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

H24変更：工法変更、事業費7.3千万円増、工期

1年延長

Ｂ Ａ34

重力式擁壁工

L=110m

193,000千円

〔工期：H21～H27〕

21,103 40,000 Ａ A

57,056

（変更）

H24

Ｂ Ａ Ｂ A

104,313

（変更）

Ｈ24

35

吹付法枠工

L=300ｍ

390,000千円

〔工期：Ｈ21～Ｈ27〕

40,931 55,000 継続

継続

H24変更：工法変更、事業費9千万円増

H24変更：工法変更、工期3年延長37

重力式擁壁工

L=313m

260,000千円

〔工期：H21～H28〕

23,258 30,000 172,821

（変更）

Ｈ24

Ｂ Ｂ

Ｂ A A A

継続

38

重力式擁壁工

L=750m

350,000千円

〔工期：H19～H26〕

55,575 30,000

Ｂ A

21,961

（変更）

Ｈ22

H24変更：工法変更、工期１年延長

継続

Ｂ A39

重力式擁壁工

L=400m

300,000千円

〔工期：H22～H27〕

93,725 50,000 Ｂ A

114,625 Ｈ21 Ｂ A A A

97,475

（変更）

Ｈ24

40

重力式擁壁工

L=250ｍ

200,000千円

〔工期：H21～H26〕

5,747 50,000 継続

継続

Ａ A41

吹付法枠工

L=150m

296,750千円

〔工期：H20～H25〕

49,990 30,000 A A

29,059 Ｈ24 Ａ A A A

0

（変更）

Ｈ25

42

重力式擁壁工

L=100m

80,000千円

〔工期：H24～H27〕

10,941 40,000 継続

継続

H24変更：工期1年延長

H25変更：事業費変更

H22変更：延長450ｍ増、事業費2億円増、工期

3年延長

精査の結果、計画区間の延伸。



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 14 事業名 建設部　　砂防課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

倉本

くらもと

〔飯山市〕

硯川

すずりかわ

〔山ノ内町〕

伊

い

折

おり

〔小谷村〕

飯田

いいだ

〔白馬村〕

合

計

4箇所 365,131 116,000 1,469,794

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

Ａ Ａ A

H24変更：平成24年度追加補正により平成24年

度完了（繰越工事）、事業費減、工期1年減

担当部 行政改革課

特記事項

意見（取組方針が「継続」以外）

0

取組方針
事業費（千円）

評価時

（年度）

必要性 重要性 効率性 緊急度

1

雪崩予防柵工

Ｌ＝228ｍ

245,534千円

〔工期：Ｈ19～Ｈ24〕

96,148 0

人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策 急傾斜地崩壊対策（雪崩対策）

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

全体概要

（事業費単位：千円）

継続

2

雪崩予防柵工

L=180ｍ

300,000千円

〔工期：H22～H26〕

96,126 0 121,848 Ｈ22 Ｂ

（変更）

Ｈ24

Ｂ

Ａ Ａ Ａ 平成24年度完了（繰越工事） 継続

3

雪崩予防柵工

L=1,840m

264,760千円

〔工期：H20～H25〕

107,402 50,000 0

（変更）

Ｈ24

Ｂ Ａ Ｂ 継続

4

雪崩予防柵工

L=1,354m

1,500,000千円

〔工期：H22～H31〕

65,455 66,000 1,347,946

Ａ

H24変更：平成24年度追加補正により平成25年

度完了、事業費減、工期3年減

継続Ａ A H24変更：工法変更、事業費増、工期3年延長

（変更）

Ｈ24

Ａ Ａ


