
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 17 事業名 建設部　　河川課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

北沢

きたざわ

川

かわ

宿岩

やどいわ

〔佐久穂町〕

金原川

かなばらがわ

海善寺北

かいぜんじきた

～本海野

も と う んの

〔東御市〕

大川

おおかわ

中

ちゅう

央

おう

町

ちょう

〔岡谷市〕

諏訪湖

す わ こ

〔諏訪管内一円〕

小沢

お ざ わ

川

かわ

伊那

い な

〔伊那市〕

河川の護岸築堤等 総合流域防災

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

取組方針

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性 重要性 効率性 緊急度 担当部 行政改革課

特記事項

意見（取組方針が「継続」以外）

1

【1期分】

護岸工Ｌ＝640ｍ

掘削工V=10，000m3

橋梁工7橋

1,180,000千円

〔工期：H20～H26　〕

【全体】

護岸工L=1,140m

掘削工V=13,000m3

橋梁工8橋

1,400,000千円

〔工期：H20～H30〕

296,350 10,000 394,850 H20 C A A A 継続

2

【全体】

護岸工L=1800m

橋梁工N=21基

BOX工2基

1,450,000千円

〔工期：Ｈ17～Ｈ29〕

35,000 186,000 500,000 H17 B A B A

H25:工期3年延長

残事業見直しによる工期延長

継続

3

河道拡幅工

　Ｌ＝950ｍ

調整池　N＝3池

3,210,000千円

〔工期：H15～H30〕

20,000 45,000 1,875,406

（変更）

H24

B Ａ A Ａ 継続

4

【2期分】

水辺整備工L=960m

（ＢゾーンL=660m、Ｃ

ゾーンL=300m）

〔工期：H22～H26〕

【全体】

水辺整備工

L=12,000m

4,257,000千円

〔工期：H7～H27〕

8,160 10,000 865,782

（変更）

H24

A A A A 継続

5

護岸工

L=750m　A=8250m2

落差工　N=5基

橋梁工　N=1基

3,302,360千円

〔工期：S53～H25〕

84,008 55,000 0

（変更）

H24

Ａ B A B 継続



分野 事業番号 17 事業名 建設部　　河川課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

河川の護岸築堤等 総合流域防災

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価

取組方針

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性 重要性 効率性 緊急度 担当部 行政改革課

特記事項

意見（取組方針が「継続」以外）

円

えん

悟

ご

沢

ざわ

川

がわ

丸山

まるやま

〔飯田市〕

姫川

ひめかわ

神城

かみしろ

〔白馬村〕

岡田川

おかだがわ

篠ノ井

し の の い

〔長野市〕

合

計

8箇所

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

6

【2期分】

護岸工L=320m

〔工期：H24～H29〕

【全体】

護岸工L=695m

1,480,600千円

〔工期：H4～H29〕

30,006 30,000 740,000

（変更）

H24

Ｃ B Ｂ C

H25:工期3年延長

残事業見直しによる工期延長

継続

7

築堤工L=2,930m

護岸工L=5,860m

軟弱地盤対策工

L=1,500m

2,166,000千円

 〔工期：Ｈ5～Ｈ27〕

0 0 695,090

（変更）

H18

C Ａ C C

H18再評価：見直して継続

計画最上流部において、護岸計画を一部とりや

め、既存の河畔林帯を生かした計画に見直しを

行っている。

　

平成18年度の再々

評価結果を受け、事

業を見直しているた

め平成25年度は休

止とする。

事業の重要性

は認められる。

休止

8

【2期分】

河川改修L=2800m

護岸工　L=950m

河床掘削工

V=26,820m3

橋梁2橋

〔工期：H22～H26〕

【全体】

河川改修L=4,248m

護岸工L=4,248m

河床掘削工

V=144,000m3

橋梁　17橋

〔工期：H7～H30〕

6,640,000千円

190,012 50,000 2,469,700

（変更）

H24

継続A A A A

H23変更：施工延長585m増、事業費5.6億円増

災害発生による対応区間の増


