
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 24 事業名 建設部　　河川課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

浅川

あさかわ

浅川

あさかわ

ダム

〔長野市〕

松川

まつかわ

松川

まつかわ

ダム

〔飯田市〕

合

計

2箇所 2,300,000 2,300,000 15,331,454

継続

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

A A A

H21再評価　事業継続

昭和58年の台風10号により、ダム貯水池内に

大量の土砂が流入し、その後も流域の山腹崩

壊等により計画を上回る土砂流入があり、貯水

池容量が失われ、ダムの貯水池機能が低下し

ている。

継続

2

洪水バイパストンネ

ル施設

　バイパストンネル

  　L=1,417.0m

　バイパス水路

　　L=171.1m

　放水路  L=74.0m

　トラップ堰　分派堰

　ゲート設備

　管理設備

貯水池掘削

　　V=2,400,000m3

16,200,000千円

〔工期:H2～H28〕

500,000 500,000 6,557,988

（変更）

H21

A

（変更）

H24

Ａ Ａ A C

H12.9多目的ダム本体工事契約

H13.6「脱ダム宣言」でダムによらない治水対策

の検討に着手

H14.9多目的ダム本体工事契約解除

H19.8河川整備計画認可で治水専用ダムとなる

H22.3治水専用ダム本体工事契約

H24年度で約半分のコンクリート打設を完了す

る

8,773,4661

治水専用ダム

H=53.0m

貯水池地すべり対策

工一式

付替道路・工事用道

路一式

38,000,000千円

〔工期:S52～H28〕

1,800,000 1,800,000

行政改革課

意見（取組方針が「継続」以外）

取組方針

全体概要

（事業費単位：千円）

事業費（千円）
評価時

（年度）

必要性 重要性 効率性 緊急度 担当部

特記事項

治水ダム（再開発事業） 治水ダム建設（再開発事業）

番

号

事　　　業　　　内　　　容 項目毎の評価


