
（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 41 事業名 建設部　　道路管理課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

（主）

（しゅ）

扇沢大町線

おう ぎ さわおおま

第2ポイント上

ちせんだい２ぽいんとじょう

〔大町市〕

合

計

1箇所 500,000 71,943 50,000 312,290

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

継続71,943 50,000 312,290

（変更）

H24

1

必要性

番

号

事業費（千円）
全体概要

（事業費単位：千円）

スノーシェッド工

L=120m

500,000千円

〔工期：H20～H27〕

補完的な道路の整備 雪寒対策道路（防災防雪）

評価時

（年度）

重要性 担当部 行政改革課

取組方針

B B

意見（取組方針が「継続」以外）

緊急度

特記事項

項目毎の評価事　　　業　　　内　　　容

効率性

B A

H24変更

スノーシェッド工95m減　5億円減　工期延長1年

雪崩発生機構の解析により、スノーシェッド必

要範囲を精査した結果による。



（様式２Ｂ）　個別箇所評価総括表【継続】　（要領第５の２（１）関係）

分野 事業番号 41 事業名 建設部　　道路管理課

箇

ふ

所

りが

名

な

（市町村名） H24年度 H25年度 H26年度以降

（国）148号

ごう

沢渡

さわど

〔白馬村〕

（国）406号

ごう

山

やま

の神

かみ

〔須坂市〕

合

計

2箇所 856,426 117,352 90,000 278,249

継続

（変更)

H24

A B B A

H24変更

拡幅部の工法の見直しにより、工期がH24→

H25に延長し、全体事業費も4,700万円増となっ

た。

A 継続

2

堆雪帯設置工

L=460m

356,426千円

〔工期：H20～H25〕

48,531 40,000 0

1

堆雪帯設置工

L=1000m

500,000千円

〔工期：H22～H27〕

68,821 50,000 278,249 H22

効率性 緊急度 担当部

特記事項

項目毎の評価事　　　業　　　内　　　容

行政改革課

取組方針

意見（取組方針が「継続」以外）

補完的な道路の整備 雪寒対策道路（凍雪害防止）

評価時

（年度）

重要性必要性

番

号

事業費（千円）
全体概要

（事業費単位：千円）

Ａ：配点の７５％以上

Ｂ：５０％以上７５％未満

Ｃ：５０％未満

B A B


